
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50470000-3181 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 100,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 100,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรเพ็ญ  พุทธรรม (0 2173 5268) ผู้ประสานงาน สยป : สมพร  ทองทวี
1.3 หลักการและเหตุผล

วัฒนธรรมเป็นเรื่องที่ว่าด้วยวิถีชีวิตของคนในความเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมและความสัมพันธ์ต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ในขณะที่สังคมและวิถีชีวิตของคนย่อมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ วัฒนธรรมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทุก ๆ ด้าน
ประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมที่มีการสร้างสมและสืบทอดเป็นเวลายาวนาน โดยมักจะจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ในวันสำคัญต่าง
ๆ ประกอบด้วย วันสำคัญเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์ เช่น วันจักรี วันรัฐธรรมนูญ วันฉัตรมงคล วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ
วันสำคัญเกี่ยวกับศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา      วันเข้าพรรษา วันสำคัญเกี่ยวกับประเพณี เช่น วันลอยกระทง วันสงกรานต์
วันพืชมงคล เป็นต้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
2.เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของวันสำคัญต่างๆ ของไทย และเพื่อให้เกิดความภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
3.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เขตบางนาให้เกิดความรัก ความสามัคคี รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน			
4.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตบางนา และรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ดีให้คงอยู่ต่อไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม กิจกรรมประกอบด้วย
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเชิดชูเกียรติพ่อตัวอย่าง  
2.การจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความหมาย ความสำคัญ
คุณค่าของประเพณีสงกรานต์ และเชิดชูคุณค่าของผู้สูงอายุในสังคมไทย กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 	 
3.การจัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดทูนพระคุณของแม่ และยกย่องบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวและสังคม กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์
การถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีวางพานพุ่มและถวายเครื่องราชสักการะ และเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่าง 
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ผู้แทนชุมชน ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่เขตบางนา
ข้าราชการลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตบางนา และประชาชนในพื้นที่เขตบางนา กิจกรรมละ 400 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ : ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนช่องทางเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติงบประมาณและดำเนินการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 :
1. ดำเนินการจัดงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 62 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 100,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติงบประมาณและดำเนินการจัดงานสืบสานปรเพณีสงกรานต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเลื่อนการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
เนื่องจากอยู่ในภาวะฉุกเฉินเฝ้าระวังการติดโรคโควิค 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่7
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการคืนเงินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
เนื่องจากอยู่ในภาวะฉุกเฉินเฝ้าระวังการติดโรคโควิค 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : 1. ดำเนินการวางแผนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยกำหนด ภายในเดือนสิงหาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเดือน ส.ค. 63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : ไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 2020-8-26 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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