
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเกษตรปลอดสารพิษ

รหัสโครงการ... : 50470000-3193 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 5,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 5,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกุลกัลยา เสาวคนธ์/นายกำพล ชาวกัณหา ฝ่ายการศึกษา โทร. /โทรสาร 0 2173 5265ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร 02 224 2994 หรือโทร 1519
1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการเกษตรในโรงเรียน ?ผักดีไม่มีสารพิษ ธุรกิจการเกษตร?
เพื่อเป็นอาหารกลางวันโครงการที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาเกษตรกรรมแบบธรรมชาติ ปลอดสารพิษ รู้ถึงผลกระทบ
ที่เกิดจากการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก ปลูกจิตสำนึกให้มีนิสัยรักการทำงานมีความรับผิดชอบและมีนิสัยรักการประหยัด 
โดยยึดแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่อง ?เศรษฐกิจพอเพียง? โดยจัดกิจกรรมเกษตรธรรมชาติแบบผสมผสาน ฝึกให้รู้จักคิด
รู้จักทำ คิดเป็น แก้ปัญหาได้ ตลอดจนฝึกทักษะในการปฏิบัติงานด้านเกษตร ตั้งแต่เริ่มผลิตจนถึงการจำหน่าย
นำผลผลิตที่ได้ไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานผักที่สด สะอาด ปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง
รวมทั้งนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
	ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตบางนา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีระบบและต่อเนื่อง พร้อมทั้งสามารถนำผลผลิตที่ได้ไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
จึงเห็นสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการโครงการดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนได้รู้ และเข้าใจอันตรายของสารเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูก  ที่มีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อนำผลผลิตที่ปลอดสารพิษไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของนักเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้  และปฏิบัติจริงในด้านเกษตรแบบผสมผสาน
4. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานร่วมกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. ด้านปริมาณ 
		นักเรียนโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ได้รับการพัฒนาในด้านการอาชีพ
2. ด้านคุณภาพ 
		นักเรียนโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะรักการทำงานรู้จักการรักษาสุขภาพตนเอง
ให้ปลอดภัยจากพิษของสารเคมี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ จัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ขออนุมัติเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุโครงการ  จำนวนเงิน 5,000.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์แก้ไขฏีกาเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุโครงการ  จำนวนเงิน 5,000.-บาท
ครูและนักเรียนทำกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดไว้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/2/2563 : โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ได้รับอนุมัติฏีกาเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุโครงการเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 5,000.-บาท
อยู่ระหว่างครูและนักเรียนดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามโครงการเกษตรปลอดสารพิษ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

0470000-3193-24-122568
หน้าที่4/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 23-12-2025, 10:25 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 18/3/2563 : โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ได้รับอนุมัติฏีกาเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุโครงการเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 5,000.-บาท

อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน ครูและผู้บริหารโรงเรียนอยู่ระหว่างวิเคราะห์ผลการสอนและวางแผนจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/4/2563 : โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ได้รับอนุมัติฏีกาเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุโครงการเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 5,000.-บาท
อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน ครูและผู้บริหารโรงเรียนอยู่ระหว่างวิเคราะห์และสรุปผลการสอน ในภาคเรียนที่ 2/2562
และวางแผนจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 23/5/2563 : โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน
ครูผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บริหารโรงเรียนจัดทำสรุปผลการวิเคราะห์ผลงานของภาคเรียนที่ 2/2562 และเตรียมสื่อการสอนในภาคเรียนที่
1/2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/6/2563 : โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์รับผิดชอบดำเนินการ
ครูผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บริหารโรงเรียนจัดทำสรุปผลการวิเคราะห์ผลงานของภาคเรียนที่ 2/2562
และอยู่ระหว่างเตรียมสื่อการสอนและทดลองใช้สื่อ 4ON คาดว่าจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/7/2563 : โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ครูผู้สอนดำเนินการสอนตามแผนการสอนที่กำหนดในภาคเรียนที่ 1/2563
นักเรียนทำใบงานและถอดบทเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 20/8/2563 : โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ครูผู้สอนดำเนินการสอนตามแผนการสอนที่กำหนดในภาคเรียนที่ 1/2563
และนักเรียนทำใบงานและกิจกรรมการเรียนรู้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2563 : โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ดำเนินการสอนตามแผนการสอนที่กำหนด โดยมอบหมายนักเรียนทำใบงานและกิจกรรมการเรียนรู้
และถอดบทเรียน โดยได้รายงานผลการจัดโครงการส่งสำนักการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 5,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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