
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

รหัสโครงการ... : 50470000-3204 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 30,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกุลกัลยา เสาวคนธ์/นายกำพล ชาวกัณหา ฝ่ายการศึกษา โทร. /โทรสาร 0 2173 5265ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร 02 224 2994 หรือโทร 1519
1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพครบทุกด้าน นอกจากจะเน้นให้นักเรียนมีความรู้มีคุณธรรม
จริยธรรมและทักษะในการดำรงชีวิตแล้ว ควรมีการเน้นให้นักเรียนมีทักษะวิชาชีพเพียงพอต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานและเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 ? 2575) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
มหานครสำหรับทุกคนประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0
เพื่อก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูงภายใน 15 ปีนับแต่ปี พ.ศ.2560
ซึ่งการสอนทักษะงานอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่โลกการทำงาน จะส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสค้นพบความถนัด ความชอบของตนเอง
และส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนุกกับการเรียนรู้และได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการแก้ไขปัญหา การใช้เทคโนโลยีและการทำงานร่วมกัน
รวมทั้งเป็นการมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างองค์ความตนเอง นำไปสู่นวัตกรรมใหม่ทั้งเป็นการระดมทุนทรัพยากรบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า โดยพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ซึ่งสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หารเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
ทักษะการทำงาน และการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
	
จากยุทธศาสตร์ของประเทศและเป้าหมายของกรุงเทพมหานครในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพกรุงเทพมหานครจึงส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ช่ว
ยพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกรุงเทพมหานครมีทักษะพื้นฐานทางอาชีพและทักษะการทำงาน
2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสค้นพบความถนัดและความสนใจของตนเอง ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. ด้านปริมาณ
	       นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพ ในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร
2. ด้านคุณภาพ
	2.1 นักเรียนกรุงเทพมหานครมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของตนเอง
	2.2
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีโอกาสค้นพบความถนัดและแนวทางอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองก่อนตัดสินใจเลือกเส้นทางศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนวัดบางนาใน, โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ และโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
จัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนวัดบางนาใน, โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ และโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
จัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ ขออนุมัติเงินงวดที่ 2 กำหนดดำเนินการ เดือนมี.ค. 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนวัดบางนาใน, โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ และโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
จัดทำโครงการและแผนงานของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ กำหนดขออนุมัติเงินงวดที่ 2 กำหนดดำเนินการ เดือนมี.ค.
2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนวัดบางนาใน, โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ และโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำโครงการและแผนงานของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ กำหนดขออนุมัติเงินงวดที่ 2
กำหนดดำเนินการ เดือนมี.ค. 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/2/2563 : โรงเรียนวัดบางนาใน, โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ และโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
ได้รับอนุมัติโครงการและแผนงานของโรงเรียนจากผู้อำนวยการเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว กำหนดขออนุมัติเงินงวดที่ 2 กำหนดดำเนินการ
เดือนมี.ค. 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/3/2563 : โรงเรียนวัดบางนาใน, โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ และโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
ได้รับอนุมัติโครงการและแผนงานของโรงเรียนจากผู้อำนวยการเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2 แล้ว
เดิมกำหนดดำเนินการเดือนมี.ค. 2563 อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/4/2563 : โรงเรียนวัดบางนาใน, โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ และโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
ได้รับอนุมัติโครงการและแผนงานของโรงเรียนจากผู้อำนวยการเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2 แล้ว
เดิมกำหนดดำเนินการเดือนมี.ค. 2563 อยู่ระหว่างแก้ไขฏีกาจัดซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนละ 10,000.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 23/5/2563 : โรงเรียนวัดบางนาใน, โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ และโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
ได้รับอนุมัติโครงการและแผนงานของโรงเรียนจากผู้อำนวยการเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2 แล้ว
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในเดือนมี.ค. 2563 อยู่ระหว่างแก้ไขฏีกาจัดซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนละ 10,000.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/6/2563 : รงเรียนวัดบางนาใน, โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ และโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ดำเนินการตามแผนงานเสร็จสิ้นแล้วในเดือนมี.ค.
2563 อยู่ระหว่างแก้ไขฏีกาจัดซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนละ 10,000.-บาท ตามคำแนะนำแก้ไขจากฝ่ายการคลังให้เป็นไปตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/7/2563 :โรงเรียนวัดบางนาใน, โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ และโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานเสร็จสิ้นแล้วในเดือนมี.ค. 2563 อยู่ระหว่างโรงเรียนวัดบางนาในแก้ไขฏีกาจัดซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนละ
10,000.-บาท ตามคำแนะนำแก้ไขจากฝ่ายการคลังให้เป็นไปตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 20/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โรงเรียนวัดบางนาใน, โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ และโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานเสร็จสิ้นแล้วในเดือนมี.ค. 2563 เบิกจ่ายฏีกาจัดซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนละ 10,000.-บาท
ตามคำแนะนำแก้ไขจากฝ่ายการคลังให้เป็นไปตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 20,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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