
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ

โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2564
รหัสโครงการ... : 50470000-3275 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 16,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 16,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกุลกัลยา เสาวคนธ์/นายกำพล ชาวกัณหา ฝ่ายการศึกษา โทร. /โทรสาร 0 2173 5265ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร 02 224 2994 หรือโทร 1519
1.3 หลักการและเหตุผล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบต่องานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเริ่มโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เมื่อ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจ และเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช
ให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย และให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชสื่อถึงกันทั่วประเทศ โดยมีการดำเนินงาน 8 กิจกรรม คือ
(1) กิจกรรมปกป้องพันธุกรรมพืช (2) กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช (3) กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช (4)
กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช (5) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช (6) กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช  (7)
กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (8) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
		กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชและการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ ร่วมสนองพระราชดำริในปี พ.ศ. 2546
โดยกำหนดพื้นที่เขตจอมทองเป็นเขตนำร่อง ต่อมามอบหมายให้สำนักพัฒนาสังคมรับผิดชอบการดำเนินการ ปี พ.ศ. 2549
ได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ และขยายพื้นที่การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชครอบคลุม 50
สำนักงานเขต และพ.ศ. 2552 มอบหมายให้สำนักการศึกษาดำเนินกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
		สำนักงานเขตบางนา ได้น้อมนำพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ?การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น 
ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษา และอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป
การใช้วิธีสอนการอบรมที่ให้ความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด
ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว? ได้พระราชทานแนวปฏิบัติ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม
อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืชและรู้จักนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
		สำนักงานเขตบางนา โดยโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ได้น้อมนำพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ดำเนินการตามแนวปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมสร้างจิตสำนักในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยการดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
มุ่งหมายโดยให้เยาวชนเกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืชและรู้จักนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทางพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง
2 เพื่อให้โรงเรียนที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ มีความพร้อมในการรับการประเมิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1 ด้านปริมาณ
        โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ได้รับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2 ด้านคุณภาพ
	 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ได้รับงบประมาณสนับสนุน มีวัสดุ อุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงกาแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการและกำหนดรายการวัสดุ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 : ได้รับอนุมัติโครงกาแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการและอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์อยู่ระหว่างวางแผนจัดการเรียนรู้และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์อยู่ระหว่างจัดการเรียนรู้
และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 :  ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์อยู่ระหว่างจัดการเรียนรู้
และอยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุโครงการ และจัดกิจกรรมตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์อยู่ระหว่างวางแผนการจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 1/64
และอยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์อยู่ระหว่างวางแผนการจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 1/64
และอยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2564 : โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์อยู่ระหว่างวางแผนการจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 1/64
และอยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุโครงการ และประเมินสถานการณ์โควิท 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ได้จัดการเรียนรู้
ตามโครงการเสร็จสิ้นแล้วและได้รายงานผลการดำเนินการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 16,800 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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