
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่เขตบางนา

รหัสโครงการ... : 50470000-3298 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.สุดารัตน์ ศรีเลิศ  6055-6 ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร  ทองทวี โทร. 1519
1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานครได้จัดให้มีแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้หน่วยงานได้มีการเชื่อมร้อยโครงการกิจกรรม
ตามภารกิจของหน่วยงานเข้าสู่เป้าหมายของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575)
ซึ่งการดำเนินการตามแผนมีลักษณะเป็นเวทีการบูรณาการแผนงาน/โครงการของทุกหน่วยงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง
เพื่อเติมส่วนที่ยังอ่อน หรือช่องว่างของภารกิจ โดยให้เป้าหมายบรรลุผลตามที่กำหนดไว้ สิ่งสำคัญคือ การที่ทุกหน่วยงานเห็นเป้าหมายร่วมกัน เข้าใจภารกิจ
และบทบาทในการขับเคลื่อนร่วมกัน การขับเคลื่อนการพัฒนามิใช่การดำเนินการให้สำเร็จเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
แต่เป็นการเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ทั้งแนวระนาบและแนวดิ่ง
ซึ่งการขับเคลื่อนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่จะเชื่อมโยงการพัฒนากรุงเทพมหานครกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาลรวมถึงบริบทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรุงเทพมหานคร
เป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
                การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่เขตบางนา ทั้งนี้ขึ้นกับบทบาทหน้าที่ตามภารกิจงาน สถานการณ์ปัญหา และความต้องการ
หรือสิ่งที่สนใจเป็นเป้าหมายเดียวกัน เป็นการรวมตัวการสร้างจุดร่วม สร้างเครือข่าย แสวงหาสมาชิก แล้วจึงสร้างความผูกพันรวมกัน
จึงก่อตั้งเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมได้ โดยลักษณะสังคมในพื้นที่เขตบางนา จะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และมีการประสานความร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งในส่วนภาคประชาชน จะมีการดำเนินการรวมกลุ่มกันเองเบื้องต้น ในลักษณะที่เกิดจากการมีประสบการณ์เดียวกัน
มีลักษณะรูปแบบการดำเนินชีวิตที่คล้ายกันมารวมกลุ่มกัน
		สำนักงานเขตบางนาเป็นหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชน การอำนวยความสะดวกในด้านการบริการต่าง ๆ
ในอำนาจหน้าที่และที่เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญและยังเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยองค์กรภาครัฐ หรือเอกชนอื่น ๆ
ร่วมผลักดันและขับเคลื่อนภารกิจหรือหน้าที่
ตามแผนปฏิบัติราชการให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดจึงได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเขตเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่เขตบางนา
โดยอาศัยองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนเป็นเครือข่ายประชาสังคมเขต
เพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่เขตบางนาให้สำเร็จและสอดคล้องกับเจตนาของประชาชนในพื้นที่ได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1  เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายประชาสังคม
2.2 เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่เขตบางนา
2.3 เพื่อเพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารของประชาชนกับสำนักงานเขตบางนา

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
มีกลุ่มกิจกรรมเครือข่ายประชาสังคมที่มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่เขตและสามารถผลักดันโครงการ/แผนงาน ไปสู่การปฏิบัติ
และเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อย 1 โครงการ/แผนงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๕.๑ - มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ

เป้าหมายที่ : ๕.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเขตเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานเครือข่ายประชาสังคมระดับในพื้นที่เขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานเครือข่ายประชาสังคมระดับในพื้นที่เขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานเครือข่ายประชาสังคมในพื้นที่เขตบางนา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 : สำนักงานเขตบางนาได้จัดประชุมเครือข่ายประชาสังคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

0470000-3298-15-122568
หน้าที่1/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-12-2025, 5:22 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เพื่อกำหนดประเด็นสำคัญในการพัฒนาเมือง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : จากการประชุม เครือข่ายเห็นชอบแผนงานทั้ง 3 แผนงาน เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตบางนา ดังนี้
		   - แผนพัฒนาคลองเคล็ด 
		   - แผนการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถนนสรรพาวุธ) 
		   - แผนการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 
และเครือข่ายยินดีที่จะร่วมโครงการต่างๆหลังจากนี้ โดยทางเครือข่ายใดมีโครงการ
จะประสานกันในกลุ่มไลน์เครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่เขตบางนา

                   ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตบางนาและเครือข่ายประชาสังคมร่วมกันพัฒนาพื้นที่เขตบางนา
ในกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถนนสรรพาวุธ)โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรมทาสีจราจร ขอบทางเท้า ถนนสรรพาวุธตลอดทั้งเส้น
ให้พื้นที่เขตบางนามีความสวยงาม สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : 
มีการประชุมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมการสนับสนุนให้เครือข่ายประชาสังคมดำเนินกิจกรรมพัฒนาเมืองและกิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายประช
าคมเพื่อประชาชน ตามหนังสือของ สยป. ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/0333 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
                      กำหนดประชุมวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ในส่วนของเขตมีแนวทางให้จัดตั้งเครือข่ายประชาคมเขตที่เป็นทางการ
จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน แต่เนื่องจากที่ประชุมมีมติให้
สยป.ทบทวนและประสานสำนักพัฒนาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการร่วมกัน และรอแนวทางการดำเนินการต่อไป
                    ซึ่งสำนักงานเขตบางนา ได้มีการประชุมเครือข่ายประชาคมตามทะเบียนบัญชีแล้วเมื่อ 28 มกราคม 2564
เเละดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องในเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้  
                    1. วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564  สำนักงานเขตบางนาและเครือข่ายประชาสังคมร่วมกันพัฒนาพื้นที่เขตบางนา
ร่วมกันทำกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบบึงในฝัน สวรรค์บางนา
และการจัดเตรียมแปลงเกษตรบริเวณสวนเกษตร เขตบางนา ด้วยการเก็บขยะ กำจัดวัชพืช เพื่อความสวยงาม และปลอดภัยในพื้นที่
อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะต่อสังคม
                      2. วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตบางนาและเครือข่ายประชาสังคมร่วมกันพัฒนาพื้นที่เขตบางนา
ในกิจกรรมจิตอาสา ?เราทำความดี ด้วยหัวใจ? พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดศรีเอี่ยม
โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดอุโบสถสองชั้น ทั้งภายในอุโบสถและบริเวณโดยรอบ ด้วยการปัด กวาด เช็ด ถู ล้างพื้น บันได ราวเหล็ก
กระจก ผนังกำแพง รวมทั้งตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้บริเวณโดยรอบ เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญ และประกอบศาสนกิจต่าง ๆ
ภายในวัดศรีเอี่ยม   
                      3. สำนักงานเขตบางนา เตรียมดำเนินการเชิญภาคประชาสังคมอื่นๆ เข้าร่ามเป็นประชาคมเขต เพิ่มเติมจากเดิม
เพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : สำนักงานเขตบางนา ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องในเดือนเมษายน 2564 ดังนี้  
                     1. วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตบางนาและเครือข่ายประชาสังคมร่วมกันพัฒนาพื้นที่เขตบางนา ในกิจกรรมจิตอาสา
?เราทำความดี ด้วยหัวใจ? พัฒนาคลองหลอด กม. 3 ถนนเทพรัตน โดยร่วมกันทำกิจกรรมจัดเก็บขยะวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ริมคลอง
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองและบริเวณโดยรอบให้มีความสวยงาม สะอาดและปลอดภัยแก่ประชาชน   
                     2. วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 สำนักงานเขตบางนาและเครือข่ายประชาสังคมร่วมกันพัฒนาพื้นที่เขตบางนา ในกิจกรรมจิตอาสา
?เราทำความดี ด้วยหัวใจ? พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬาชุมชนเคหะบางนา 2 โดยร่วมกันทำกิจกรรมล้างพื้นสนาม
เช็ดทำความสะอาดเครื่องออกกำลังกาย จัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาดตา
และมีความปลอดภัยสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการ
                     3. วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 สำนักงานเขตบางนาและเครือข่ายประชาสังคมร่วมกันพัฒนาพื้นที่เขตบางนา
ในกิจกรรมจิตอาสา ?เราทำความดี ด้วยหัวใจ? พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดผ่องพลอยวิริยาราม
โดยร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดอุโบสถและบริเวณโดยรอบ ด้วยการปัดกวาด เช็ดถู ล้างพื้น บันได ราวเหล็ก กระจก ผนังกำแพง
ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้บริเวณโดยรอบ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และล้างทำความสะอาดจุดทิ้งขยะ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาดตา
ให้พร้อมรองรับพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญ และประกอบศาสนกิจต่าง ๆ
                     4. ดำเนินการเชิญภาคประชาสังคมอื่นๆ เข้าร่ามเป็นประชาคมเขต หนังสือสำนักงานเขตบางนา ที่ กท 8401/1812 ลว.22
เมษยน 2564 และ ที่ กท8401/1869 ลว.27 เม.ย.64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 :  มีหน่วยงานตอบรับเข้าร่วมเป็นประชาคมเขต เพิ่มเติมจาก ปี 63 จำนวน 3 หน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่9
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 21/06/2564 : ชะลอการดำเนินกิจกรรมร่วมกับประชาคม เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2564 : วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตบางนาและเครือข่ายประชาสังคมร่วมกันพัฒนาพื้นที่เขตบางนา
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเฉลิมพระเกียรติ คลองเคล็ด โดยการทำสีราวสะพาน ฟุตบาทบริเวณสะพาน
ขอบทางเดินคันหินแปลงต้นไม้ เทน้้ำหมักชีวภาพ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม
สร้างความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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