
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชม

รหัสโครงการ... : 50470000-3305 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 89,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 88,122 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.จินตนา อร่ามเมือง, นายคงพล ตั้งนิตยวงศ์ โทร.6072 ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จัดทำขึ้นเพื่อต้องการให้การจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนทั่วถึง เนื่องจากรถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าในชุมชนได้
เนื่องจากซอยแคบและเล็ก จึงต้องมีอาสาสมัครชักลากมูลฝอย โดยจัดเก็บมูลฝอยออกมาจากชุมชนมาไว้ ณ
จุดพักหรือจุดรวบรวมเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บมูลฝอยได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565)
2.เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และชุมชนในด้านการรักษาความสะอาดและการรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนจัดตั้งองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.ดำเนินการในชุมชนเป้าหมายต่อจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ชุมชนรุ่งเรือง และชุมชนรุ่งสว่าง
2.เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปบริการจัดเก็บมูลฝอยไม่ได้ ช่วยกันรักษาความสะอาดถนน ซอย
และที่ว่างสาธารณะในชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : เสนอขออนุมัติโครงการ ดำเนินการประสานชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อแต่งตั้งอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
และดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนพื้นที่เขตบางนา จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนรุ่งสว่าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: อาสาสมัครชักลากมูลฝอย เริ่มดำเนินการปฏิบัติงานในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน ๓ ชุมชน
ได้แก่ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนรุ่งสว่างและชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ได้ปริมาณมูลฝอยที่ชักลากดังนี้ ชุมชนรุ่งสว่าง 1.94 ตัน ชุมชนรุ่งเรือง 1.98
ตันและชุมชนตรงข้ามธานินทร์  2.47 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/11/2563 : อาสาสมัครชักลากมูลฝอยทั้ง3ชุมชน คือชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ชุมชนรุ่งเรือง ชุมรุ่งสว่าง
ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชน ได้ปริมาณน้ำหนักรวม  6.39 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/12/2563 : ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน ๓ ชุมชน ได้แก่
ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์,ชุมชนรุ่งเรืองและชุมชนรุ่งสว่าง ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนเป็นประจำ ปฏิบััติงานจำนวน ๑๕ วัน
ได้ปริมาณมูลฝอย(โดยประมาณ) ดังนี้
๑.ชุมชนตรงข้ามธานินทร์ ๒,๔๗๕ กิโลกรัม ๒.ชุมชนรุ่งเรือง ๑,๙๙๐ กิโลกรัม ๓.ชุมชนรุ่งสว่าง ๑,๙๖๕ กิโลกรัม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/01/2564 : ดำเนินการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ชักลากมูลากมูลฝอย ได้แก่ เข่ง บุ๊งกี๋ ด้ามไม้กวาด ไม้กวาดทางมะพร้าว
ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน ๓ ชุมชน
และอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชน ได้ปริมาณน้ำหนัก ดังนี้ ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ๒,๘๕๐
กิโลกรัม ชุมชนรุ่งเรือง ๒,๑๖๕ กิโลกรัม ชุมชนรุ่งสว่าง ๑,๙๘๐ กิโลกรัม
-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/02/2564 : อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชน ได้ปริมาณน้ำหนัก ดังนี้
ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์  1,185 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งเรือง 1,158 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งสว่าง 1,309  กิโลกรัม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50470000-3305-7-72568
หน้าที่1/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-07-2025, 9:04 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่7

50470000-3305-7-72568
หน้าที่2/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-07-2025, 9:04 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 18/03/2564 : อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนัก ดังนี้
                     ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์  555 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งเรือง 777 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งสว่าง 722  กิโลกรัม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/04/2564 : ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจำเดือน เมษายน 2564 ได้ปริมาณน้ำหนัก ดังนี้
                     ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์  705 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งเรือง 767 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งสว่าง 825  กิโลกรัม 
                      รวมปริมาณการคัดแยกมูลฝอยจากการชักลากทั้ง 3 ชุมชน ได้ปริมาณ 2,297 กิโลกรัม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 31/05/2564 :  ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนัก ดังนี้
                     ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์  1,770 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งเรือง 1,725 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งสว่าง 1,325  กิโลกรัม 
                      รวมปริมาณการคัดแยกมูลฝอยจากการชักลากทั้ง 3 ชุมชน ได้ปริมาณ 4,820 กิโลกรัม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/06/2564 : ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ได้ปริมาณน้ำหนัก ดังนี้
                     ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์  1,810 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งเรือง 1,925 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งสว่าง 1,560  กิโลกรัม 
                      รวมปริมาณการคัดแยกมูลฝอยจากการชักลากทั้ง 3 ชุมชน ได้ปริมาณ 5,295 กิโลกรัม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/07/2564 : ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนัก ดังนี้
ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์  1,360 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งเรือง 1,755 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งสว่าง 1,080  กิโลกรัม 
รวมปริมาณการคัดแยกมูลฝอยจากการชักลากทั้ง 3 ชุมชน ได้ปริมาณ 4,195 กิโลกรัม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/08/2564 : ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนัก ดังนี้
ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์  1,520 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งเรือง 1,830 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งสว่าง 1,250  กิโลกรัม 
รวมปริมาณการคัดแยกมูลฝอยจากการชักลากทั้ง 3 ชุมชน ได้ปริมาณ 4,330 กิโลกรัม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 28/09/2564 : ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจำเดือน กันยายน 2564 ได้ปริมาณน้ำหนัก ดังนี้
ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์  1,737 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งเรือง 2,102 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งสว่าง 1,127  กิโลกรัม 
รวมปริมาณการคัดแยกมูลฝอยจากการชักลากทั้ง 3 ชุมชน ได้ปริมาณ 4,966 กิโลกรัม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 88,122 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชม

รหัสโครงการ... : 50470000-3305 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 89,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 88,122 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.จินตนา อร่ามเมือง, นายคงพล ตั้งนิตยวงศ์ โทร.6072 ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จัดทำขึ้นเพื่อต้องการให้การจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนทั่วถึง เนื่องจากรถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าในชุมชนได้
เนื่องจากซอยแคบและเล็ก จึงต้องมีอาสาสมัครชักลากมูลฝอย โดยจัดเก็บมูลฝอยออกมาจากชุมชนมาไว้ ณ
จุดพักหรือจุดรวบรวมเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บมูลฝอยได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565)
2.เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และชุมชนในด้านการรักษาความสะอาดและการรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนจัดตั้งองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.ดำเนินการในชุมชนเป้าหมายต่อจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ชุมชนรุ่งเรือง และชุมชนรุ่งสว่าง
2.เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปบริการจัดเก็บมูลฝอยไม่ได้ ช่วยกันรักษาความสะอาดถนน ซอย
และที่ว่างสาธารณะในชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เป้าหมายที่
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : เสนอขออนุมัติโครงการ ดำเนินการประสานชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อแต่งตั้งอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
และดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนพื้นที่เขตบางนา จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนรุ่งสว่าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: อาสาสมัครชักลากมูลฝอย เริ่มดำเนินการปฏิบัติงานในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน ๓ ชุมชน
ได้แก่ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนรุ่งสว่างและชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ได้ปริมาณมูลฝอยที่ชักลากดังนี้ ชุมชนรุ่งสว่าง 1.94 ตัน ชุมชนรุ่งเรือง 1.98
ตันและชุมชนตรงข้ามธานินทร์  2.47 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/11/2563 : อาสาสมัครชักลากมูลฝอยทั้ง3ชุมชน คือชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ชุมชนรุ่งเรือง ชุมรุ่งสว่าง
ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชน ได้ปริมาณน้ำหนักรวม  6.39 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/12/2563 : ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน ๓ ชุมชน ได้แก่
ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์,ชุมชนรุ่งเรืองและชุมชนรุ่งสว่าง ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนเป็นประจำ ปฏิบััติงานจำนวน ๑๕ วัน
ได้ปริมาณมูลฝอย(โดยประมาณ) ดังนี้
๑.ชุมชนตรงข้ามธานินทร์ ๒,๔๗๕ กิโลกรัม ๒.ชุมชนรุ่งเรือง ๑,๙๙๐ กิโลกรัม ๓.ชุมชนรุ่งสว่าง ๑,๙๖๕ กิโลกรัม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/01/2564 : ดำเนินการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ชักลากมูลากมูลฝอย ได้แก่ เข่ง บุ๊งกี๋ ด้ามไม้กวาด ไม้กวาดทางมะพร้าว
ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน ๓ ชุมชน
และอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชน ได้ปริมาณน้ำหนัก ดังนี้ ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ๒,๘๕๐
กิโลกรัม ชุมชนรุ่งเรือง ๒,๑๖๕ กิโลกรัม ชุมชนรุ่งสว่าง ๑,๙๘๐ กิโลกรัม
-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/02/2564 : อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชน ได้ปริมาณน้ำหนัก ดังนี้
ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์  1,185 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งเรือง 1,158 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งสว่าง 1,309  กิโลกรัม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 18/03/2564 : อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนัก ดังนี้
                     ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์  555 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งเรือง 777 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งสว่าง 722  กิโลกรัม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/04/2564 : ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจำเดือน เมษายน 2564 ได้ปริมาณน้ำหนัก ดังนี้
                     ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์  705 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งเรือง 767 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งสว่าง 825  กิโลกรัม 
                      รวมปริมาณการคัดแยกมูลฝอยจากการชักลากทั้ง 3 ชุมชน ได้ปริมาณ 2,297 กิโลกรัม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 31/05/2564 :  ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนัก ดังนี้
                     ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์  1,770 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งเรือง 1,725 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งสว่าง 1,325  กิโลกรัม 
                      รวมปริมาณการคัดแยกมูลฝอยจากการชักลากทั้ง 3 ชุมชน ได้ปริมาณ 4,820 กิโลกรัม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/06/2564 : ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ได้ปริมาณน้ำหนัก ดังนี้
                     ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์  1,810 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งเรือง 1,925 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งสว่าง 1,560  กิโลกรัม 
                      รวมปริมาณการคัดแยกมูลฝอยจากการชักลากทั้ง 3 ชุมชน ได้ปริมาณ 5,295 กิโลกรัม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/07/2564 : ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนัก ดังนี้
ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์  1,360 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งเรือง 1,755 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งสว่าง 1,080  กิโลกรัม 
รวมปริมาณการคัดแยกมูลฝอยจากการชักลากทั้ง 3 ชุมชน ได้ปริมาณ 4,195 กิโลกรัม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/08/2564 : ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนัก ดังนี้
ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์  1,520 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งเรือง 1,830 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งสว่าง 1,250  กิโลกรัม 
รวมปริมาณการคัดแยกมูลฝอยจากการชักลากทั้ง 3 ชุมชน ได้ปริมาณ 4,330 กิโลกรัม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 28/09/2564 : ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจำเดือน กันยายน 2564 ได้ปริมาณน้ำหนัก ดังนี้
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์  1,737 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งเรือง 2,102 กิโลกรัม  ชุมชนรุ่งสว่าง 1,127  กิโลกรัม 
รวมปริมาณการคัดแยกมูลฝอยจากการชักลากทั้ง 3 ชุมชน ได้ปริมาณ 4,966 กิโลกรัม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 88,122 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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