
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยก่อสร้าง มูลฝอยเศษไม้ มูลฝอยเศษยาง เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50480000-3383 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศรายุธ  เหมือนโพธิ์ โทร.5524 ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์  เหล็งขวัญยืน  โทร. 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตทวีวัฒนา เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงปัญหา  ปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้น
ปัญหาการจัดการที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การนำกลับมาใช้ประโยชน์ในสัดส่วนที่ต่ำมาก  จึงได้จัดทำกิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล
มูลฝอยก่อสร้าง มูลฝอยเศษไม้ มูลฝอยเศษยาง เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนจากแหล่งกำเนิด เป็นการช่วยลดปริมาณขยะตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ส่งเสริมให้ประชาชน   มีการคัดแยกมูลฝอย
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด
3. เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตทวีวัฒนา

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินการคัดแยกมูลฝอย แล้วสามารถนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด ตามคุณสมบัติของมูลฝอย เช่น ขาย ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์ แปรรูป
ถมที่ ฯลฯ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : ตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอน 
- การสำรวจร้านรับซื้อมูลฝอยรีไซเคิล(ร้านรับซื้อของเก่า) ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 200 ตัน
- การสำรวจการนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่  จำนวน 5 ตัน
- การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 1 ตัน
- รวมทั้งสิ้น 206 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : พฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอน  
- การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 520 ตัน
- การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่  จำนวน 270 ตัน
- การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 0.5 ตัน
- รวมทั้งสิ้น 790.5 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอน  
- การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 520 ตัน
- การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่  จำนวน 552 ตัน
- การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 1.5 ตัน
- รวมทั้งสิ้น  1,073.5  ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มกราคม 2563   - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน
545 ตัน
- การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่  จำนวน 500 ตัน
- การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 8 ตัน
- รวมทั้งสิ้น  1,053   ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50480000-3383-2-72568
หน้าที่1/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่5

50480000-3383-2-72568
หน้าที่2/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กุมภาพันธ์ 2563   - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท)
จำนวน 500 ตัน
- การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่  จำนวน 500 ตัน
- การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 6 ตัน
- รวมทั้งสิ้น 1,006 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีนาคม 2563   - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน
600 ตัน
- การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่  จำนวน 600 ตัน
- การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 5 ตัน
- รวมทั้งสิ้น 1,250 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เมษายน 2563   - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน
500 ตัน
- การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่  จำนวน 500 ตัน
- การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 5 ตัน
- รวมทั้งสิ้น 1,005 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/05/2563 : พฤษภาคม  2563   - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 550 ตัน
- การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่  จำนวน 550 ตัน
- การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 5 ตัน
- รวมทั้งสิ้น 1,105 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2563 : มิถุนายน  2563   - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 530 ตัน
- การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่  จำนวน 500 ตัน
- การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 5 ตัน
- รวมทั้งสิ้น 1,035 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2563 : กรกฎาคม  2563   - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 500 ตัน
- การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่  จำนวน 500 ตัน
- การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 5 ตัน
- รวมทั้งสิ้น 1,000 ตัน
- ค่าเป้าหมาย 31.72 ตัน/วัน
- ผลการดำเนินการคิดเป็น ร้อยละ 100
- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยก่อสร้าง มูลฝอยเศษไม้ มูลฝอยเศษยาง เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50480000-3383 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศรายุธ  เหมือนโพธิ์ โทร.5524 ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์  เหล็งขวัญยืน  โทร. 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตทวีวัฒนา เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงปัญหา  ปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้น
ปัญหาการจัดการที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การนำกลับมาใช้ประโยชน์ในสัดส่วนที่ต่ำมาก  จึงได้จัดทำกิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล
มูลฝอยก่อสร้าง มูลฝอยเศษไม้ มูลฝอยเศษยาง เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนจากแหล่งกำเนิด เป็นการช่วยลดปริมาณขยะตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

50480000-3383-2-72568
หน้าที่3/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ส่งเสริมให้ประชาชน   มีการคัดแยกมูลฝอย
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด
3. เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตทวีวัฒนา

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินการคัดแยกมูลฝอย แล้วสามารถนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด ตามคุณสมบัติของมูลฝอย เช่น ขาย ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์ แปรรูป
ถมที่ ฯลฯ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : ตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอน 
- การสำรวจร้านรับซื้อมูลฝอยรีไซเคิล(ร้านรับซื้อของเก่า) ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 200 ตัน
- การสำรวจการนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่  จำนวน 5 ตัน
- การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 1 ตัน
- รวมทั้งสิ้น 206 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : พฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอน  
- การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 520 ตัน
- การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่  จำนวน 270 ตัน
- การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 0.5 ตัน
- รวมทั้งสิ้น 790.5 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอน  
- การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 520 ตัน
- การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่  จำนวน 552 ตัน
- การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 1.5 ตัน
- รวมทั้งสิ้น  1,073.5  ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มกราคม 2563   - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน
545 ตัน
- การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่  จำนวน 500 ตัน
- การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 8 ตัน
- รวมทั้งสิ้น  1,053   ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กุมภาพันธ์ 2563   - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท)
จำนวน 500 ตัน
- การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่  จำนวน 500 ตัน
- การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 6 ตัน
- รวมทั้งสิ้น 1,006 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีนาคม 2563   - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน
600 ตัน
- การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่  จำนวน 600 ตัน
- การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 5 ตัน
- รวมทั้งสิ้น 1,250 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เมษายน 2563   - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน
500 ตัน
- การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่  จำนวน 500 ตัน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

- การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 5 ตัน
- รวมทั้งสิ้น 1,005 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/05/2563 : พฤษภาคม  2563   - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 550 ตัน
- การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่  จำนวน 550 ตัน
- การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 5 ตัน
- รวมทั้งสิ้น 1,105 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2563 : มิถุนายน  2563   - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 530 ตัน
- การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่  จำนวน 500 ตัน
- การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 5 ตัน
- รวมทั้งสิ้น 1,035 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2563 : กรกฎาคม  2563   - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 500 ตัน
- การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่  จำนวน 500 ตัน
- การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 5 ตัน
- รวมทั้งสิ้น 1,000 ตัน
- ค่าเป้าหมาย 31.72 ตัน/วัน
- ผลการดำเนินการคิดเป็น ร้อยละ 100
- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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