
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50480000-3384 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 89,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 89,600 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.มาลินี  ประหยัดทรัพย์  โทร. 5524 ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร. 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

ในการเก็บขนมูลฝอยเป็นหน้าที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตทวีวัฒนา ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
ซึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนในการจัดเก็บมูลฝอยประสบความสำเร็จต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน
จึงทำให้การบริการเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตทวีวัฒนา มีประสิทธิภาพและทั่วถึง ไม่มีขยะตกค้าง
โดยเฉพาะชุมชนที่รถยนต์เก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าเก็บขนมูลฝอยได้
ต้องว่าจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเพื่อทำการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ที่พัก หรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้สำนักงานเขตทวีวัฒนา
สามารถจัดเก็บได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อประชาชนและชุมชน มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดในชุมชน
2. เพื่อให้ชุมชนลดและแยกมูลฝอย ก่อนนำมูลฝอยทิ้งเพื่อรอการเก็บขนในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าทำการเก็บขนได้
3. เพื่อให้ชุมชนสะอาด เรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินการจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนได้อย่างทั่้วถึง ทั้ง 3
ชุมชน(ชุมชนวัดปุรณาวาส,ชุมชนบางพรหมร่วมใจ,และชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์)
จ้างอาสาชักลากมูลฝอย จำนวน 3 คน ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : ตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
- จัดเขียนโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
- จัดเขียนแผนปฏิบัติตามโครงการฯ
- ดำเนินการเปิดรับสมัคร
- ดำเนินการจัดทำคำสั่งจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ
ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
- ได้รับอนุมัติเงินงวดของโครงการฯ แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : พฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
- ดำเนินการชักลากขยะในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส 
- ดำเนินการสนับสนุนถังรองรับมูลฝอย
- เข้าจัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตามแผนที่กำหนด 
- จ่ายเงินค่าตอบแทนเดือนตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
- ดำเนินการชักลากขยะในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส 
- ดำเนินการสนับสนุนถังรองรับมูลฝอย
- เข้าจัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตามแผนที่กำหนด 
- จ่ายเงินค่าตอบแทนเดือนพฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มกราคม 2563
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

- ดำเนินการชักลากขยะในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส 
- ดำเนินการสนับสนุนถังรองรับมูลฝอย
- เข้าจัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตามแผนที่กำหนด 
- จ่ายเงินค่าตอบแทนเดือนธันวาคม  2562   เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กุมภาพันธ์ 2563
- ดำเนินการชักลากขยะในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส 
- ดำเนินการสนับสนุนถังรองรับมูลฝอย
- เข้าจัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตามแผนที่กำหนด 
- จ่ายเงินค่าตอบแทนเดือนมกราคม 2563   เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีนาคม 2563
- ดำเนินการชักลากขยะในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส 
- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยได้เรียบร้อยไม่มีมูลฝอยตกค้าง
- เข้าจัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตามแผนที่กำหนด 
- จ่ายเงินค่าตอบแทนเดือนกุมภาพันธ์ 2563   เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เมษายน 2563
- ดำเนินการชักลากขยะในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส 
- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยได้เรียบร้อยไม่มีมูลฝอยตกค้าง
- เข้าจัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตามแผนที่กำหนด 
- จ่ายเงินค่าตอบแทนเดือนมีนาคม 2563   เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/05/2563 : พฤษภาคม 2563
- ดำเนินการชักลากขยะในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส 
- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยได้เรียบร้อยไม่มีมูลฝอยตกค้าง
- เข้าจัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตามแผนที่กำหนด 
- จ่ายเงินค่าตอบแทนเดือนเมษายน 2563   เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2563 : มิถุนายน 2563
- ดำเนินการชักลากขยะในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส 
- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยได้เรียบร้อยไม่มีมูลฝอยตกค้าง
- เข้าจัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตามแผนที่กำหนด 
- จ่ายเงินค่าตอบแทนเดือนพฤษภาคม 2563   เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2563 : กรกฎาคม 2563
- ดำเนินการชักลากขยะในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส 
- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยได้เรียบร้อยไม่มีมูลฝอยตกค้าง
- เข้าจัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตามแผนที่กำหนด 
- จ่ายเงินค่าตอบแทนเดือนมิถุนายน 2563   เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2563 : สิงหาคม 2563
- ดำเนินการชักลากขยะในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส 
- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยได้เรียบร้อยไม่มีมูลฝอยตกค้าง
- เข้าจัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตามแผนที่กำหนด 
- จ่ายเงินค่าตอบแทนเดือนกรกฎาคม 2563   เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 09/09/2563 : กันยายน 2563
- ดำเนินการชักลากขยะในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส 
- ดำเนินการสนับสนุนถังรองรับมูลฝอย
- เข้าจัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตามแผนที่กำหนด 
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

- เบิกจ่ายงบประมาณตามเกณฑ์ที่กำหนด 
- ผลการดำเนินการคิดเป็น ร้อยละ 100
- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 89,600 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50480000-3384 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 89,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 89,600 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.มาลินี  ประหยัดทรัพย์  โทร. 5524 ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร. 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

ในการเก็บขนมูลฝอยเป็นหน้าที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตทวีวัฒนา ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
ซึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนในการจัดเก็บมูลฝอยประสบความสำเร็จต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน
จึงทำให้การบริการเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตทวีวัฒนา มีประสิทธิภาพและทั่วถึง ไม่มีขยะตกค้าง
โดยเฉพาะชุมชนที่รถยนต์เก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าเก็บขนมูลฝอยได้
ต้องว่าจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเพื่อทำการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ที่พัก หรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้สำนักงานเขตทวีวัฒนา
สามารถจัดเก็บได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อประชาชนและชุมชน มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดในชุมชน
2. เพื่อให้ชุมชนลดและแยกมูลฝอย ก่อนนำมูลฝอยทิ้งเพื่อรอการเก็บขนในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าทำการเก็บขนได้
3. เพื่อให้ชุมชนสะอาด เรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินการจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนได้อย่างทั่้วถึง ทั้ง 3
ชุมชน(ชุมชนวัดปุรณาวาส,ชุมชนบางพรหมร่วมใจ,และชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์)
จ้างอาสาชักลากมูลฝอย จำนวน 3 คน ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : ตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
- จัดเขียนโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
- จัดเขียนแผนปฏิบัติตามโครงการฯ
- ดำเนินการเปิดรับสมัคร
- ดำเนินการจัดทำคำสั่งจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ
ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
- ได้รับอนุมัติเงินงวดของโครงการฯ แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : พฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
- ดำเนินการชักลากขยะในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส 
- ดำเนินการสนับสนุนถังรองรับมูลฝอย
- เข้าจัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตามแผนที่กำหนด 
- จ่ายเงินค่าตอบแทนเดือนตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
- ดำเนินการชักลากขยะในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส 
- ดำเนินการสนับสนุนถังรองรับมูลฝอย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

- เข้าจัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตามแผนที่กำหนด 
- จ่ายเงินค่าตอบแทนเดือนพฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มกราคม 2563
- ดำเนินการชักลากขยะในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส 
- ดำเนินการสนับสนุนถังรองรับมูลฝอย
- เข้าจัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตามแผนที่กำหนด 
- จ่ายเงินค่าตอบแทนเดือนธันวาคม  2562   เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กุมภาพันธ์ 2563
- ดำเนินการชักลากขยะในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส 
- ดำเนินการสนับสนุนถังรองรับมูลฝอย
- เข้าจัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตามแผนที่กำหนด 
- จ่ายเงินค่าตอบแทนเดือนมกราคม 2563   เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีนาคม 2563
- ดำเนินการชักลากขยะในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส 
- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยได้เรียบร้อยไม่มีมูลฝอยตกค้าง
- เข้าจัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตามแผนที่กำหนด 
- จ่ายเงินค่าตอบแทนเดือนกุมภาพันธ์ 2563   เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เมษายน 2563
- ดำเนินการชักลากขยะในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส 
- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยได้เรียบร้อยไม่มีมูลฝอยตกค้าง
- เข้าจัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตามแผนที่กำหนด 
- จ่ายเงินค่าตอบแทนเดือนมีนาคม 2563   เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/05/2563 : พฤษภาคม 2563
- ดำเนินการชักลากขยะในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส 
- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยได้เรียบร้อยไม่มีมูลฝอยตกค้าง
- เข้าจัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตามแผนที่กำหนด 
- จ่ายเงินค่าตอบแทนเดือนเมษายน 2563   เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2563 : มิถุนายน 2563
- ดำเนินการชักลากขยะในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส 
- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยได้เรียบร้อยไม่มีมูลฝอยตกค้าง
- เข้าจัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตามแผนที่กำหนด 
- จ่ายเงินค่าตอบแทนเดือนพฤษภาคม 2563   เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2563 : กรกฎาคม 2563
- ดำเนินการชักลากขยะในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส 
- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยได้เรียบร้อยไม่มีมูลฝอยตกค้าง
- เข้าจัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตามแผนที่กำหนด 
- จ่ายเงินค่าตอบแทนเดือนมิถุนายน 2563   เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2563 : สิงหาคม 2563
- ดำเนินการชักลากขยะในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส 
- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยได้เรียบร้อยไม่มีมูลฝอยตกค้าง
- เข้าจัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตามแผนที่กำหนด 
- จ่ายเงินค่าตอบแทนเดือนกรกฎาคม 2563   เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่12
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 09/09/2563 : กันยายน 2563
- ดำเนินการชักลากขยะในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส 
- ดำเนินการสนับสนุนถังรองรับมูลฝอย
- เข้าจัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตามแผนที่กำหนด 
- เบิกจ่ายงบประมาณตามเกณฑ์ที่กำหนด 
- ผลการดำเนินการคิดเป็น ร้อยละ 100
- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 89,600 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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