
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล

รหัสโครงการ... : 50480000-3443 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวมาณิตา เทพยา  โทร. 5510 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรปภา สุขหร่อง โทร. 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันของสำนักงานเขตมีจำนวนมาก แต่ยังไม่มีการเก็บรวมรวมไว้อย่างเป็นระบบทำให้การใช้งานข้อมูลไม่ได้รับความสะดวก
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการโดยดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 

พัฒนาและจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว
ทันสมัยและมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูลตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของห
น่วยงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลที่มีอยู่เดิมเพื่อรักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน 
2. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 
3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล
4. ประชุมเพื่อเสนอพัฒนาฐานข้อมูลใหม่เพื่อมาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/1/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. ปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง 
2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิตอล(Metadata) 
3. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล(Data Dictionary)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 :  อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. ปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง 
2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิตอล (Metadata) 
3. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. ปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง 
2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิตอล (Metadata) 
3. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
4. นำเข้าฐานข้อมูลใหม่ในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 24 ฐานข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50480000-3443-15-22569
หน้าที่1/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 9:13 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่8

50480000-3443-15-22569
หน้าที่2/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 9:13 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง และนำข้อมูลที่พัฒนาใหม่ไปใช้ประโยชน์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 :  อยู่ระหว่างการนำฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นใหม่ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ซึ่งสำนักงานเขตทวีวัฒนาได้พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลสมาคมและมูลนิธิขึ้น โดยมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ใช้ในการตรวจสอบการดำเนินงานของสมาคมและมูลนิธิในพื้นที่เขตว่าดำเนินการถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่
2. ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ
3. ใช้ในการออกตรวจตราควบคุมการดำเนินกิจการของสมาคมและมูลนิธิในพื้นที่เขต
4. ใช้เป็นศูนย์กลางของข้อมูลการจัดตั้งสมาคมและมูลนิธิในพื้นที่เขต
5. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสมาคมและมูลนิธิที่จัดตั้งในพื้นที่เขตที่ถูกต้องอย่างเท่าเทียมกัน
และมีการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง
และกำลังดำเนินการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้วยระบบออนไลน์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 :
อยู่ระหว่างการให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์แล
ะ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ดังนี้
1) เผยแพร่ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (http://data.bangkok.go.th/)
2) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (http://www.bangkok.go.th/thawiwatthana)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 10/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล

รหัสโครงการ... : 50480000-3443 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวมาณิตา เทพยา  โทร. 5510 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรปภา สุขหร่อง โทร. 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันของสำนักงานเขตมีจำนวนมาก แต่ยังไม่มีการเก็บรวมรวมไว้อย่างเป็นระบบทำให้การใช้งานข้อมูลไม่ได้รับความสะดวก
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการโดยดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 

พัฒนาและจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว
ทันสมัยและมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูลตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของห
น่วยงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลที่มีอยู่เดิมเพื่อรักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน 

50480000-3443-15-22569
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 
3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล
4. ประชุมเพื่อเสนอพัฒนาฐานข้อมูลใหม่เพื่อมาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/1/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. ปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง 
2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิตอล(Metadata) 
3. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล(Data Dictionary)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 :  อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. ปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง 
2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิตอล (Metadata) 
3. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. ปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง 
2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิตอล (Metadata) 
3. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
4. นำเข้าฐานข้อมูลใหม่ในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 24 ฐานข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง และนำข้อมูลที่พัฒนาใหม่ไปใช้ประโยชน์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 :  อยู่ระหว่างการนำฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นใหม่ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ซึ่งสำนักงานเขตทวีวัฒนาได้พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลสมาคมและมูลนิธิขึ้น โดยมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ใช้ในการตรวจสอบการดำเนินงานของสมาคมและมูลนิธิในพื้นที่เขตว่าดำเนินการถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่
2. ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ
3. ใช้ในการออกตรวจตราควบคุมการดำเนินกิจการของสมาคมและมูลนิธิในพื้นที่เขต
4. ใช้เป็นศูนย์กลางของข้อมูลการจัดตั้งสมาคมและมูลนิธิในพื้นที่เขต
5. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสมาคมและมูลนิธิที่จัดตั้งในพื้นที่เขตที่ถูกต้องอย่างเท่าเทียมกัน
และมีการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง
และกำลังดำเนินการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้วยระบบออนไลน์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 :
อยู่ระหว่างการให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์แล
ะ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ดังนี้
1) เผยแพร่ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (http://data.bangkok.go.th/)
2) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (http://www.bangkok.go.th/thawiwatthana)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 10/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล

รหัสโครงการ... : 50480000-3443 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

หน่วยงานที่รับชอบ. 
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวมาณิตา เทพยา  โทร. 5510 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรปภา สุขหร่อง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล
ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันของสำนักงานเขตมีจำนวนมาก แต่ยังไม่มีการเก็บรวมรวมไว้อย่างเป็นระบบทำให้การใช้งานข้อมูลไม่ได้รับความสะดวก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการโดยดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
พัฒนาและจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว
ทันสมัยและมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูลตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของห
น่วยงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลที่มีอยู่เดิมเพื่อรักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน 
2. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 
3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล
4. ประชุมเพื่อเสนอพัฒนาฐานข้อมูลใหม่เพื่อมาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/1/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. ปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง 
2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิตอล(Metadata) 
3. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล(Data Dictionary)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 :  อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. ปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง 
2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิตอล (Metadata) 
3. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. ปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง 
2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิตอล (Metadata) 
3. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
4. นำเข้าฐานข้อมูลใหม่ในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 24 ฐานข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง และนำข้อมูลที่พัฒนาใหม่ไปใช้ประโยชน์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 :  อยู่ระหว่างการนำฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นใหม่ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ซึ่งสำนักงานเขตทวีวัฒนาได้พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลสมาคมและมูลนิธิขึ้น โดยมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ใช้ในการตรวจสอบการดำเนินงานของสมาคมและมูลนิธิในพื้นที่เขตว่าดำเนินการถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่
2. ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ
3. ใช้ในการออกตรวจตราควบคุมการดำเนินกิจการของสมาคมและมูลนิธิในพื้นที่เขต
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

4. ใช้เป็นศูนย์กลางของข้อมูลการจัดตั้งสมาคมและมูลนิธิในพื้นที่เขต
5. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสมาคมและมูลนิธิที่จัดตั้งในพื้นที่เขตที่ถูกต้องอย่างเท่าเทียมกัน
และมีการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง
และกำลังดำเนินการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้วยระบบออนไลน์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 :
อยู่ระหว่างการให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์แล
ะ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ดังนี้
1) เผยแพร่ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (http://data.bangkok.go.th/)
2) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (http://www.bangkok.go.th/thawiwatthana)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 10/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล

รหัสโครงการ... : 50480000-3443 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวมาณิตา เทพยา  โทร. 5510 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรปภา สุขหร่อง โทร. 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันของสำนักงานเขตมีจำนวนมาก แต่ยังไม่มีการเก็บรวมรวมไว้อย่างเป็นระบบทำให้การใช้งานข้อมูลไม่ได้รับความสะดวก
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการโดยดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 

พัฒนาและจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว
ทันสมัยและมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูลตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของห
น่วยงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลที่มีอยู่เดิมเพื่อรักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน 
2. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 
3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล
4. ประชุมเพื่อเสนอพัฒนาฐานข้อมูลใหม่เพื่อมาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/1/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. ปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง 
2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิตอล(Metadata) 
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

3. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล(Data Dictionary)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 :  อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. ปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง 
2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิตอล (Metadata) 
3. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. ปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง 
2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิตอล (Metadata) 
3. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
4. นำเข้าฐานข้อมูลใหม่ในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 24 ฐานข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง และนำข้อมูลที่พัฒนาใหม่ไปใช้ประโยชน์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 :  อยู่ระหว่างการนำฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นใหม่ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ซึ่งสำนักงานเขตทวีวัฒนาได้พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลสมาคมและมูลนิธิขึ้น โดยมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ใช้ในการตรวจสอบการดำเนินงานของสมาคมและมูลนิธิในพื้นที่เขตว่าดำเนินการถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่
2. ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ
3. ใช้ในการออกตรวจตราควบคุมการดำเนินกิจการของสมาคมและมูลนิธิในพื้นที่เขต
4. ใช้เป็นศูนย์กลางของข้อมูลการจัดตั้งสมาคมและมูลนิธิในพื้นที่เขต
5. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสมาคมและมูลนิธิที่จัดตั้งในพื้นที่เขตที่ถูกต้องอย่างเท่าเทียมกัน
และมีการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง
และกำลังดำเนินการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้วยระบบออนไลน์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 :
อยู่ระหว่างการให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์แล
ะ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ดังนี้
1) เผยแพร่ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (http://data.bangkok.go.th/)
2) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (http://www.bangkok.go.th/thawiwatthana)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 10/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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