
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50480000-3458 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 152,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 152,790 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอุตส่าห์  ไชยพิชิต  โทร. 5537 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรปภา  สุขหร่อง โทร. 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

ต้องยอมรับกันว่า เด็กและเยาวชนไทย หากวัดเรื่องระดับการศึกษานั้น ประเทศไทยยังเป็นรองประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียอยู่หลายประเทศ
จึงควรตระหนักและให้ความสำคัญต่อการศึกษาตั้งแต่เตรียมความพร้อมก่อน เด็กวัยนี้จะมีการสนใจแต่เป็นช่วงสั้นๆ สนใจสิ่งแวดล้อม
หากการเรียนรู้ให้มีทักษะด้านต่างๆเป็นการเข้าสู่ระบบโรงเรียน เด็กปฐมวัยถือเป็นช่วงตกผลึกทางการศึกษา เด็กจะมีการพัฒนาที่ดีในการเรียนรู้ได้มากขึ้น
ปลูกฝังกระบวนการเรียนรู้เป็นรากฐานการศึกษาจะก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ซึ่งสภาพปัจจุบันภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจทำให้ผู้ปกครองต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน จึงนำเด็กมาใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนใกล้บ้าน
ซึ่งจากผลการตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเขตทวีวัฒนา
มีความจำเป็นต้องปรับปรุงการเตรียมความพร้อมให้ได้มาตรฐานและยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้ดีขึ้นทั้ง 2 ศูนย์
เพื่อให้เด็กได้รับความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และปรับปรุงส่วนที่ยังบกพร่องให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1.1 เพื่อพัฒนาส่งเสริมเด็กเล็กให้เกิดความพร้อม ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
ให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
3.1.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 2 ศูนย์ ในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา
เพื่อยกระดับพื้นฐานด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่ดีขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน และขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และดำเนินการจัดซื้อหนังสือ และวัสดุอุปกรณ์การเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการแล้ว  โดยดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน จำนวน 15 รายการ
เพื่อมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครชุมชนวัดปุรณาวาส และวัดโกมุทพุทธรังสี เป็นเงิน 152,790.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 152,790 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50480000-3458 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 152,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 152,790 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอุตส่าห์  ไชยพิชิต  โทร. 5537 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรปภา  สุขหร่อง โทร. 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

ต้องยอมรับกันว่า เด็กและเยาวชนไทย หากวัดเรื่องระดับการศึกษานั้น ประเทศไทยยังเป็นรองประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียอยู่หลายประเทศ
จึงควรตระหนักและให้ความสำคัญต่อการศึกษาตั้งแต่เตรียมความพร้อมก่อน เด็กวัยนี้จะมีการสนใจแต่เป็นช่วงสั้นๆ สนใจสิ่งแวดล้อม
หากการเรียนรู้ให้มีทักษะด้านต่างๆเป็นการเข้าสู่ระบบโรงเรียน เด็กปฐมวัยถือเป็นช่วงตกผลึกทางการศึกษา เด็กจะมีการพัฒนาที่ดีในการเรียนรู้ได้มากขึ้น

50480000-3458-5-72568
หน้าที่1/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-07-2025, 9:18 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ปลูกฝังกระบวนการเรียนรู้เป็นรากฐานการศึกษาจะก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ซึ่งสภาพปัจจุบันภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจทำให้ผู้ปกครองต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน จึงนำเด็กมาใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนใกล้บ้าน
ซึ่งจากผลการตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเขตทวีวัฒนา
มีความจำเป็นต้องปรับปรุงการเตรียมความพร้อมให้ได้มาตรฐานและยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้ดีขึ้นทั้ง 2 ศูนย์
เพื่อให้เด็กได้รับความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และปรับปรุงส่วนที่ยังบกพร่องให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1.1 เพื่อพัฒนาส่งเสริมเด็กเล็กให้เกิดความพร้อม ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
ให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
3.1.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 2 ศูนย์ ในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา
เพื่อยกระดับพื้นฐานด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่ดีขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน และขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และดำเนินการจัดซื้อหนังสือ และวัสดุอุปกรณ์การเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการแล้ว  โดยดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน จำนวน 15 รายการ
เพื่อมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครชุมชนวัดปุรณาวาส และวัดโกมุทพุทธรังสี เป็นเงิน 152,790.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 152,790 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50480000-3458 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 152,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 152,790 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอุตส่าห์  ไชยพิชิต  โทร. 5537 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรปภา  สุขหร่อง โทร. 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

ต้องยอมรับกันว่า เด็กและเยาวชนไทย หากวัดเรื่องระดับการศึกษานั้น ประเทศไทยยังเป็นรองประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียอยู่หลายประเทศ
จึงควรตระหนักและให้ความสำคัญต่อการศึกษาตั้งแต่เตรียมความพร้อมก่อน เด็กวัยนี้จะมีการสนใจแต่เป็นช่วงสั้นๆ สนใจสิ่งแวดล้อม
หากการเรียนรู้ให้มีทักษะด้านต่างๆเป็นการเข้าสู่ระบบโรงเรียน เด็กปฐมวัยถือเป็นช่วงตกผลึกทางการศึกษา เด็กจะมีการพัฒนาที่ดีในการเรียนรู้ได้มากขึ้น
ปลูกฝังกระบวนการเรียนรู้เป็นรากฐานการศึกษาจะก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ซึ่งสภาพปัจจุบันภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจทำให้ผู้ปกครองต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน จึงนำเด็กมาใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนใกล้บ้าน
ซึ่งจากผลการตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเขตทวีวัฒนา
มีความจำเป็นต้องปรับปรุงการเตรียมความพร้อมให้ได้มาตรฐานและยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้ดีขึ้นทั้ง 2 ศูนย์
เพื่อให้เด็กได้รับความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และปรับปรุงส่วนที่ยังบกพร่องให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1.1 เพื่อพัฒนาส่งเสริมเด็กเล็กให้เกิดความพร้อม ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
ให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
3.1.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 2 ศูนย์ ในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา
เพื่อยกระดับพื้นฐานด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่ดีขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

50480000-3458-5-72568
หน้าที่2/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-07-2025, 9:18 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ประเด็นยุทธศาสตร์

50480000-3458-5-72568
หน้าที่3/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-07-2025, 9:18 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน และขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และดำเนินการจัดซื้อหนังสือ และวัสดุอุปกรณ์การเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการแล้ว  โดยดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน จำนวน 15 รายการ
เพื่อมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครชุมชนวัดปุรณาวาส และวัดโกมุทพุทธรังสี เป็นเงิน 152,790.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 152,790 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50480000-3458 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 152,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 152,790 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอุตส่าห์  ไชยพิชิต  โทร. 5537 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรปภา  สุขหร่อง โทร. 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

ต้องยอมรับกันว่า เด็กและเยาวชนไทย หากวัดเรื่องระดับการศึกษานั้น ประเทศไทยยังเป็นรองประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียอยู่หลายประเทศ
จึงควรตระหนักและให้ความสำคัญต่อการศึกษาตั้งแต่เตรียมความพร้อมก่อน เด็กวัยนี้จะมีการสนใจแต่เป็นช่วงสั้นๆ สนใจสิ่งแวดล้อม
หากการเรียนรู้ให้มีทักษะด้านต่างๆเป็นการเข้าสู่ระบบโรงเรียน เด็กปฐมวัยถือเป็นช่วงตกผลึกทางการศึกษา เด็กจะมีการพัฒนาที่ดีในการเรียนรู้ได้มากขึ้น
ปลูกฝังกระบวนการเรียนรู้เป็นรากฐานการศึกษาจะก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ซึ่งสภาพปัจจุบันภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจทำให้ผู้ปกครองต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน จึงนำเด็กมาใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนใกล้บ้าน
ซึ่งจากผลการตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเขตทวีวัฒนา
มีความจำเป็นต้องปรับปรุงการเตรียมความพร้อมให้ได้มาตรฐานและยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้ดีขึ้นทั้ง 2 ศูนย์
เพื่อให้เด็กได้รับความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และปรับปรุงส่วนที่ยังบกพร่องให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1.1 เพื่อพัฒนาส่งเสริมเด็กเล็กให้เกิดความพร้อม ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
ให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
3.1.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 2 ศูนย์ ในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา
เพื่อยกระดับพื้นฐานด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่ดีขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน และขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และดำเนินการจัดซื้อหนังสือ และวัสดุอุปกรณ์การเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการแล้ว  โดยดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน จำนวน 15 รายการ
เพื่อมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครชุมชนวัดปุรณาวาส และวัดโกมุทพุทธรังสี เป็นเงิน 152,790.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 152,790 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50480000-3458-5-72568
หน้าที่4/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-07-2025, 9:18 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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