
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50480000-3464 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 15,300 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 9,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอัญชลี  รังษีสุทธิรัตน์ โทร. 5529 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรปภา สุขหร่อง  โทร. 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของประเทศ
ดังนั้นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าวตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ความสำคัญกับ
การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
สำนักการศึกษาในฐานะเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งต้องนำแผนมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
จึงได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการโครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาน
ครขึ้น อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.
เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบีย
บกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองมีสัมพันธภาพที่ดีโดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ    
ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ด้านคุณภาพ    
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติเงินประจำวงดแล้วและจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเพื่อจัดประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : โรงเรียนประชุมวางแผนการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมของแต่ละโรงเรียน และมีคณะกรรมการของแต่ละโรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนคลองต้นไทร จำนวน 12 คน
2. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา จำนวน 12 คน
3. โรงเรียนคลองบางพรหม จำนวน 12 คน
4. โรงเรียนคลองต้นไทร จำนวน 12 คน
5. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม จำนวน 12 คน
6. โรงเรียนวัดปุรณาวาส จำนวน 12 คน
7. โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส จำนวน 12 คน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

โรงเรียนมีการจัดซื้อวัสดุในการจัดประชุม จำนวน 3 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 5,400 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา 7 โรงเรียน
ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมการไว้ใช้ในการประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (ภาคเรียนที่ 2/2563
และภาคเรียนที่ 1/2564) โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าวัสดุ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนละ 1,800 บาท จำนวน 4 โรงเรียน เป็นเงิน 7,200
บาท โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนละ 1,300 บาท จำนวน 3 โรงเรียน เป็นเงิน 3,900 บาท รวมทั้งสิ้น 11,100 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,300 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดวันในการจัดการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดปรระชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดย
โรงเรียนวัดปุรณาวาสเบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บา่ท โรงเรียนคลองต้นไทร เบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,300 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 3,100 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 18/04/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนวางแผนจัดการประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ ในภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา
2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนเตรียมจัดการประชุมสัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
โดยจะเริ่มดำเนินการในระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/06/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนเตรียมจัดการประชุมสัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
โดยจะเริ่มดำเนินการในระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนเตรียมจัดการประชุมสัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
โดยจะเริ่มดำเนินการในระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/08/2564 : โรงเรียนในสังกัดมีการจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครองจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
และครั้งที่  2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
อยู่ระหว่างเตรียมการจัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 12/09/2564 : โรงเรียนประชุมวางแผนการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมของแต่ละโรงเรียน และมีคณะกรรมการของแต่ละโรงเรียนๆละ 2 ครั้ง
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดดิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ทำให้มีการจัดการประชุมได้ไม่ครบตามแผนที่กำหนดไว้
โดยมีรายละเอียดดังนี้ดังนี้
1. โรงเรียนคลองต้นไทร จำนวน 12 คน  ไม่ได้จัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดดิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา จำนวน 12 คน ไม่ได้จัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดดิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
3. โรงเรียนคลองบางพรหม จำนวน 12 คน ประชุมจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 6 ธ.ค. 63 , วันที่ 5 เม.ย.64
4. โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ จำนวน 12 คน ไม่ได้จัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดดิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
5. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม จำนวน 12 คน ประชุมจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 22 ม.ค.64 , วันที่ 26 มี.ค.64 
6. โรงเรียนวัดปุรณาวาส จำนวน 12 คน ประชุมจำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 6 ธ.ค. 63
7. โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส จำนวน 12 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50480000-3464 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 15,300 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 9,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอัญชลี  รังษีสุทธิรัตน์ โทร. 5529 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรปภา สุขหร่อง  โทร. 1517
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.3 หลักการและเหตุผล
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของประเทศ
ดังนั้นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าวตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ความสำคัญกับ
การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
สำนักการศึกษาในฐานะเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งต้องนำแผนมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
จึงได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการโครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาน
ครขึ้น อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.
เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบีย
บกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองมีสัมพันธภาพที่ดีโดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ    
ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ด้านคุณภาพ    
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติเงินประจำวงดแล้วและจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเพื่อจัดประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : โรงเรียนประชุมวางแผนการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมของแต่ละโรงเรียน และมีคณะกรรมการของแต่ละโรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนคลองต้นไทร จำนวน 12 คน
2. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา จำนวน 12 คน
3. โรงเรียนคลองบางพรหม จำนวน 12 คน
4. โรงเรียนคลองต้นไทร จำนวน 12 คน
5. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม จำนวน 12 คน
6. โรงเรียนวัดปุรณาวาส จำนวน 12 คน
7. โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส จำนวน 12 คน
โรงเรียนมีการจัดซื้อวัสดุในการจัดประชุม จำนวน 3 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 5,400 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา 7 โรงเรียน
ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมการไว้ใช้ในการประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (ภาคเรียนที่ 2/2563
และภาคเรียนที่ 1/2564) โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าวัสดุ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนละ 1,800 บาท จำนวน 4 โรงเรียน เป็นเงิน 7,200
บาท โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนละ 1,300 บาท จำนวน 3 โรงเรียน เป็นเงิน 3,900 บาท รวมทั้งสิ้น 11,100 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,300 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดวันในการจัดการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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รายงานครั้งที่6
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 26/03/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดปรระชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดย
โรงเรียนวัดปุรณาวาสเบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บา่ท โรงเรียนคลองต้นไทร เบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,300 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 3,100 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 18/04/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนวางแผนจัดการประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ ในภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา
2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนเตรียมจัดการประชุมสัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
โดยจะเริ่มดำเนินการในระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/06/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนเตรียมจัดการประชุมสัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
โดยจะเริ่มดำเนินการในระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนเตรียมจัดการประชุมสัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
โดยจะเริ่มดำเนินการในระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/08/2564 : โรงเรียนในสังกัดมีการจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครองจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
และครั้งที่  2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
อยู่ระหว่างเตรียมการจัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 12/09/2564 : โรงเรียนประชุมวางแผนการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมของแต่ละโรงเรียน และมีคณะกรรมการของแต่ละโรงเรียนๆละ 2 ครั้ง
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดดิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ทำให้มีการจัดการประชุมได้ไม่ครบตามแผนที่กำหนดไว้
โดยมีรายละเอียดดังนี้ดังนี้
1. โรงเรียนคลองต้นไทร จำนวน 12 คน  ไม่ได้จัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดดิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา จำนวน 12 คน ไม่ได้จัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดดิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
3. โรงเรียนคลองบางพรหม จำนวน 12 คน ประชุมจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 6 ธ.ค. 63 , วันที่ 5 เม.ย.64
4. โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ จำนวน 12 คน ไม่ได้จัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดดิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
5. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม จำนวน 12 คน ประชุมจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 22 ม.ค.64 , วันที่ 26 มี.ค.64 
6. โรงเรียนวัดปุรณาวาส จำนวน 12 คน ประชุมจำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 6 ธ.ค. 63
7. โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส จำนวน 12 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50480000-3464 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 15,300 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 9,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอัญชลี  รังษีสุทธิรัตน์ โทร. 5529 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรปภา สุขหร่อง  โทร. 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของประเทศ
ดังนั้นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าวตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ความสำคัญกับ
การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
สำนักการศึกษาในฐานะเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งต้องนำแผนมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
จึงได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการโครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาน
ครขึ้น อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.
เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบีย
บกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองมีสัมพันธภาพที่ดีโดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ    
ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ด้านคุณภาพ    
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติเงินประจำวงดแล้วและจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเพื่อจัดประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : โรงเรียนประชุมวางแผนการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมของแต่ละโรงเรียน และมีคณะกรรมการของแต่ละโรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนคลองต้นไทร จำนวน 12 คน
2. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา จำนวน 12 คน
3. โรงเรียนคลองบางพรหม จำนวน 12 คน
4. โรงเรียนคลองต้นไทร จำนวน 12 คน
5. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม จำนวน 12 คน
6. โรงเรียนวัดปุรณาวาส จำนวน 12 คน
7. โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส จำนวน 12 คน
โรงเรียนมีการจัดซื้อวัสดุในการจัดประชุม จำนวน 3 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 5,400 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา 7 โรงเรียน
ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมการไว้ใช้ในการประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (ภาคเรียนที่ 2/2563
และภาคเรียนที่ 1/2564) โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าวัสดุ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนละ 1,800 บาท จำนวน 4 โรงเรียน เป็นเงิน 7,200
บาท โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนละ 1,300 บาท จำนวน 3 โรงเรียน เป็นเงิน 3,900 บาท รวมทั้งสิ้น 11,100 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,300 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดวันในการจัดการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดปรระชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดย
โรงเรียนวัดปุรณาวาสเบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บา่ท โรงเรียนคลองต้นไทร เบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,300 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 3,100 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 18/04/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนวางแผนจัดการประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ ในภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา
2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนเตรียมจัดการประชุมสัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
โดยจะเริ่มดำเนินการในระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่9
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 21/06/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนเตรียมจัดการประชุมสัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
โดยจะเริ่มดำเนินการในระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนเตรียมจัดการประชุมสัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
โดยจะเริ่มดำเนินการในระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/08/2564 : โรงเรียนในสังกัดมีการจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครองจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
และครั้งที่  2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
อยู่ระหว่างเตรียมการจัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 12/09/2564 : โรงเรียนประชุมวางแผนการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมของแต่ละโรงเรียน และมีคณะกรรมการของแต่ละโรงเรียนๆละ 2 ครั้ง
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดดิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ทำให้มีการจัดการประชุมได้ไม่ครบตามแผนที่กำหนดไว้
โดยมีรายละเอียดดังนี้ดังนี้
1. โรงเรียนคลองต้นไทร จำนวน 12 คน  ไม่ได้จัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดดิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา จำนวน 12 คน ไม่ได้จัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดดิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
3. โรงเรียนคลองบางพรหม จำนวน 12 คน ประชุมจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 6 ธ.ค. 63 , วันที่ 5 เม.ย.64
4. โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ จำนวน 12 คน ไม่ได้จัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดดิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
5. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม จำนวน 12 คน ประชุมจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 22 ม.ค.64 , วันที่ 26 มี.ค.64 
6. โรงเรียนวัดปุรณาวาส จำนวน 12 คน ประชุมจำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 6 ธ.ค. 63
7. โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส จำนวน 12 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50480000-3464 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 15,300 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 9,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอัญชลี  รังษีสุทธิรัตน์ โทร. 5529 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรปภา สุขหร่อง  โทร. 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของประเทศ
ดังนั้นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าวตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ความสำคัญกับ
การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
สำนักการศึกษาในฐานะเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งต้องนำแผนมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
จึงได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการโครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาน
ครขึ้น อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.
เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบีย
บกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองมีสัมพันธภาพที่ดีโดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ    

0480000-3464-20-112568
หน้าที่8/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 19-11-2025, 8:30 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ด้านคุณภาพ    
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติเงินประจำวงดแล้วและจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเพื่อจัดประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : โรงเรียนประชุมวางแผนการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมของแต่ละโรงเรียน และมีคณะกรรมการของแต่ละโรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนคลองต้นไทร จำนวน 12 คน
2. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา จำนวน 12 คน
3. โรงเรียนคลองบางพรหม จำนวน 12 คน
4. โรงเรียนคลองต้นไทร จำนวน 12 คน
5. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม จำนวน 12 คน
6. โรงเรียนวัดปุรณาวาส จำนวน 12 คน
7. โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส จำนวน 12 คน
โรงเรียนมีการจัดซื้อวัสดุในการจัดประชุม จำนวน 3 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 5,400 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา 7 โรงเรียน
ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมการไว้ใช้ในการประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (ภาคเรียนที่ 2/2563
และภาคเรียนที่ 1/2564) โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าวัสดุ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนละ 1,800 บาท จำนวน 4 โรงเรียน เป็นเงิน 7,200
บาท โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนละ 1,300 บาท จำนวน 3 โรงเรียน เป็นเงิน 3,900 บาท รวมทั้งสิ้น 11,100 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,300 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดวันในการจัดการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดปรระชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดย
โรงเรียนวัดปุรณาวาสเบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บา่ท โรงเรียนคลองต้นไทร เบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,300 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 3,100 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 18/04/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนวางแผนจัดการประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ ในภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา
2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนเตรียมจัดการประชุมสัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
โดยจะเริ่มดำเนินการในระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/06/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนเตรียมจัดการประชุมสัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
โดยจะเริ่มดำเนินการในระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนเตรียมจัดการประชุมสัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
โดยจะเริ่มดำเนินการในระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/08/2564 : โรงเรียนในสังกัดมีการจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครองจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
และครั้งที่  2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
อยู่ระหว่างเตรียมการจัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

0480000-3464-20-112568
หน้าที่9/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 19-11-2025, 8:30 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %

0480000-3464-20-112568
หน้าที่10/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 19-11-2025, 8:30 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

0480000-3464-20-112568
หน้าที่11/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 19-11-2025, 8:30 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

0480000-3464-20-112568
หน้าที่12/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 19-11-2025, 8:30 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 12/09/2564 : โรงเรียนประชุมวางแผนการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมของแต่ละโรงเรียน และมีคณะกรรมการของแต่ละโรงเรียนๆละ 2 ครั้ง
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดดิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ทำให้มีการจัดการประชุมได้ไม่ครบตามแผนที่กำหนดไว้
โดยมีรายละเอียดดังนี้ดังนี้
1. โรงเรียนคลองต้นไทร จำนวน 12 คน  ไม่ได้จัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดดิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา จำนวน 12 คน ไม่ได้จัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดดิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
3. โรงเรียนคลองบางพรหม จำนวน 12 คน ประชุมจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 6 ธ.ค. 63 , วันที่ 5 เม.ย.64
4. โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ จำนวน 12 คน ไม่ได้จัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดดิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
5. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม จำนวน 12 คน ประชุมจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 22 ม.ค.64 , วันที่ 26 มี.ค.64 
6. โรงเรียนวัดปุรณาวาส จำนวน 12 คน ประชุมจำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 6 ธ.ค. 63
7. โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส จำนวน 12 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................

0480000-3464-20-112568
หน้าที่13/13 (พิมพ์เมื่อวันที่ 19-11-2025, 8:30 pm)


