
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

รหัสโครงการ... : 50480000-3475 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 578,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอัญชลี  รังษีสุทธิรัตน์ โทร. 5529 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรปภา สุขหร่อง  โทร. 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัดต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัยมีความรู้ 
คู่คุณธรรม ดังนั้น สำนักการศึกษาซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จึงสนับสนุนให้วัดในพื้นที่สำนักงานเขต
ที่ยังไม่มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น
โดยสำนักการศึกษาจะสนับสนุนเรื่องอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนิ
นการ ในส่วนของสำนักงานเขตทวีวัฒนาจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน ๑ ศูนย์ ณ โรงเรียนวัดปุรณาวาส

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
๒.
เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และในโรงเรียนใกล้เคียงได้ใช้เวลาว่างในวันเสาร์-อาทิต
ย์ ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
๑. สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 1 ศูนย์
๒. นักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้ใช้เวลาว่างในวันเสาร์-อาทิตย์
ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ด้านคุณภาพ
๑. วัด โรงเรียน และชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
๒. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติโครงการและอนุมัติเงินงวดแล้ว
โรงเรียนวัดปุรณาวาสได้ดำเนินการจัดแผนการสอนและประสานพระธรรมวิทยากร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2563 :โรงเรียนวัดปุรณาวาสได้ดำเนินการจัดสอนพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนในวันอาทิตย์
เพื่อนักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสามารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้ 17
ธันวาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้กันนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
โรงเรียนวัดปุรณาวาสดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0480000-3475-15-122568
หน้าที่1/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 15-12-2025, 9:19 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่7

0480000-3475-15-122568
หน้าที่2/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 15-12-2025, 9:19 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 25/04/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาส วางแผนเตรียมจัดการสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียน ในปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้กับนักเรียนของปีการศึกษา 2563  ในเดือน มีนาคม -
เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่างเตรียมการวางเเผนจัดการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/06/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสเตรียมการวางเเผนจัดการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสดำเนินการวางเเผนจัดการสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/08/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสเตรียมการวางเเผนจัดการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 02/09/2564 : สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีหนังสือที่ กท 8607/3691 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564  เรื่อง
ขออนุมัติยกเลิกโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เเจ้งความประสงค์ให้สำนักการศึกษาขออนุมัติยกเลิกโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

รหัสโครงการ... : 50480000-3475 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 578,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอัญชลี  รังษีสุทธิรัตน์ โทร. 5529 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรปภา สุขหร่อง  โทร. 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัดต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัยมีความรู้ 
คู่คุณธรรม ดังนั้น สำนักการศึกษาซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จึงสนับสนุนให้วัดในพื้นที่สำนักงานเขต
ที่ยังไม่มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น
โดยสำนักการศึกษาจะสนับสนุนเรื่องอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนิ
นการ ในส่วนของสำนักงานเขตทวีวัฒนาจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน ๑ ศูนย์ ณ โรงเรียนวัดปุรณาวาส

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
๒.
เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และในโรงเรียนใกล้เคียงได้ใช้เวลาว่างในวันเสาร์-อาทิต
ย์ ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
๑. สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 1 ศูนย์
๒. นักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้ใช้เวลาว่างในวันเสาร์-อาทิตย์
ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ด้านคุณภาพ
๑. วัด โรงเรียน และชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
๒. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

0480000-3475-15-122568
หน้าที่3/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 15-12-2025, 9:19 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่1

0480000-3475-15-122568
หน้าที่4/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 15-12-2025, 9:19 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 10/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติโครงการและอนุมัติเงินงวดแล้ว
โรงเรียนวัดปุรณาวาสได้ดำเนินการจัดแผนการสอนและประสานพระธรรมวิทยากร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2563 :โรงเรียนวัดปุรณาวาสได้ดำเนินการจัดสอนพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนในวันอาทิตย์
เพื่อนักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสามารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้ 17
ธันวาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้กันนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
โรงเรียนวัดปุรณาวาสดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/04/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาส วางแผนเตรียมจัดการสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียน ในปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้กับนักเรียนของปีการศึกษา 2563  ในเดือน มีนาคม -
เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่างเตรียมการวางเเผนจัดการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/06/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสเตรียมการวางเเผนจัดการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสดำเนินการวางเเผนจัดการสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/08/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสเตรียมการวางเเผนจัดการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 02/09/2564 : สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีหนังสือที่ กท 8607/3691 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564  เรื่อง
ขออนุมัติยกเลิกโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เเจ้งความประสงค์ให้สำนักการศึกษาขออนุมัติยกเลิกโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

รหัสโครงการ... : 50480000-3475 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 578,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอัญชลี  รังษีสุทธิรัตน์ โทร. 5529 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรปภา สุขหร่อง  โทร. 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัดต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัยมีความรู้ 
คู่คุณธรรม ดังนั้น สำนักการศึกษาซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จึงสนับสนุนให้วัดในพื้นที่สำนักงานเขต
ที่ยังไม่มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น
โดยสำนักการศึกษาจะสนับสนุนเรื่องอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนิ
นการ ในส่วนของสำนักงานเขตทวีวัฒนาจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน ๑ ศูนย์ ณ โรงเรียนวัดปุรณาวาส

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
๒.
เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และในโรงเรียนใกล้เคียงได้ใช้เวลาว่างในวันเสาร์-อาทิต

0480000-3475-15-122568
หน้าที่5/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 15-12-2025, 9:19 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ย์ ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 

ด้านปริมาณ
๑. สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 1 ศูนย์
๒. นักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้ใช้เวลาว่างในวันเสาร์-อาทิตย์
ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ด้านคุณภาพ
๑. วัด โรงเรียน และชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
๒. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติโครงการและอนุมัติเงินงวดแล้ว
โรงเรียนวัดปุรณาวาสได้ดำเนินการจัดแผนการสอนและประสานพระธรรมวิทยากร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2563 :โรงเรียนวัดปุรณาวาสได้ดำเนินการจัดสอนพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนในวันอาทิตย์
เพื่อนักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสามารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้ 17
ธันวาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้กันนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
โรงเรียนวัดปุรณาวาสดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/04/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาส วางแผนเตรียมจัดการสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียน ในปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้กับนักเรียนของปีการศึกษา 2563  ในเดือน มีนาคม -
เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่างเตรียมการวางเเผนจัดการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/06/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสเตรียมการวางเเผนจัดการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสดำเนินการวางเเผนจัดการสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/08/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสเตรียมการวางเเผนจัดการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 02/09/2564 : สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีหนังสือที่ กท 8607/3691 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564  เรื่อง
ขออนุมัติยกเลิกโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เเจ้งความประสงค์ให้สำนักการศึกษาขออนุมัติยกเลิกโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

0480000-3475-15-122568
หน้าที่6/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 15-12-2025, 9:19 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รหัสโครงการ...

0480000-3475-15-122568
หน้าที่7/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 15-12-2025, 9:19 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: 50480000-3475

0480000-3475-15-122568
หน้าที่8/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 15-12-2025, 9:19 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 578,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอัญชลี  รังษีสุทธิรัตน์ โทร. 5529 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรปภา สุขหร่อง  โทร. 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัดต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัยมีความรู้ 
คู่คุณธรรม ดังนั้น สำนักการศึกษาซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จึงสนับสนุนให้วัดในพื้นที่สำนักงานเขต
ที่ยังไม่มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น
โดยสำนักการศึกษาจะสนับสนุนเรื่องอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนิ
นการ ในส่วนของสำนักงานเขตทวีวัฒนาจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน ๑ ศูนย์ ณ โรงเรียนวัดปุรณาวาส

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
๒.
เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และในโรงเรียนใกล้เคียงได้ใช้เวลาว่างในวันเสาร์-อาทิต
ย์ ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
๑. สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 1 ศูนย์
๒. นักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้ใช้เวลาว่างในวันเสาร์-อาทิตย์
ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ด้านคุณภาพ
๑. วัด โรงเรียน และชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
๒. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติโครงการและอนุมัติเงินงวดแล้ว
โรงเรียนวัดปุรณาวาสได้ดำเนินการจัดแผนการสอนและประสานพระธรรมวิทยากร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2563 :โรงเรียนวัดปุรณาวาสได้ดำเนินการจัดสอนพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนในวันอาทิตย์
เพื่อนักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสามารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้ 17
ธันวาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้กันนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
โรงเรียนวัดปุรณาวาสดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/04/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาส วางแผนเตรียมจัดการสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียน ในปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้กับนักเรียนของปีการศึกษา 2563  ในเดือน มีนาคม -

0480000-3475-15-122568
หน้าที่9/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 15-12-2025, 9:19 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่างเตรียมการวางเเผนจัดการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/06/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสเตรียมการวางเเผนจัดการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสดำเนินการวางเเผนจัดการสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/08/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสเตรียมการวางเเผนจัดการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 02/09/2564 : สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีหนังสือที่ กท 8607/3691 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564  เรื่อง
ขออนุมัติยกเลิกโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เเจ้งความประสงค์ให้สำนักการศึกษาขออนุมัติยกเลิกโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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