
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้

รหัสโครงการ... : 50490000-3556 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 54,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 54,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา ผู้ประสานงาน สยป : 
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน คือ จุดมุ่งหมายในการบริหารของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใต้นโยบาย 9 มิติ ซึ่งมี ?การศึกษาดี คือ
การเพิ่มหลักสูตร เพิ่มคุณภาพการดูแลนักเรียน ลดภาระงานคุณครู และลดภาระผู้ปกครอง? เป็นมิติที่เน้นด้านการจัดการศึกษา
		การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ต้องปรับให้ทันต่อสถานการณ์และเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบัน อีกทั้งต้องจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับทุกคน
เพื่อเด็กจะได้เติบโตขึ้นไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะและโอกาสเข้าถึงอาชีพ
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม    ซึ่งการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สามารถเกิดขึ้นได้จากการเปิดรับความร่วมมือจากภาคส่วนภายนอกต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา
		ในการนี้ สำนักงานเขตทุ่งครุ ซึ่งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร เล็งเห็นถึงความสำคัญของเหตุผลดังกล่าว
จึงเปิดรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาการและทักษะชีวิต ตามความสนใจของนักเรียน ทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน
ภายใต้แนวคิด   Open Education และโครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 โรงเรียนจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียนนอกห้องเรียน หลังเลิกเรียน		
                  2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเทคโนโลยีการดำเนินงานตามภารกิจ				
                  2.3 นักเรียนมีพื้นที่ทำกิจกรรม เรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพที่หลากหลาย เพื่อวางเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น
หรือเป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ด้านปริมาณ
	              การจัดกิจกรรมจากครูในโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวม 9 คน  ต่อ 1 ภาคเรียน ดำเนินการ 2 ภาคเรียน
                3.2 ด้านคุณภาพ
	              ยกระดับศักยภาพและคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมนอกห้องเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/01/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับโครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 15/02/2566 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ ดำเนินการจัดกิจกรรมสอนเสริมหลังเลิกเรียนให้แก่นักเรียนสัปดาห์ละ 3 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 14/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 11/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 16/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 17/07/2566 : อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 09/08/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 54,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
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1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน คือ จุดมุ่งหมายในการบริหารของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใต้นโยบาย 9 มิติ ซึ่งมี ?การศึกษาดี คือ
การเพิ่มหลักสูตร เพิ่มคุณภาพการดูแลนักเรียน ลดภาระงานคุณครู และลดภาระผู้ปกครอง? เป็นมิติที่เน้นด้านการจัดการศึกษา
		การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ต้องปรับให้ทันต่อสถานการณ์และเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบัน อีกทั้งต้องจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับทุกคน
เพื่อเด็กจะได้เติบโตขึ้นไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะและโอกาสเข้าถึงอาชีพ
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม    ซึ่งการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สามารถเกิดขึ้นได้จากการเปิดรับความร่วมมือจากภาคส่วนภายนอกต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา
		ในการนี้ สำนักงานเขตทุ่งครุ ซึ่งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร เล็งเห็นถึงความสำคัญของเหตุผลดังกล่าว
จึงเปิดรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาการและทักษะชีวิต ตามความสนใจของนักเรียน ทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน
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หรือเป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ด้านปริมาณ
	              การจัดกิจกรรมจากครูในโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวม 9 คน  ต่อ 1 ภาคเรียน ดำเนินการ 2 ภาคเรียน
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1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
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ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
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:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 15/02/2566 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ ดำเนินการจัดกิจกรรมสอนเสริมหลังเลิกเรียนให้แก่นักเรียนสัปดาห์ละ 3 วัน
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รายงานครั้งที่4 :: 20/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 16/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 17/07/2566 : อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 09/08/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 54,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0490000-3556-28-122568
หน้าที่2/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-12-2025, 7:32 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้

รหัสโครงการ... : 50490000-3556 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 54,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 54,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา ผู้ประสานงาน สยป : 
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน คือ จุดมุ่งหมายในการบริหารของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใต้นโยบาย 9 มิติ ซึ่งมี ?การศึกษาดี คือ
การเพิ่มหลักสูตร เพิ่มคุณภาพการดูแลนักเรียน ลดภาระงานคุณครู และลดภาระผู้ปกครอง? เป็นมิติที่เน้นด้านการจัดการศึกษา
		การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ต้องปรับให้ทันต่อสถานการณ์และเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบัน อีกทั้งต้องจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับทุกคน
เพื่อเด็กจะได้เติบโตขึ้นไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะและโอกาสเข้าถึงอาชีพ
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม    ซึ่งการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สามารถเกิดขึ้นได้จากการเปิดรับความร่วมมือจากภาคส่วนภายนอกต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา
		ในการนี้ สำนักงานเขตทุ่งครุ ซึ่งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร เล็งเห็นถึงความสำคัญของเหตุผลดังกล่าว
จึงเปิดรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาการและทักษะชีวิต ตามความสนใจของนักเรียน ทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน
ภายใต้แนวคิด   Open Education และโครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 โรงเรียนจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียนนอกห้องเรียน หลังเลิกเรียน		
                  2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเทคโนโลยีการดำเนินงานตามภารกิจ				
                  2.3 นักเรียนมีพื้นที่ทำกิจกรรม เรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพที่หลากหลาย เพื่อวางเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น
หรือเป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ด้านปริมาณ
	              การจัดกิจกรรมจากครูในโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวม 9 คน  ต่อ 1 ภาคเรียน ดำเนินการ 2 ภาคเรียน
                3.2 ด้านคุณภาพ
	              ยกระดับศักยภาพและคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมนอกห้องเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/01/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับโครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 15/02/2566 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ ดำเนินการจัดกิจกรรมสอนเสริมหลังเลิกเรียนให้แก่นักเรียนสัปดาห์ละ 3 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 14/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 11/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 16/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 17/07/2566 : อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 09/08/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 54,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0490000-3556-28-122568
หน้าที่3/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-12-2025, 7:32 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้

รหัสโครงการ... : 50490000-3556 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 54,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 54,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา ผู้ประสานงาน สยป : 
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน คือ จุดมุ่งหมายในการบริหารของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใต้นโยบาย 9 มิติ ซึ่งมี ?การศึกษาดี คือ
การเพิ่มหลักสูตร เพิ่มคุณภาพการดูแลนักเรียน ลดภาระงานคุณครู และลดภาระผู้ปกครอง? เป็นมิติที่เน้นด้านการจัดการศึกษา
		การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ต้องปรับให้ทันต่อสถานการณ์และเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบัน อีกทั้งต้องจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับทุกคน
เพื่อเด็กจะได้เติบโตขึ้นไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะและโอกาสเข้าถึงอาชีพ
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม    ซึ่งการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สามารถเกิดขึ้นได้จากการเปิดรับความร่วมมือจากภาคส่วนภายนอกต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา
		ในการนี้ สำนักงานเขตทุ่งครุ ซึ่งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร เล็งเห็นถึงความสำคัญของเหตุผลดังกล่าว
จึงเปิดรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาการและทักษะชีวิต ตามความสนใจของนักเรียน ทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน
ภายใต้แนวคิด   Open Education และโครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 โรงเรียนจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียนนอกห้องเรียน หลังเลิกเรียน		
                  2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเทคโนโลยีการดำเนินงานตามภารกิจ				
                  2.3 นักเรียนมีพื้นที่ทำกิจกรรม เรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพที่หลากหลาย เพื่อวางเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น
หรือเป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ด้านปริมาณ
	              การจัดกิจกรรมจากครูในโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวม 9 คน  ต่อ 1 ภาคเรียน ดำเนินการ 2 ภาคเรียน
                3.2 ด้านคุณภาพ
	              ยกระดับศักยภาพและคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมนอกห้องเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/01/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับโครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 15/02/2566 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ ดำเนินการจัดกิจกรรมสอนเสริมหลังเลิกเรียนให้แก่นักเรียนสัปดาห์ละ 3 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 14/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 11/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 16/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 17/07/2566 : อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 09/08/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 54,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

0490000-3556-28-122568
หน้าที่4/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-12-2025, 7:32 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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