
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มฟังก์ชั่นให้ห้องสมุดเป็น Co-working Space

รหัสโครงการ... : 50490000-3572 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : 
1.3 หลักการและเหตุผล

กทม.มีพื้นที่ห้องสมุด 36 แห่ง กระจายตัวอยู่ใน 27 เขต [2] พื้นที่นี้สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นพื้นที่ทำงานยุคใหม่ ของคนกรุงเทพฯ ได้ แต่ห้องสมุดของ
กทม.ยังมีข้อจำกัดในหลายมิติ เช่น การบริการอินเทอร์เน็ต (บางห้องสมุดต้องสมัครสมาชิกก่อนถึงจะใช้ได้) ปลั๊กไฟไม่ได้มีทุกโต๊ะทำงาน
ไม่มีการแยกโซนใช้เสียงกับโซนเงียบ อีกทั้งยังมีเวลาเปิดปิดไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน (ปิดวันจันทร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลาให้บริการแตกต่างกัน)เป็นต้น ทำให้ห้องสมุดของ กทม.ยังไม่เหมาะสมต่อการทำงาน ดังนั้น กทม.จะเพิ่มฟังชันห้องสมุดให้เป็น Co-working Space

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- มีแหล่งความรู้และ Co-working Space ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่
- ลดการเดินทางของประชาชนเข้าไปยังเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน
- ลดภาระประชาชนจากการ Work From Home

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
พัฒนา ปรับปรุง รักษารูปแบบห้องสมุดให้เป็น Co-working Space 14 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุดกทม.และจัดเพิ่มฟังก์ชั่นให้ห้องสมุดเป็น Co-working Space
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : สำรวจข้อมูลห้องสมุด กทม. 36 แห่ง ที่จะดำเนินการตามนโยบายเพิ่มฟังก์ชั่น ให้ห้องสมุดเป็น co-working space
เพื่อพิจารณาประชาสัมพันธ์เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 19/03/2566 : รวบรวมข้อมูลห้องสมุด 36 แห่ง ของ กทม. เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 1 ชุมชน อาทิ ชุมชนในพื้นที่เขต 29 ชุมชน
สภาเด็กและเยาวชนเขตทุ่งครุ และห้องสมุดสังกัดสำนักงานเขต จำนวน 2 แห่ง เพื่อให้ทราบการให้บริการและกิจกรรมต่างๆ ของห้องสุม กทม.
ทั้ง 36 แห่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/04/2566 : ประชาสัมพันธ์การใช้บริการห้องสมุด 36 แห่งของ กทม. อาทิเช่น ชุมชนในพื้นที่เขต บ้านหนังสือของสำนักงานเขต
และสภาเด็กและเยาวชนเขต เพื่อให้ทราบการให้บริการและกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด 36 แห่งของ กทม.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/05/2566 : ประชาสัมพันธ์การให้บริการของห้องสมุด 36 แห่งของกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบการให้บริการและกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด
36 แห่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/06/2566 : ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องสมุด 36 แห่งของ กทม. เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่เขตทุ่งครุทราบถึงการให้บริการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/07/2566 : ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องสมุด 36 แห่งของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่เขตทุ่งครุทราบถึงการให้บริการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 17/08/2566 : ประชาสัมพันธ์การให้บริการของห้องสมุด 36 แห่งของ กทม.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 18/09/2566 : ประชาสัมพันธ์การใช้บริการห้องสมุดของ กทม. 36 แห่ง อย่างต่อเนื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

50490000-3572-10-32569
หน้าที่1/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-03-2026, 3:39 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

50490000-3572-10-32569
หน้าที่2/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 10-03-2026, 3:39 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: เพิ่มฟังก์ชั่นให้ห้องสมุดเป็น Co-working Space
รหัสโครงการ... : 50490000-3572 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : 
1.3 หลักการและเหตุผล

กทม.มีพื้นที่ห้องสมุด 36 แห่ง กระจายตัวอยู่ใน 27 เขต [2] พื้นที่นี้สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นพื้นที่ทำงานยุคใหม่ ของคนกรุงเทพฯ ได้ แต่ห้องสมุดของ
กทม.ยังมีข้อจำกัดในหลายมิติ เช่น การบริการอินเทอร์เน็ต (บางห้องสมุดต้องสมัครสมาชิกก่อนถึงจะใช้ได้) ปลั๊กไฟไม่ได้มีทุกโต๊ะทำงาน
ไม่มีการแยกโซนใช้เสียงกับโซนเงียบ อีกทั้งยังมีเวลาเปิดปิดไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน (ปิดวันจันทร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลาให้บริการแตกต่างกัน)เป็นต้น ทำให้ห้องสมุดของ กทม.ยังไม่เหมาะสมต่อการทำงาน ดังนั้น กทม.จะเพิ่มฟังชันห้องสมุดให้เป็น Co-working Space

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- มีแหล่งความรู้และ Co-working Space ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่
- ลดการเดินทางของประชาชนเข้าไปยังเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน
- ลดภาระประชาชนจากการ Work From Home

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
พัฒนา ปรับปรุง รักษารูปแบบห้องสมุดให้เป็น Co-working Space 14 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุดกทม.และจัดเพิ่มฟังก์ชั่นให้ห้องสมุดเป็น Co-working Space
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : สำรวจข้อมูลห้องสมุด กทม. 36 แห่ง ที่จะดำเนินการตามนโยบายเพิ่มฟังก์ชั่น ให้ห้องสมุดเป็น co-working space
เพื่อพิจารณาประชาสัมพันธ์เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 19/03/2566 : รวบรวมข้อมูลห้องสมุด 36 แห่ง ของ กทม. เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 1 ชุมชน อาทิ ชุมชนในพื้นที่เขต 29 ชุมชน
สภาเด็กและเยาวชนเขตทุ่งครุ และห้องสมุดสังกัดสำนักงานเขต จำนวน 2 แห่ง เพื่อให้ทราบการให้บริการและกิจกรรมต่างๆ ของห้องสุม กทม.
ทั้ง 36 แห่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/04/2566 : ประชาสัมพันธ์การใช้บริการห้องสมุด 36 แห่งของ กทม. อาทิเช่น ชุมชนในพื้นที่เขต บ้านหนังสือของสำนักงานเขต
และสภาเด็กและเยาวชนเขต เพื่อให้ทราบการให้บริการและกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด 36 แห่งของ กทม.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/05/2566 : ประชาสัมพันธ์การให้บริการของห้องสมุด 36 แห่งของกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบการให้บริการและกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด
36 แห่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/06/2566 : ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องสมุด 36 แห่งของ กทม. เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่เขตทุ่งครุทราบถึงการให้บริการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/07/2566 : ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องสมุด 36 แห่งของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่เขตทุ่งครุทราบถึงการให้บริการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 17/08/2566 : ประชาสัมพันธ์การให้บริการของห้องสมุด 36 แห่งของ กทม.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 18/09/2566 : ประชาสัมพันธ์การใช้บริการห้องสมุดของ กทม. 36 แห่ง อย่างต่อเนื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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