
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการลดอุบัติเหตุบริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ

รหัสโครงการ... : 50490000-3589 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ ผู้ประสานงาน สยป : 
1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น
ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนพื้นที่เขตทุ่งครุ
ทำให้มีผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ กรุงเทพมหานคร
มีนโยบายให้มีการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
โดยสำนักงานเขตทุ่งครุได้จัดทำแผนการลดอุบัติเหตุบริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เขตทุ่งครุขึ้น ควบคู่กับการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนสำนักงานเขตทุ่งครุ (ศปถ.เขตทุ่งครุ)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียนและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน
		2. เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนให้ลดน้อยลงหรือไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเลย
		3. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองและผู้อื่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ประชาชนและนักเรียนบริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราบริเวณรอบโรงเรียนในเขตพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/02/2566 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราบริเวณรอบโรงเรียนในเขตพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/03/2566 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจบริเวณรอบโรงเรียนในเขตพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและออกตรวจบริเวณรอบโรงเรียนในเขตพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/05/2566 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจบริเวณรอบโรงเรียนในเขตพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 21/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราบริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณโรงเรียน
และจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราบริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/08/2566 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบบริเวณโดยรอบโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
จำนวน 8 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/09/2566 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบบริเวณโดยรอบโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
จำนวน 8 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

0490000-3589-15-122568
หน้าที่1/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-12-2025, 5:40 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

0490000-3589-15-122568
หน้าที่2/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-12-2025, 5:40 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: โครงการลดอุบัติเหตุบริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ
รหัสโครงการ... : 50490000-3589 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ ผู้ประสานงาน สยป : 
1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น
ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนพื้นที่เขตทุ่งครุ
ทำให้มีผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ กรุงเทพมหานคร
มีนโยบายให้มีการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
โดยสำนักงานเขตทุ่งครุได้จัดทำแผนการลดอุบัติเหตุบริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เขตทุ่งครุขึ้น ควบคู่กับการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนสำนักงานเขตทุ่งครุ (ศปถ.เขตทุ่งครุ)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียนและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน
		2. เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนให้ลดน้อยลงหรือไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเลย
		3. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองและผู้อื่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ประชาชนและนักเรียนบริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราบริเวณรอบโรงเรียนในเขตพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/02/2566 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราบริเวณรอบโรงเรียนในเขตพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/03/2566 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจบริเวณรอบโรงเรียนในเขตพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและออกตรวจบริเวณรอบโรงเรียนในเขตพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/05/2566 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจบริเวณรอบโรงเรียนในเขตพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 21/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราบริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณโรงเรียน
และจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราบริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/08/2566 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบบริเวณโดยรอบโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
จำนวน 8 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/09/2566 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบบริเวณโดยรอบโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
จำนวน 8 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

0490000-3589-15-122568
หน้าที่3/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-12-2025, 5:40 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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