
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ุอาสาสมัครชักลากมูลฝอย

รหัสโครงการ... : 50490000-3590 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 411,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 285,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : 
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ของประเทศ
มีการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและมีการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีปัญหาการจัดการมูลฝอย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครประสบผลสำเร็จ
จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก
           อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้การบริหารไปไม่ถึงทำให้เกิดขยะตกค้าในชุมชน
มีกรนำขยะมูลฝยทิ้งลงในแม่น้ำลำคลอง และก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตทุ่งครูจำเป็นต้องมีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
เพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักหรือจุดรวมมูลฝอย เพื่อให้รถก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้
เกิดความร่วมมือกันหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชน เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย อันจะทำให้การจัดเก็บมูลทั่วถึงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีสภาพแวดล้อมที่ดี และเป็นเมืองที่น่อยู่อย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อสร้างจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และความเคยชินของประชาชน
อันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการมูลฝอย เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
             ๒.๒ เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดเตรียมมูลฝอยเพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขน-มูลฝอยเข้าไปไม่ถึงที่แหล่งกำเนิดในชุมชน
             ๒.๓ เพื่อให้ชุมชนตามโครงการนี้ มีส่วนร่วมด้านการรักษาความสะอาด โดยมีการคัดแยกมูลฝอย
             ๒.๔ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บมูลฝอย ได้แก่ ชุมชนหมู่ ๒ บางมด ชุมชนหลัง-สวนธนบุรีรมย์ ชุมชนดารีซีน ชุมชนประชาอุทิศ ๖๘
ชุมชนหลังวัดกลางนา ชุมชนซอยประชาอุทิศ ๔๓ชุมชนร่วมใจพัฒนา ชุมชนศรีสมิต ชุมชนคลองเก้าห้องและชุมชนชมทรัพย์ จำนวน ๑๐ ชุมชน
มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอย รวม ๑๔ คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : ดำเนินการจัดทีมอาสาสมัครสำหรับปฏิบัติงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยฯ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน มกราคม 2566 จำนวน 9
ชุมชน รวม 10 คน เป็นจำนวนเงิน 90,000 บาท และได้ทำการเบิกจ่าย ค่าอุปกรณ์ ในเดือนธันวาคม 2565 เป็นจำนวน 15,000 บาท
รวมจำนวนเงินที่ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 105,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 105,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/03/2566 : ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 9 ชุมชน รวม 10 คน
เป็นจำนวนเงิน 22,500 บาท รวมจำนวนเงินที่ใช้จ่ายไป ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนกุมพาพันธ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 127,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 22,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/04/2566 : ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยฯ ประจำเดือน มีนาคม 2566 จำนวน 9 ชุมชน รวม 10 คน
เป็นจำนวนเงิน 22,500 บาท รวมจำนวนเงินที่ใช้จ่ายไป ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1500,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 22,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/05/2566 : ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยฯ ประจำเดือน เมษายน 2566 จำนวน 9 ชุมชน รวม 10 คน
เป็นจำนวนเงิน 22,500 บาท รวมจำนวนเงินที่ใช้จ่ายไป ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น172,500บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 22,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/06/2566 : ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 9 ชุมชน รวม 10 คน

50490000-3590-9-12569
หน้าที่1/3 (พิมพ์เมื่อวันที่ 9-01-2026, 12:48 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เป็นจำนวนเงิน 22,500 บาท รวมจำนวนเงินที่ใช้จ่ายไป ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น195,000บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 22,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/07/2566 : ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 9 ชุมชน รวม 10 คน
เป็นจำนวนเงิน 22,500 บาท รวมจำนวนเงินที่ใช้จ่ายไป ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนมิถุนายน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 217,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 22,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/08/2566 :  ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 9 ชุมชน รวม 10 คน
เป็นจำนวนเงิน 22,500 บาท รวมจำนวนเงินที่ใช้จ่ายไป ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนกรกฎาคม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 22,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 14/09/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 45,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/09/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ุอาสาสมัครชักลากมูลฝอย

รหัสโครงการ... : 50490000-3590 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 411,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 285,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : 
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ของประเทศ
มีการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและมีการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีปัญหาการจัดการมูลฝอย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครประสบผลสำเร็จ
จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก
           อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้การบริหารไปไม่ถึงทำให้เกิดขยะตกค้าในชุมชน
มีกรนำขยะมูลฝยทิ้งลงในแม่น้ำลำคลอง และก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตทุ่งครูจำเป็นต้องมีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
เพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักหรือจุดรวมมูลฝอย เพื่อให้รถก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้
เกิดความร่วมมือกันหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชน เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย อันจะทำให้การจัดเก็บมูลทั่วถึงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีสภาพแวดล้อมที่ดี และเป็นเมืองที่น่อยู่อย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อสร้างจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และความเคยชินของประชาชน
อันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการมูลฝอย เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
             ๒.๒ เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดเตรียมมูลฝอยเพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขน-มูลฝอยเข้าไปไม่ถึงที่แหล่งกำเนิดในชุมชน
             ๒.๓ เพื่อให้ชุมชนตามโครงการนี้ มีส่วนร่วมด้านการรักษาความสะอาด โดยมีการคัดแยกมูลฝอย
             ๒.๔ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บมูลฝอย ได้แก่ ชุมชนหมู่ ๒ บางมด ชุมชนหลัง-สวนธนบุรีรมย์ ชุมชนดารีซีน ชุมชนประชาอุทิศ ๖๘
ชุมชนหลังวัดกลางนา ชุมชนซอยประชาอุทิศ ๔๓ชุมชนร่วมใจพัฒนา ชุมชนศรีสมิต ชุมชนคลองเก้าห้องและชุมชนชมทรัพย์ จำนวน ๑๐ ชุมชน
มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอย รวม ๑๔ คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : ดำเนินการจัดทีมอาสาสมัครสำหรับปฏิบัติงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยฯ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน มกราคม 2566 จำนวน 9
ชุมชน รวม 10 คน เป็นจำนวนเงิน 90,000 บาท และได้ทำการเบิกจ่าย ค่าอุปกรณ์ ในเดือนธันวาคม 2565 เป็นจำนวน 15,000 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รวมจำนวนเงินที่ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 105,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 105,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/03/2566 : ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 9 ชุมชน รวม 10 คน
เป็นจำนวนเงิน 22,500 บาท รวมจำนวนเงินที่ใช้จ่ายไป ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนกุมพาพันธ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 127,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 22,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/04/2566 : ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยฯ ประจำเดือน มีนาคม 2566 จำนวน 9 ชุมชน รวม 10 คน
เป็นจำนวนเงิน 22,500 บาท รวมจำนวนเงินที่ใช้จ่ายไป ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1500,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 22,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/05/2566 : ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยฯ ประจำเดือน เมษายน 2566 จำนวน 9 ชุมชน รวม 10 คน
เป็นจำนวนเงิน 22,500 บาท รวมจำนวนเงินที่ใช้จ่ายไป ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น172,500บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 22,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/06/2566 : ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 9 ชุมชน รวม 10 คน
เป็นจำนวนเงิน 22,500 บาท รวมจำนวนเงินที่ใช้จ่ายไป ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น195,000บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 22,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/07/2566 : ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 9 ชุมชน รวม 10 คน
เป็นจำนวนเงิน 22,500 บาท รวมจำนวนเงินที่ใช้จ่ายไป ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนมิถุนายน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 217,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 22,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/08/2566 :  ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 9 ชุมชน รวม 10 คน
เป็นจำนวนเงิน 22,500 บาท รวมจำนวนเงินที่ใช้จ่ายไป ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนกรกฎาคม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 22,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 14/09/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 45,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/09/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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