
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บริหารจัดการจราจรด้วยระบบอัจฉริยะ (ITMS) เพื่อบริหารจัดการจราจรทั้งโครงข่ายและกวดขันวินัยจราจร

รหัสโครงการ... : 50490000-3723 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : 
1.3 หลักการและเหตุผล

ถนนเป็นโครงข่ายที่เชื่อมโยงกันหมด การแก้ไขปัญหาเรื้อรังอย่างรถติดจึงต้องทำทั้งระบบ ที่ผ่านมากรุงเทพฯ
ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจรมาโดยตลอด เช่น มีการใช้ระบบตั้งเวลา
มีการควบคุมที่ป้อมตำรวจรวมถึงมีระบบที่ควบคุมสัญญาณไฟเป็นพื้นที่โดยนำร่อง 5 แยก บนถนนพระรามที่ 6 [1] และใช้ระบบแยกฉลาด จำนวน59 แยก
[2] อย่างไรก็ตามการดำเนินการของระบบอัจฉริยะทั้งสองนั้นทำในวงแคบ นอกจากนี้การละเมิดกฎระเบียบวินัยจราจร เช่น การจอดในที่ห้ามจอด
การเลี้ยวในที่ห้ามเลี้ยวก็สามารถส่งผลกระทบต่อกระแสจราจรได้ในวงกว้างเช่นกัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- การจราจรคล่องตัวขึ้น
- สัญญาณไฟแดงสอดคล้องกับประมาณจราจร
- ทราบสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์
- ประชาชนมีวินัยจราจรมากขึ้น จากการการสอดประสานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
รายงานผลการศึกษา Best Practice

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการตามแผนที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 : 
1.สำรวจสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุ 
2. ตรวจตราสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุว่ายังใช้งานได้ปกติ 
3. แจ้งสำนักงานจราจรและขนส่งเมื่อมีสัญญาณไฟขัดข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/03/2566 : 
1.สำรวจสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุ 
2. ตรวจตราสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุว่ายังใช้งานได้ปกติ 
3. แจ้งสำนักงานจราจรและขนส่งเมื่อมีสัญญาณไฟขัดข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/04/2566 : 
1.สำรวจสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุ 
2. ตรวจตราสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุว่ายังใช้งานได้ปกติ 
3. แจ้งสำนักงานจราจรและขนส่งเมื่อมีสัญญาณไฟขัดข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/05/2566 : 
1.สำรวจสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุ 
2. ตรวจตราสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุว่ายังใช้งานได้ปกติ 
3. แจ้งสำนักงานจราจรและขนส่งเมื่อมีสัญญาณไฟขัดข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/06/2566 : 

50490000-3723-5-112568
หน้าที่1/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 3:52 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.สำรวจสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุ 
2. ตรวจตราสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุว่ายังใช้งานได้ปกติ 
3. แจ้งสำนักงานจราจรและขนส่งเมื่อมีสัญญาณไฟขัดข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/07/2566 : 
1.สำรวจสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุ 
2. ตรวจตราสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุว่ายังใช้งานได้ปกติ 
3. แจ้งสำนักงานจราจรและขนส่งเมื่อมีสัญญาณไฟขัดข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/09/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บริหารจัดการจราจรด้วยระบบอัจฉริยะ (ITMS) เพื่อบริหารจัดการจราจรทั้งโครงข่ายและกวดขันวินัยจราจร

รหัสโครงการ... : 50490000-3723 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : 
1.3 หลักการและเหตุผล

ถนนเป็นโครงข่ายที่เชื่อมโยงกันหมด การแก้ไขปัญหาเรื้อรังอย่างรถติดจึงต้องทำทั้งระบบ ที่ผ่านมากรุงเทพฯ
ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจรมาโดยตลอด เช่น มีการใช้ระบบตั้งเวลา
มีการควบคุมที่ป้อมตำรวจรวมถึงมีระบบที่ควบคุมสัญญาณไฟเป็นพื้นที่โดยนำร่อง 5 แยก บนถนนพระรามที่ 6 [1] และใช้ระบบแยกฉลาด จำนวน59 แยก
[2] อย่างไรก็ตามการดำเนินการของระบบอัจฉริยะทั้งสองนั้นทำในวงแคบ นอกจากนี้การละเมิดกฎระเบียบวินัยจราจร เช่น การจอดในที่ห้ามจอด
การเลี้ยวในที่ห้ามเลี้ยวก็สามารถส่งผลกระทบต่อกระแสจราจรได้ในวงกว้างเช่นกัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- การจราจรคล่องตัวขึ้น
- สัญญาณไฟแดงสอดคล้องกับประมาณจราจร
- ทราบสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์
- ประชาชนมีวินัยจราจรมากขึ้น จากการการสอดประสานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
รายงานผลการศึกษา Best Practice

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการตามแผนที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 : 
1.สำรวจสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุ 
2. ตรวจตราสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุว่ายังใช้งานได้ปกติ 
3. แจ้งสำนักงานจราจรและขนส่งเมื่อมีสัญญาณไฟขัดข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/03/2566 : 
1.สำรวจสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุ 
2. ตรวจตราสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุว่ายังใช้งานได้ปกติ 
3. แจ้งสำนักงานจราจรและขนส่งเมื่อมีสัญญาณไฟขัดข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50490000-3723-5-112568
หน้าที่2/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 3:52 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่4

50490000-3723-5-112568
หน้าที่3/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 3:52 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 27/04/2566 : 
1.สำรวจสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุ 
2. ตรวจตราสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุว่ายังใช้งานได้ปกติ 
3. แจ้งสำนักงานจราจรและขนส่งเมื่อมีสัญญาณไฟขัดข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/05/2566 : 
1.สำรวจสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุ 
2. ตรวจตราสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุว่ายังใช้งานได้ปกติ 
3. แจ้งสำนักงานจราจรและขนส่งเมื่อมีสัญญาณไฟขัดข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/06/2566 : 
1.สำรวจสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุ 
2. ตรวจตราสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุว่ายังใช้งานได้ปกติ 
3. แจ้งสำนักงานจราจรและขนส่งเมื่อมีสัญญาณไฟขัดข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/07/2566 : 
1.สำรวจสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุ 
2. ตรวจตราสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุว่ายังใช้งานได้ปกติ 
3. แจ้งสำนักงานจราจรและขนส่งเมื่อมีสัญญาณไฟขัดข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/09/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บริหารจัดการจราจรด้วยระบบอัจฉริยะ (ITMS) เพื่อบริหารจัดการจราจรทั้งโครงข่ายและกวดขันวินัยจราจร

รหัสโครงการ... : 50490000-3723 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : 
1.3 หลักการและเหตุผล

ถนนเป็นโครงข่ายที่เชื่อมโยงกันหมด การแก้ไขปัญหาเรื้อรังอย่างรถติดจึงต้องทำทั้งระบบ ที่ผ่านมากรุงเทพฯ
ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจรมาโดยตลอด เช่น มีการใช้ระบบตั้งเวลา
มีการควบคุมที่ป้อมตำรวจรวมถึงมีระบบที่ควบคุมสัญญาณไฟเป็นพื้นที่โดยนำร่อง 5 แยก บนถนนพระรามที่ 6 [1] และใช้ระบบแยกฉลาด จำนวน59 แยก
[2] อย่างไรก็ตามการดำเนินการของระบบอัจฉริยะทั้งสองนั้นทำในวงแคบ นอกจากนี้การละเมิดกฎระเบียบวินัยจราจร เช่น การจอดในที่ห้ามจอด
การเลี้ยวในที่ห้ามเลี้ยวก็สามารถส่งผลกระทบต่อกระแสจราจรได้ในวงกว้างเช่นกัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- การจราจรคล่องตัวขึ้น
- สัญญาณไฟแดงสอดคล้องกับประมาณจราจร
- ทราบสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์
- ประชาชนมีวินัยจราจรมากขึ้น จากการการสอดประสานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
รายงานผลการศึกษา Best Practice

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการตามแผนที่กำหนด

50490000-3723-5-112568
หน้าที่4/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 3:52 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %

50490000-3723-5-112568
หน้าที่5/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 3:52 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

50490000-3723-5-112568
หน้าที่6/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 3:52 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50490000-3723-5-112568
หน้าที่7/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 3:52 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 : 

1.สำรวจสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุ 
2. ตรวจตราสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุว่ายังใช้งานได้ปกติ 
3. แจ้งสำนักงานจราจรและขนส่งเมื่อมีสัญญาณไฟขัดข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/03/2566 : 
1.สำรวจสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุ 
2. ตรวจตราสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุว่ายังใช้งานได้ปกติ 
3. แจ้งสำนักงานจราจรและขนส่งเมื่อมีสัญญาณไฟขัดข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/04/2566 : 
1.สำรวจสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุ 
2. ตรวจตราสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุว่ายังใช้งานได้ปกติ 
3. แจ้งสำนักงานจราจรและขนส่งเมื่อมีสัญญาณไฟขัดข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/05/2566 : 
1.สำรวจสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุ 
2. ตรวจตราสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุว่ายังใช้งานได้ปกติ 
3. แจ้งสำนักงานจราจรและขนส่งเมื่อมีสัญญาณไฟขัดข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/06/2566 : 
1.สำรวจสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุ 
2. ตรวจตราสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุว่ายังใช้งานได้ปกติ 
3. แจ้งสำนักงานจราจรและขนส่งเมื่อมีสัญญาณไฟขัดข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/07/2566 : 
1.สำรวจสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุ 
2. ตรวจตราสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุว่ายังใช้งานได้ปกติ 
3. แจ้งสำนักงานจราจรและขนส่งเมื่อมีสัญญาณไฟขัดข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/09/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บริหารจัดการจราจรด้วยระบบอัจฉริยะ (ITMS) เพื่อบริหารจัดการจราจรทั้งโครงข่ายและกวดขันวินัยจราจร

รหัสโครงการ... : 50490000-3723 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : 
1.3 หลักการและเหตุผล

ถนนเป็นโครงข่ายที่เชื่อมโยงกันหมด การแก้ไขปัญหาเรื้อรังอย่างรถติดจึงต้องทำทั้งระบบ ที่ผ่านมากรุงเทพฯ
ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจรมาโดยตลอด เช่น มีการใช้ระบบตั้งเวลา
มีการควบคุมที่ป้อมตำรวจรวมถึงมีระบบที่ควบคุมสัญญาณไฟเป็นพื้นที่โดยนำร่อง 5 แยก บนถนนพระรามที่ 6 [1] และใช้ระบบแยกฉลาด จำนวน59 แยก
[2] อย่างไรก็ตามการดำเนินการของระบบอัจฉริยะทั้งสองนั้นทำในวงแคบ นอกจากนี้การละเมิดกฎระเบียบวินัยจราจร เช่น การจอดในที่ห้ามจอด
การเลี้ยวในที่ห้ามเลี้ยวก็สามารถส่งผลกระทบต่อกระแสจราจรได้ในวงกว้างเช่นกัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- การจราจรคล่องตัวขึ้น
- สัญญาณไฟแดงสอดคล้องกับประมาณจราจร

50490000-3723-5-112568
หน้าที่8/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 3:52 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

- ทราบสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์
- ประชาชนมีวินัยจราจรมากขึ้น จากการการสอดประสานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
รายงานผลการศึกษา Best Practice

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการตามแผนที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 : 
1.สำรวจสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุ 
2. ตรวจตราสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุว่ายังใช้งานได้ปกติ 
3. แจ้งสำนักงานจราจรและขนส่งเมื่อมีสัญญาณไฟขัดข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/03/2566 : 
1.สำรวจสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุ 
2. ตรวจตราสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุว่ายังใช้งานได้ปกติ 
3. แจ้งสำนักงานจราจรและขนส่งเมื่อมีสัญญาณไฟขัดข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/04/2566 : 
1.สำรวจสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุ 
2. ตรวจตราสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุว่ายังใช้งานได้ปกติ 
3. แจ้งสำนักงานจราจรและขนส่งเมื่อมีสัญญาณไฟขัดข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/05/2566 : 
1.สำรวจสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุ 
2. ตรวจตราสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุว่ายังใช้งานได้ปกติ 
3. แจ้งสำนักงานจราจรและขนส่งเมื่อมีสัญญาณไฟขัดข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/06/2566 : 
1.สำรวจสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุ 
2. ตรวจตราสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุว่ายังใช้งานได้ปกติ 
3. แจ้งสำนักงานจราจรและขนส่งเมื่อมีสัญญาณไฟขัดข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/07/2566 : 
1.สำรวจสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุ 
2. ตรวจตราสัญญาณไฟในพื้นที่เขตทุ่งครุว่ายังใช้งานได้ปกติ 
3. แจ้งสำนักงานจราจรและขนส่งเมื่อมีสัญญาณไฟขัดข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/09/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

      .............................................................
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