
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50490000-3729 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : 
1.3 หลักการและเหตุผล

แผนผังโครงสร้างอาคารซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการตรวจประเมิน
และเรียกใช้ประกอบการตัดสินใจในการเผชิญเหตุไม่คาดฝันนั้นมีความจำเป็นกับการป้องกัน ระงับ
ช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอัคคีภัยสาธารณภัยเป็นอย่างมาก จึงควรมีการทำการสำรวจทบทวนแบบเชิงรุกของอาคารเก่า
อาคารอาศัยรวมหรืออาคารสาธารณะขนาดใหญ่ที่ไม่มีการเก็บแผนผังอาคาร หรืออาคารมีอายุมาก และไม่มีการสำรวจการต่อเติมเพิ่มเติม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากอาคารเก่า อาคารที่มีการต่อเติม
2. ลดขั้นตอนในการทำงานเฉพาะหน้ากับการต้องคาดเดาสภาพแวดลัอม เพิ่มความคล่องตัวในการ
ระงับเหตุ ดลความสูญเสีย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
แจ้งเจ้าของอาคารที่ยังไม่ได้ยื่นรายงานตรวจสอบอาคารให้จัดส่งรายงานการตรวจสอบอาคาร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการตามแผนที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 : 
1. สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำแผนตรวจสอบอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
2. ทำการตรวจสอบตามแผนงานที่เตรียมไว้
3. แนะนำเจ้าของอาคารที่ยังมีมาตรฐานความปลอดภัย ไม่เพียงพอ ให้แก้ไข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/03/2566 : 
1. สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำแผนตรวจสอบอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
2. ทำการตรวจสอบตามแผนงานที่เตรียมไว้
3. แนะนำเจ้าของอาคารที่ยังมีมาตรฐานความปลอดภัย ไม่เพียงพอ ให้แก้ไข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 : 
1. สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำแผนตรวจสอบอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
2. ทำการตรวจสอบตามแผนงานที่เตรียมไว้
3. แนะนำเจ้าของอาคารที่ยังมีมาตรฐานความปลอดภัย ไม่เพียงพอ ให้แก้ไข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/05/2566 : 
1. สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำแผนตรวจสอบอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
2. ทำการตรวจสอบตามแผนงานที่เตรียมไว้ (ได้ตรวจสอบและแนะนำ ประจำปี 2566 แล้ว เดือน พ.ค. 66)
3. แนะนำเจ้าของอาคารที่ยังมีมาตรฐานความปลอดภัย ไม่เพียงพอ ให้แก้ไข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/06/2566 : 
1. สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำแผนตรวจสอบอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
2. ทำการตรวจสอบตามแผนงานที่เตรียมไว้ (ได้ตรวจสอบและแนะนำ ประจำปี 2566 แล้ว เดือน พ.ค. 66)
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

3. แนะนำเจ้าของอาคารที่ยังมีมาตรฐานความปลอดภัย ไม่เพียงพอ ให้แก้ไข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/07/2566 : 
1. สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำแผนตรวจสอบอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
2. ทำการตรวจสอบตามแผนงานที่เตรียมไว้ (ได้ตรวจสอบและแนะนำ ประจำปี 2566 แล้ว เดือน พ.ค. 66)
3. แนะนำเจ้าของอาคารที่ยังมีมาตรฐานความปลอดภัย ไม่เพียงพอ ให้แก้ไข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/09/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50490000-3729 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : 
1.3 หลักการและเหตุผล

แผนผังโครงสร้างอาคารซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการตรวจประเมิน
และเรียกใช้ประกอบการตัดสินใจในการเผชิญเหตุไม่คาดฝันนั้นมีความจำเป็นกับการป้องกัน ระงับ
ช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอัคคีภัยสาธารณภัยเป็นอย่างมาก จึงควรมีการทำการสำรวจทบทวนแบบเชิงรุกของอาคารเก่า
อาคารอาศัยรวมหรืออาคารสาธารณะขนาดใหญ่ที่ไม่มีการเก็บแผนผังอาคาร หรืออาคารมีอายุมาก และไม่มีการสำรวจการต่อเติมเพิ่มเติม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากอาคารเก่า อาคารที่มีการต่อเติม
2. ลดขั้นตอนในการทำงานเฉพาะหน้ากับการต้องคาดเดาสภาพแวดลัอม เพิ่มความคล่องตัวในการ
ระงับเหตุ ดลความสูญเสีย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
แจ้งเจ้าของอาคารที่ยังไม่ได้ยื่นรายงานตรวจสอบอาคารให้จัดส่งรายงานการตรวจสอบอาคาร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการตามแผนที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 : 
1. สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำแผนตรวจสอบอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
2. ทำการตรวจสอบตามแผนงานที่เตรียมไว้
3. แนะนำเจ้าของอาคารที่ยังมีมาตรฐานความปลอดภัย ไม่เพียงพอ ให้แก้ไข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/03/2566 : 
1. สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำแผนตรวจสอบอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
2. ทำการตรวจสอบตามแผนงานที่เตรียมไว้
3. แนะนำเจ้าของอาคารที่ยังมีมาตรฐานความปลอดภัย ไม่เพียงพอ ให้แก้ไข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 : 
1. สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำแผนตรวจสอบอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
2. ทำการตรวจสอบตามแผนงานที่เตรียมไว้
3. แนะนำเจ้าของอาคารที่ยังมีมาตรฐานความปลอดภัย ไม่เพียงพอ ให้แก้ไข
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 30/05/2566 : 

1. สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำแผนตรวจสอบอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
2. ทำการตรวจสอบตามแผนงานที่เตรียมไว้ (ได้ตรวจสอบและแนะนำ ประจำปี 2566 แล้ว เดือน พ.ค. 66)
3. แนะนำเจ้าของอาคารที่ยังมีมาตรฐานความปลอดภัย ไม่เพียงพอ ให้แก้ไข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/06/2566 : 
1. สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำแผนตรวจสอบอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
2. ทำการตรวจสอบตามแผนงานที่เตรียมไว้ (ได้ตรวจสอบและแนะนำ ประจำปี 2566 แล้ว เดือน พ.ค. 66)
3. แนะนำเจ้าของอาคารที่ยังมีมาตรฐานความปลอดภัย ไม่เพียงพอ ให้แก้ไข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/07/2566 : 
1. สำนักงานเขตทุ่งครุ ทำแผนตรวจสอบอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
2. ทำการตรวจสอบตามแผนงานที่เตรียมไว้ (ได้ตรวจสอบและแนะนำ ประจำปี 2566 แล้ว เดือน พ.ค. 66)
3. แนะนำเจ้าของอาคารที่ยังมีมาตรฐานความปลอดภัย ไม่เพียงพอ ให้แก้ไข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/09/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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