
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50500000-6076 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 115,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 9,250 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวุฒิ เที่ยงธรรม
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางบอน เป็นเขตหนึ่งในจำนวน ๒๖ เขตชั้นนอก มีศูนย์บริการฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๑ ศูนย์
ซึ่งได้ดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์บริการฯ อย่างต่อเนื่องเสมอมา 
ซึ่งในปีงบประมาณนี้ได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมคือ การจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ การจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ
และวัสดุการเกษตร การจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุเป้าหมายขององค์กร เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
สำนักงานเขตบางบอนจึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ขึ้น เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามแผน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์บริการฯ ประจำแขวงบางบอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป    
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาการทำการเกษตรของตนให้เข้าสู่มาตรฐานต่างๆได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางบอน จำนวน 1 ศูนย์   
- จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางบอน จำนวน 12 ครั้ง
และสนับสนุนค่าตอบแทนการประชุมให้กับคณะกรรมการศูนย์   
- จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธิตและกการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง   
- จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุเครื่องใช้สำนักงานของศูนย์บริการฯ   
- จัดอบรมให้ความรู้ให้กับคณะกรรมการศูนย์ฯ และเกษตรกร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางบอน
และประสานคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2564 : จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางบอน ครั้งที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ
2565 ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 และอนุมัติเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ จำนวน 9,250.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,250 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2564
ประจำแขวงบางบอน และประสานคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2565
ประจำแขวงบางบอน และประสานคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ วัสดุเกษตร วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน
และอยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ และวัสดุเกษตร  
- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

- เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางบอน ครั้งที่ 2/2565 (เดือนเมษายน 2565)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/03/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร จำนวนเงิน 48,880.-บาท
                      2. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 8,000.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/04/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร จำนวนเงิน 48,880.-บาท
                     2. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 8,000.-บาท
                     3. อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าเบี้ยประขุมคณะกรรมศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 8 ก.พ.65 จำนวนเงิน 8,250.- บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/05/2565 : 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร จำนวนเงิน 48,880.-บาท เรียบร้อยแล้ว
                     2. เบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 8,000.-บาท เรียบร้อยแล้ว
                     3. อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดประขุมคณะกรรมศูนย์ฯ ในเดือนมิถุนายน 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 56,800 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/06/2565 : เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ
สวนน้อยรักษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/07/2565 : 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตรเรียบร้อยแล้ว
                     2. เบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว
                     3. อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าเบี้ยประขุมคณะกรรมศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/08/2565 : 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตรเรียบร้อยแล้ว
                     2. เบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว
                     3. การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ
                         3.1 จัดประขุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 พ.ย.64 แล้ว เป็นเงิน 9,250.- บาท
                         3.2 จัดประขุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.65 แล้ว เป็นเงิน 9,250.- บาท
                         3.3 จัดประขุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.64 แล้ว เป็นเงิน 9,250.- บาท
                         3.4 เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 9 ส.ค.65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 9,250 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2565 : 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตรเรียบร้อยแล้ว
                     2. เบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว
                     3. การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว
                         3.1 จัดประขุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 พ.ย.64 แล้ว เป็นเงิน 9,250.-
บาท
                         3.2 จัดประขุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.65 แล้ว เป็นเงิน 9,250.-
บาท
                         3.3 จัดประขุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.65 แล้ว เป็นเงิน 9,250.-
บาท
                         3.4 จัดประชุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 9 ส.ค.65 แล้ว เป็นเงิน 9,050.- บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 9,050 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50500000-6076 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 115,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 9,250 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวุฒิ เที่ยงธรรม
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางบอน เป็นเขตหนึ่งในจำนวน ๒๖ เขตชั้นนอก มีศูนย์บริการฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๑ ศูนย์
ซึ่งได้ดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์บริการฯ อย่างต่อเนื่องเสมอมา 
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ซึ่งในปีงบประมาณนี้ได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมคือ การจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ การจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ
และวัสดุการเกษตร การจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุเป้าหมายขององค์กร เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
สำนักงานเขตบางบอนจึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ขึ้น เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามแผน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์บริการฯ ประจำแขวงบางบอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป    
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาการทำการเกษตรของตนให้เข้าสู่มาตรฐานต่างๆได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางบอน จำนวน 1 ศูนย์   
- จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางบอน จำนวน 12 ครั้ง
และสนับสนุนค่าตอบแทนการประชุมให้กับคณะกรรมการศูนย์   
- จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธิตและกการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง   
- จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุเครื่องใช้สำนักงานของศูนย์บริการฯ   
- จัดอบรมให้ความรู้ให้กับคณะกรรมการศูนย์ฯ และเกษตรกร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางบอน
และประสานคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2564 : จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางบอน ครั้งที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ
2565 ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 และอนุมัติเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ จำนวน 9,250.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,250 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2564
ประจำแขวงบางบอน และประสานคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2565
ประจำแขวงบางบอน และประสานคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ วัสดุเกษตร วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน
และอยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ และวัสดุเกษตร  
- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน
- เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางบอน ครั้งที่ 2/2565 (เดือนเมษายน 2565)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/03/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร จำนวนเงิน 48,880.-บาท
                      2. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 8,000.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/04/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร จำนวนเงิน 48,880.-บาท
                     2. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 8,000.-บาท
                     3. อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าเบี้ยประขุมคณะกรรมศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 8 ก.พ.65 จำนวนเงิน 8,250.- บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/05/2565 : 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร จำนวนเงิน 48,880.-บาท เรียบร้อยแล้ว
                     2. เบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 8,000.-บาท เรียบร้อยแล้ว
                     3. อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดประขุมคณะกรรมศูนย์ฯ ในเดือนมิถุนายน 2565
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 56,800 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

0500000-6076-23-122568
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 28/06/2565 : เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ

สวนน้อยรักษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/07/2565 : 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตรเรียบร้อยแล้ว
                     2. เบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว
                     3. อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าเบี้ยประขุมคณะกรรมศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/08/2565 : 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตรเรียบร้อยแล้ว
                     2. เบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว
                     3. การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ
                         3.1 จัดประขุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 พ.ย.64 แล้ว เป็นเงิน 9,250.- บาท
                         3.2 จัดประขุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.65 แล้ว เป็นเงิน 9,250.- บาท
                         3.3 จัดประขุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.64 แล้ว เป็นเงิน 9,250.- บาท
                         3.4 เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 9 ส.ค.65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 9,250 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2565 : 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตรเรียบร้อยแล้ว
                     2. เบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว
                     3. การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว
                         3.1 จัดประขุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 พ.ย.64 แล้ว เป็นเงิน 9,250.-
บาท
                         3.2 จัดประขุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.65 แล้ว เป็นเงิน 9,250.-
บาท
                         3.3 จัดประขุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.65 แล้ว เป็นเงิน 9,250.-
บาท
                         3.4 จัดประชุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 9 ส.ค.65 แล้ว เป็นเงิน 9,050.- บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 9,050 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50500000-6076 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 115,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 9,250 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวุฒิ เที่ยงธรรม
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางบอน เป็นเขตหนึ่งในจำนวน ๒๖ เขตชั้นนอก มีศูนย์บริการฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๑ ศูนย์
ซึ่งได้ดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์บริการฯ อย่างต่อเนื่องเสมอมา 
ซึ่งในปีงบประมาณนี้ได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมคือ การจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ การจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ
และวัสดุการเกษตร การจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุเป้าหมายขององค์กร เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
สำนักงานเขตบางบอนจึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ขึ้น เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามแผน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์บริการฯ ประจำแขวงบางบอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป    
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาการทำการเกษตรของตนให้เข้าสู่มาตรฐานต่างๆได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางบอน จำนวน 1 ศูนย์   
- จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางบอน จำนวน 12 ครั้ง
และสนับสนุนค่าตอบแทนการประชุมให้กับคณะกรรมการศูนย์   
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

- จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธิตและกการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง   
- จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุเครื่องใช้สำนักงานของศูนย์บริการฯ   
- จัดอบรมให้ความรู้ให้กับคณะกรรมการศูนย์ฯ และเกษตรกร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางบอน
และประสานคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2564 : จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางบอน ครั้งที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ
2565 ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 และอนุมัติเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ จำนวน 9,250.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,250 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2564
ประจำแขวงบางบอน และประสานคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2565
ประจำแขวงบางบอน และประสานคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ วัสดุเกษตร วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน
และอยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ และวัสดุเกษตร  
- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน
- เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางบอน ครั้งที่ 2/2565 (เดือนเมษายน 2565)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/03/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร จำนวนเงิน 48,880.-บาท
                      2. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 8,000.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/04/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร จำนวนเงิน 48,880.-บาท
                     2. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 8,000.-บาท
                     3. อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าเบี้ยประขุมคณะกรรมศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 8 ก.พ.65 จำนวนเงิน 8,250.- บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/05/2565 : 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร จำนวนเงิน 48,880.-บาท เรียบร้อยแล้ว
                     2. เบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 8,000.-บาท เรียบร้อยแล้ว
                     3. อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดประขุมคณะกรรมศูนย์ฯ ในเดือนมิถุนายน 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 56,800 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/06/2565 : เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ
สวนน้อยรักษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/07/2565 : 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตรเรียบร้อยแล้ว
                     2. เบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว
                     3. อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าเบี้ยประขุมคณะกรรมศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/08/2565 : 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตรเรียบร้อยแล้ว
                     2. เบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว
                     3. การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ
                         3.1 จัดประขุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 พ.ย.64 แล้ว เป็นเงิน 9,250.- บาท

0500000-6076-23-122568
หน้าที่8/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22-12-2025, 11:54 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

                         3.2 จัดประขุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.65 แล้ว เป็นเงิน 9,250.- บาท
                         3.3 จัดประขุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.64 แล้ว เป็นเงิน 9,250.- บาท
                         3.4 เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 9 ส.ค.65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 9,250 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2565 : 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตรเรียบร้อยแล้ว
                     2. เบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว
                     3. การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว
                         3.1 จัดประขุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 พ.ย.64 แล้ว เป็นเงิน 9,250.-
บาท
                         3.2 จัดประขุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.65 แล้ว เป็นเงิน 9,250.-
บาท
                         3.3 จัดประขุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.65 แล้ว เป็นเงิน 9,250.-
บาท
                         3.4 จัดประชุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 9 ส.ค.65 แล้ว เป็นเงิน 9,050.- บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 9,050 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50500000-6076 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 115,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 9,250 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวุฒิ เที่ยงธรรม
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางบอน เป็นเขตหนึ่งในจำนวน ๒๖ เขตชั้นนอก มีศูนย์บริการฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๑ ศูนย์
ซึ่งได้ดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์บริการฯ อย่างต่อเนื่องเสมอมา 
ซึ่งในปีงบประมาณนี้ได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมคือ การจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ การจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ
และวัสดุการเกษตร การจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุเป้าหมายขององค์กร เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
สำนักงานเขตบางบอนจึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ขึ้น เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามแผน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์บริการฯ ประจำแขวงบางบอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป    
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาการทำการเกษตรของตนให้เข้าสู่มาตรฐานต่างๆได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางบอน จำนวน 1 ศูนย์   
- จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางบอน จำนวน 12 ครั้ง
และสนับสนุนค่าตอบแทนการประชุมให้กับคณะกรรมการศูนย์   
- จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธิตและกการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง   
- จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุเครื่องใช้สำนักงานของศูนย์บริการฯ   
- จัดอบรมให้ความรู้ให้กับคณะกรรมการศูนย์ฯ และเกษตรกร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางบอน
และประสานคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

0500000-6076-23-122568
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2564 : จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางบอน ครั้งที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ

2565 ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 และอนุมัติเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ จำนวน 9,250.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,250 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2564
ประจำแขวงบางบอน และประสานคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2565
ประจำแขวงบางบอน และประสานคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ วัสดุเกษตร วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน
และอยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ และวัสดุเกษตร  
- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน
- เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางบอน ครั้งที่ 2/2565 (เดือนเมษายน 2565)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/03/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร จำนวนเงิน 48,880.-บาท
                      2. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 8,000.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/04/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร จำนวนเงิน 48,880.-บาท
                     2. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 8,000.-บาท
                     3. อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าเบี้ยประขุมคณะกรรมศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 8 ก.พ.65 จำนวนเงิน 8,250.- บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/05/2565 : 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร จำนวนเงิน 48,880.-บาท เรียบร้อยแล้ว
                     2. เบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 8,000.-บาท เรียบร้อยแล้ว
                     3. อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดประขุมคณะกรรมศูนย์ฯ ในเดือนมิถุนายน 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 56,800 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/06/2565 : เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ
สวนน้อยรักษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/07/2565 : 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตรเรียบร้อยแล้ว
                     2. เบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว
                     3. อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าเบี้ยประขุมคณะกรรมศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/08/2565 : 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตรเรียบร้อยแล้ว
                     2. เบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว
                     3. การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ
                         3.1 จัดประขุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 พ.ย.64 แล้ว เป็นเงิน 9,250.- บาท
                         3.2 จัดประขุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.65 แล้ว เป็นเงิน 9,250.- บาท
                         3.3 จัดประขุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.64 แล้ว เป็นเงิน 9,250.- บาท
                         3.4 เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 9 ส.ค.65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 9,250 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2565 : 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตรเรียบร้อยแล้ว
                     2. เบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว
                     3. การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว
                         3.1 จัดประขุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 พ.ย.64 แล้ว เป็นเงิน 9,250.-
บาท
                         3.2 จัดประขุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.65 แล้ว เป็นเงิน 9,250.-
บาท
                         3.3 จัดประขุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.65 แล้ว เป็นเงิน 9,250.-
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

บาท
                         3.4 จัดประชุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 9 ส.ค.65 แล้ว เป็นเงิน 9,050.- บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 9,050 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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