

แบบบันทึกการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักการโยธา : จำนวน 153 โครงการฯ

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี)	ต่อเนือง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	การดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีว อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงาน (มิติที่ 4.2.1 ของ สนอ.) (สำนักงานเลขานุการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
2	การจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับ บริการ (3.1) (สำนักงานเลขานุการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
3	การสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรของสำนัก การโยธา (มิติที่ 4.2.2 ของ สนอ.) (สำนักงานเลขานุการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
4	การบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยงที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม SR 1 และ SR 2 (2.3) (สำนักงานเลขานุการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
5	การเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพ ลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ สำนักการโยธา (4.1) (สำนักงานเลขานุการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
6	การจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 46 ปี (สำนักงานเลขานุการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	242,300.00	242,202.00	
7	5.4 การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อ ความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมืองและข้าราชการของสำนักการโย ธา (สำนักงานเลขานุการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
8	กิจกรรมการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง (2.2) (สำนักงานเลขานุการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
9	กิจกรรมติดตามการก่อกำหนดผู้กักพันธบัตรประมาณรายจ่ายประจำปี (2.1.1) (สำนักงานเลขานุการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	90.00	0.00	0.00	
10	กิจกรรมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (2.1.2) (สำนักงานเลขานุการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	80.00	0.00	0.00	
11	กิจกรรมเร่งรัดการก่อกำหนดผู้กักพันธบัตรและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ (2.1.3) (สำนักงานเลขานุการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	90.00	0.00	0.00	
12	กิจกรรมการทดสอบวัสดุคอนกรีตตามเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนด (กองวิเคราะห์และวิจัย)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
13	โครงการปรับปรุงอาคารชั่วคราวสำนักงานก่อสร้างและบูรณะเพื่อรองรับกลุ่มงานวิเคราะห์และวิจัย 2 (กองวิเคราะห์และวิจัย)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	494,000.00	0.00	
14	โครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	500,000,000.00	1,253,653,285.05	
15	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานโยธาและอาคารสำนักงานระบายน้ำ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	104,130,896.62	
16	โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	150,000,000.00	75,196,235.99	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
17	โครงการต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนน กำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	53,608,172.90	
18	โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ พร้อม ทางขึ้น - ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริ ราช (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	85.00	231,794,000.00	194,096,816.45	
19	โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการ เวชภัณฑ์ กลาง ชักฟอก พิสด ศูนย์ผู้สูงอายุและศูนย์ เด็กเล็กน่ายุคคุณแม่ โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	57.00	40,345,400.00	23,920,609.99	
20	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรง พยาบาลราชพิพัฒน์ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	76.00	221,719,494.00	168,282,596.31	
21	โครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและ เวชศาสตร์ฟื้นฟูหอพักแพทย์ หอพักพยาบาล และอาคารจอดรถยนต์ โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	97.00	400,000,000.00	429,754,691.00	
22	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมิตรไมตรี ช่วง จากถนนวิภาวดีรังสิต-ถนนประชาสงเคราะห์ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	22,561,798.41	
23	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	150,000,000.00	243,731,237.79	
24	โครงการก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ - รามคำแหง - ดาวรรวิชัย (กองควบคุมการก่อสร้าง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	144,321,255.00	101,808,456.67	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
25	โครงการก่อสร้างทางลอดถนนเจริญสุนันทวงศ์ กับถนนพรานนก <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	83.75	0.00	0.00	
26	โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ช่วงที่ 5 ก่อสร้างทางยกระดับข้ามทางหลวง หมายเลข 9 <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	1,809,706.00	187,243,660.19	
27	โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า จากคลองห้วยหมากถึงคลองลำสาลี <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	4,092,400.00	240,585,343.06	
28	โครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารหอ ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
29	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนน สุทธาวาส และสะพานข้ามถนนเจริญสุนันทวงศ์ <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	76.00	81,070,000.00	30,422,120.90	
30	โครงการก่อสร้างทางจักรยาน ที่มีมาตรฐาน ในถนนที่สร้างใหม่ทุกสายซึ่งมีทางเท้ากว้าง กว่า 2.50 เมตร <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
31	โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	53.33	0.00	33,761,462.10	
32	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสามวา <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	92.22	64,000,000.00	105,176,852.28	
33	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	98.33	30,000,000.00	18,976,786.90	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื้อ/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
34	โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก - ถนน พุทธมณฑลสาย 2 <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	292,497,922.78	
35	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศาลาธรรม สพน์จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวี วัฒนา <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	36.66	0.00	24,207,415.16	
36	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง <i>(กองควบคุมการก่อสร้าง)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	45.00	0.00	54,494,632.74	
37	กิจกรรมการติดตามตรวจสอบโครงการ ก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติด ตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA ซึ่งกำหนดไว้เป็นเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร <i>(สำนักงานควบคุมอาคาร)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
38	ติดตามตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผล กระทบสิ่งแวดล้อมในเรื่องเสียง <i>(สำนักงานควบคุมอาคาร)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
39	กิจกรรม การจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอ ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) <i>(สำนักงานควบคุมอาคาร)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
40	กิจกรรมตรวจสอบ ควบคุมอาคาร ที่อยู่ ระหว่างการก่อสร้าง (รายใหม่) <i>(สำนักงานควบคุมอาคาร)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
41	กิจกรรมพิจารณาการขอรับใบรับรองการตรวจ สอบอาคาร (แบบ ร.1) <i>(สำนักงานควบคุมอาคาร)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
42	การจัดทำระบบสารสนเทศการควบคุมอาคาร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาคาร ระยะที่ 1 และ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของ สำนักงานควบคุมอาคาร (สำนักงานควบคุมอาคาร)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	60.00	51,872,400.00	0.00	
43	กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภทที่ผ่านการรับรองตาม พ.ร.บ.ควบคุม อาคารจากสำนักงานควบคุมอาคาร (ได้ อ.6 ปี พ.ศ. 2560) (สำนักงานควบคุมอาคาร)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	60.00	0.00	0.00	
44	กิจกรรมรณรงค์ให้ปรับปรุงแก้ไขอาคารให้ เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) (สำนักงานควบคุมอาคาร)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
45	กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร (สำนักงานควบคุมอาคาร)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
46	การสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการอนุญาตและ ควบคุมอาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สำนักงานควบคุมอาคาร)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	519,300.00	0.00	
47	การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติที่ 3.3 ผตร. (กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
48	โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบเงินชดเชย ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
49	กิจกรรมจัดทำแผนงานเชิงบูรณาการด้านการ บริหารจัดการระบบสาธารณสุขภูมิภาคและสาธา รณูปการ (กองแผนงานและประสานสาธารณสุขภูมิภาค)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
50	กิจกรรมสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยง อันตรายและจัดทำแผนติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ (กองแผนงานและประสานสาธารณสุขภูมิภาค)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
51	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่ เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด (กองแผนงานและประสานสาธารณสุขภูมิภาค)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
52	การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารงาน โครงการก่อสร้าง (Smart Engineering) (กองแผนงานและประสานสาธารณสุขภูมิภาค)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	203,500.00	203,500.00	
53	การสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานงานก่อสร้าง (ราคากลาง) (กองแผนงานและประสานสาธารณสุขภูมิภาค)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	145,600.00	144,400.00	
54	โครงการพัฒนาระบบบริหารงานโครงสร้างพื้น ฐานแบบบูรณาการของสำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร (กองแผนงานและประสานสาธารณสุขภูมิภาค)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	22,900,000.00	12,947,370.00	
55	กิจกรรมจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ตรวจ ตราสถานีบริการ ตามประกาศกระทรวง พลังงานการถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมัน เชื้อเพลิง (กองแผนงานและประสานสาธารณสุขภูมิภาค)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	55.00	0.00	0.00	
56	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานก่อสร้าง ของสำนักงานโยธา (Best Service) (กองแผนงานและประสานสาธารณสุขภูมิภาค)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
57	กิจกรรมจัดทำมาตรฐานแบบภูมิทัศน์ริมถนน และทางเท้าเพื่อทุกคนในสังคม (กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
58	ปรับปรุงท่อระบายน้ำสะพานข้ามทางแยก จำนวน 3 สะพาน พื้นที่เขตยานนาวา และ เขตจอมทอง (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	13,770,000.00	0.00	
59	ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง จำนวน 4 สะพาน พื้นที่เขตบางซื่อและเขตสายไหม (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	44,650,000.00	0.00	
60	ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง จำนวน 2 สะพาน พื้นที่เขตวัฒนา คลองแสนแสบ ถนนสุขุมวิท3 ,39 (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	23,413,000.00	0.00	
61	โครงการปรับปรุงสะพานพระราม 8 งบ ประมาณปี 62 (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	106,000,000.00	23,394,692.00	
62	โครงการปรับปรุงสะพานเหล็กข้ามแยกถนน เพชรบุรี ตัดใหม่-ถนนรัชดาภิเษก (อโศก) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	146,600,000.00	13,748,505.96	
63	โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองพระโขนง (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	57,830,000.00	0.00	
64	ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนไมตรีจิต ช่วงจากถนนนิมิตใหม่ถึงซอยไมตรีจิต 38 พื้นที่เขตคลองสามวา (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	48,355,000.00	6,152,343.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
65	ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนคูบอน ช่วงจากถนนคูบอนถึงถนนคูขนานวงแหวนกาญจนาภิเษก พื้นที่เขตคลองสามวา (ต่อเนื่องปีงบประมาณ) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	14,291,000.00	11,400,329.00	
66	ปรับปรุงผิวจราจรและคั่นหินทางเท้าถนนลาดพร้าววังหิน ช่วงจากถนนโชคชัย 4 ถึงคลองเสื่อน้อย พื้นที่เขตลาดพร้าว (ต่อเนื่องปีงบประมาณ) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	18,744,000.00	18,599,340.00	
67	งานปรับปรุงผิวจราจร คั่นหินและทางเท้าถนนสุขุมวิทช่วงจากปากซอยสุขุมวิท 1 ถึงซอยสุขุมวิท 81 พื้นที่เขตวัฒนา (งบประมาณต่อเนื่อง) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	34,964,000.00	28,825,530.00	
68	งานปรับปรุงผิวจราจรถนนคลองกรุง ช่วงจากทางคูขนานมอเตอร์เวย์ถึงสะพานข้ามคลองสามะขาม พื้นที่เขตลาดกระบัง (ต่อเนื่องปีงบประมาณ) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	13,184,000.00	12,445,978.00	
69	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสุขุมวิท ช่วงจากบริเวณทางรถไฟถึงแยกถนนนอโตกมนตรี พื้นที่เขตวัฒนาและเขตคลองเตย (ต่อเนื่องปีงบประมาณ) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	26,960,000.00	8,056,900.00	
70	งานปรับปรุงผิวจราจร คั่นหินและทางเท้าถนนสุขุมวิท ช่วงจากทางรถไฟช่องนนทรี ถึงซอยสุขุมวิท 52 พื้นที่เขตคลองเตย (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	85.00	54,687,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
71	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนหินและทางเท้าถนน ทางรถไฟสายปากน้ำเก่า ช่วงจากทางโรงกลั่น น้ำมัน ปตท. ถึงวัดสะพาน พื้นที่เขตคลอง เตย (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	82.00	24,950,000.00	0.00	
72	ปรับปรุงผิวจราจรและบ่อพักซอยสุขุมวิท 49 ช่วงจากถนนสุขุมวิทถึงคลองแสนแสบ พื้นที่ เขตวัฒนา (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	11,585,000.00	0.00	
73	ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนลาดกระบัง ช่วงจากถนนร่มเกล้าถึงคลองห้วยตะขี พื้นที่ เขตลาดกระบัง (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	85.00	33,558,000.00	0.00	
74	งานปรับปรุงถนนอเนกามัยงามเจริญ ช่วงจาก ถนนเลียบริมทางด่วน ถึงจุดที่กำหนดให้ พื้นที่ เขตบางขุนเทียน (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	88.00	62,540,000.00	0.00	
75	งานปรับปรุงผิวจราจรถนนเจ้าคุณทหาร ช่วง จากถนนฉลองกรุงถึงสะพานข้ามคลองสาม พื้นที่เขตลาดกระบัง (ต่อเนื่องงบประมาณ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	11,104,000.00	5,979,045.00	
76	กิจกรรมจัดทำทางลาดเพื่อคนพิการและผู้สูง อายุ(สกบ./กคส.) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
77	งานปรับปรุงสะพานข้ามทางแยกพงษ์เพชร พื้นที่เขตหลักสี่ (งบต่อเนื่อง งบประมาณปี 2561-2562) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
78	งานปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบัว ถนนสุขาภิบาล 5 พื้นที่เขตบางเขน (งบต่อ เนื่อง งบประมาณปี2561-2562) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	3,230,000.00	3,230,000.00	
79	ปรับปรุงผิวจราจรถนนพระรามที่ 4 ช่วงจาก แยกมหานครถึงถนนอังรีดูนังต์ พื้นที่เขต ปทุมวัน (โครงการต่อเนื่อง) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	18,687,000.00	
80	ปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสงเคราะห์ ช่วง จากถนนมิตรไมตรีถึงซอยประชาสงเคราะห์ 30 พื้นที่เขตดินแดง (โครงการต่อเนื่อง) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	9,322,000.00	
81	ปรับปรุงผิวจราจรถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ช่วง จากแยกโกศกมนตรีถึงคลองแสนแสบ พื้นที่ เขตห้วยขวาง (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	37,562,000.00	37,562,000.00	
82	งานปรับปรุงผิวจราจรถนนดินแดง ช่วงจาก แยกใต้ทางด่วนดินแดงถึงแยกประชาสง เคราะห์ พื้นที่เขตดินแดง (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	8,692,000.00	8,692,000.00	
83	ปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนบางแคช่วง จากถนนเพชรเกษมถึงถนนกัลปพฤกษ์พื้นที่ เขตบางแค (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	70.00	13,938,000.00	5,892,680.00	
84	ปรับปรุงถนนบางเขินหนึ่ง ช่วงจากถนนพหล มณฑลสาย 1 ถึงถนนตัดใหม่ พื้นที่เขตตลิ่ง ชัน (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	60.00	95,095,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนือง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
85	งานปรับปรุงผิวจราจร คันหินและทางเท้า ถนนงามวงศ์วาน ช่วงจากคลองประปาถึง ถนนกำแพงเพชร 6 พื้นที่เขตหลักสี่และเขต จตุจักร (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	17,564,000.00	16,245,285.40	
86	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพญาไท ช่วงจาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงสะพานหัวช้าง พื้นที่ เขตราชเทวี (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	89.00	29,417,000.00	16,947,063.42	
87	ปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนประดิพัทธ์ ช่วงจากสี่แยกสะพานควายถึงทางรถไฟ พื้นที่ เขตพญาไท (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	10,242,436.00	10,242,436.00	
88	โครงการปรับปรุงถนนนิมพลี ช่วงจากถนน บรมราชชนนีถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ และถนนราชพฤกษ์ พื้นที่เขตตลิ่งชัน (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	90.00	78,000,000.00	66,529,903.85	
89	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคลองแก้ว ช่วงจากถนน ไม้ตรีจิดตงถนนคู่-คลองสิบ พื้นที่เขตหนอง จอก (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	47,590,000.00	42,999,200.00	
90	งานปรับปรุงทางเดิน-วิ่ง ภายในสวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนวชิร เบญจทัศ พื้นที่เขตจตุจักร(สำนักงานก่อสร้าง และบูรณะ3/2) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	40,940,000.00	0.00	
91	งานปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาอุทิศ ช่วง จากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตราษฎร์บูรณะและเขตทุ่งครุ (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ2/2) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	35.00	51,500,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
92	งานปรับปรุงจุดกลับรถถนนราษฎร์อุทิศ - ถนนเลียบริมวาริจำนวน 7 แห่งพื้นที่เขตมีนบุรี และเขตหนองจอก (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ1/1) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	5.00	56,741,000.00	0.00	
93	งานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนรอบศูนย์ซ่อม รฟม. ชั่วคราวจากถนน ประชาอุทิศถึงถนนวิวัฒนธรรม พื้นที่เขตห้วยขวาง (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ2/1) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	15.00	0.00	18,443,000.00	
94	ปรับปรุงผิวจราจร ขยายช่องทางเดินรถคู่ขนานพระราม 9 (หน้าสวนพรรณภิรมย์) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ2/1) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	15.00	0.00	14,720,000.00	
95	ปรับปรุงอุโมงค์ทางลอดแยกท่าพระ พื้นที่เขตบางกอกใหญ่(งบต่อเนื่อง) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	56,300,000.00	0.00	
96	ปรับปรุงท่อระบายน้ำสะพานพระราม8 ช่วงทางยกระดับ(จากแยก จ.ป.ร. ถึงแยกอรุณอมรินทร์)งบต่อเนื่อง (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	17,368,000.00	17,368,000.00	
97	ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. บุญสุข พื้นที่เขตบางขุนเทียน(งบต่อเนื่อง) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	6,064,000.00	0.00	
98	ก่อสร้างสะพานค.ส.ล. ข้ามคลองรางสะแก พื้นที่เขตบางขุนเทียน(งบต่อเนื่อง) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	7,683,000.00	1,904,350.00	
99	ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองรางโพธิ์บน พื้นที่เขตบางขุนเทียน (งบต่อเนื่อง) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	6,306,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความก้าวหน้าล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
100	ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองรางโพธิ์ล่างพื้นที่เขตบางขุนเทียน(งบต่อเนื่อง) <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	7,683,000.00	1,629,710.00	
101	ปรับปรุงถนนจุดโหด ช่วงที่ 1 จากถนนสุขาภิบาล 5 ถึงซอยจุดโหด 1 และช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนจุดโหดกับจุดกลับรถใต้ทางด่วนคลองรัช พื้นที่เขตสายไหม <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	50.00	0.00	0.00	
102	ปรับปรุงผิวจราจร และทางเท้าซอยลาดพร้าว 101 ช่วงจากซอยลาดพร้าว 101 ถึงจุดที่กำหนด พื้นที่เขตวังทองหลาง <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	18,538,000.00	17,219,870.00	
103	ขยายผิวจราจรบริเวณเชิงลาดสะพานข้ามคลองบางน้อย (ฝั่งขาออก) ถนนพุทธมณฑลสาย 1 พื้นที่ตลิ่งชัน <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	40.00	9,741,000.00	0.00	
104	งานก่อสร้างอาคารสำนักงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 5 <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
105	โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนประชาอุทิศ ช่วงจากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตราษฎร์บูรณะและเขตทุ่งครุ <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	35.00	51,500,000.00	0.00	
106	งานก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 5 พร้อมระบบสาธารณูปโภค <i>(สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	67.00	44,700,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
107	งานปรับปรุงถนนสมานมิตรพัฒนา ช่วงจาก คลองศาลเจ้า ถึงจุดที่ปรับปรุงแล้ว พื้นที่เขต บางขุนเทียน (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	35.00	18,100,000.00	0.00	
108	ปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนนางประชา พัฒนาช่วงจากถนนสรองประภาถึงถนนเทิดรา ชนัน พื้นที่เขตดอนเมือง (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	85.00	15,600,000.00	5,016,953.70	
109	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพหลโยธิน ช่วงจาก ห้าแยกลาดพร้าว ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พื้นที่เขตจตุจักรและเขตพญาไท (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	50.00	25,494,800.00	0.00	
110	โครงการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย โรงพยาบาล ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (สำนักงานออกแบบ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	411,000,000.00	0.00	
111	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางรัก (สำนักงานออกแบบ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	1,000,000.00	0.00	
112	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพ โรง พยาบาลเวชการุณย์รัศมี (สำนักงานออกแบบ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	45,522,000.00	0.00	
113	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตดินแดง (สำนักงานออกแบบ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	15,830,000.00	0.00	
114	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระ เกียรติ (สำนักงานออกแบบ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	15,000,000.00	14,989,561.00	
115	โครงการปรับปรุงอาคารธาเนีนพรัตน์ ศาลา ว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (สำนักงานออกแบบ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	60,000,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
116	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน พิกุลตม <i>(สำนักงานอกแบบ)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	10,000,000.00	0.00	
117	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ <i>(สำนักงานอกแบบ)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	10,000,000.00	0.00	
118	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ สาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย <i>(สำนักงานอกแบบ)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	30,000,000.00	0.00	
119	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 51 <i>(สำนักงานอกแบบ)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	70,000,000.00	0.00	
120	กิจกรรมการสนับสนุนสำนักงานเขตให้มีการ กำหนดรูปแบบและรายการเพื่อการจัดทำสิ่ง อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคน พิการอย่างทั่วถึง (Universal Design) <i>(สำนักงานอกแบบ)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
121	โครงการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานที่มี สิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ภายใต้มาตรฐาน ด้านพลังงาน <i>(สำนักงานอกแบบ)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
122	โครงการสำรวจอาคารราชการของกรุงเทพ มหานคร เพื่อจัดทำแผนงานการปรับปรุง อาคารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตาม มาตรฐานอาคารเขียว (Green Building) <i>(สำนักงานอกแบบ)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
123	โครงการติดตั้งระบบความปลอดภัยและระบบ ควบคุมอัตโนมัติ อาคารศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (ระยะที่ 2) <i>(สำนักงานอกแบบ)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	174,000,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
124	โครงการติดตั้งระบบความปลอดภัยและระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (ระยะที่ 3) (สำนักงานออกแบบ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	74,000,000.00	0.00	
125	โครงการติดตั้งระบบควบคุมการจราจรและความปลอดภัยศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (ระยะที่ 1) (สำนักงานออกแบบ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	61,500,000.00	0.00	
126	โครงการงานปรับปรุงภูมิทัศน์พระปฐมบรมราชานุสรณ์และบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) และองค์อนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑ (สำนักงานออกแบบ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	22,000,000.00	0.00	
127	โครงการงานปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 (สำนักงานออกแบบ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	13,950,000.00	0.00	
128	โครงการงานจ้างจัดทำซุ้มและธงประดับเสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 (สำนักงานออกแบบ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	98,313,000.00	0.00	
129	การสำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ ตามเกณฑ์เวลาที่กำหนด (กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
130	ค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้าง ตามพรบ.เวนคืน พรฎ.เวนคืน และแนวเขต ถนนตามโครงการต่างๆ (สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	4,051,350,000.00	4,051,261,275.76	
131	การรับมอบ-ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้าง ตามแผนที่กำหนด (สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
132	โครงการสำรวจจ้างเหมาปักหลักแนวเขตทาง โครงการก่อสร้างถนนของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	1,912,500.00	846,639.44	
133	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้าง ทางยกระดับข้ามแยกถาวรรัช และถนนซอย รามคำแหง 24 (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	45,000,000.00	0.00	
134	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแสมดำ ช่วง จากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองสนามชัย (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	60,000,000.00	0.00	
135	โครงการก่อสร้างถนนเลียบบคลองบางเขน เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	37,500,000.00	0.00	
136	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทิดราชัน Sta.2+935 ถึงถนนเข็วดูภาค (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	32,100,000.00	0.00	
137	โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช- ลาดกระบัง (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	167,000,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
138	โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่าง ถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 1 จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงสะพานข้ามคลองลาด พร้าว (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	90,000,000.00	0.00	
139	. โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่าง ถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 2 จากสะพานข้ามคลองลาดพร้าว ถึงถนนเทพ รักษ์ (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	90,000,000.00	0.00	
140	จัดทำระบบแผนที่โครงการพัฒนาโครงข่าย ถนนในกรุงเทพมหานคร (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
141	โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1 (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	50.00	382,200,000.00	0.00	
142	โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2 (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	50.00	522,463,800.00	0.00	
143	โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 3 (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	50.00	440,200,000.00	0.00	
144	โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 4 (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	50.00	440,200,000.00	0.00	
145	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ พัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2 (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	10.00	13,200,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
146	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ พัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 3 (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	80.00	10,200,000.00	0.00	
147	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ พัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 4 (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	80.00	10,200,000.00	0.00	
148	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ พัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1 (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	80.00	9,000,000.00	0.00	
149	งานติดตั้งแผ่นกันเสียงสะพานรถยนต์ข้าม ทางแยกวงศ์สว่าง พื้นที่เขตบางซื่อ (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	6,084,000.00	0.00	
150	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ออกแบบ ศึกษา รายละเอียดเบื้องต้น ประเมินราคาความ เหมาะสมและดำเนินการด้านสาธารณูปโภค (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	17,644,500.00	0.00	
151	งานปรับปรุงสะพานข้ามทางแยกถนนศรี นครินทร์-ถนนพัฒนาการ พื้นที่เขตสวนหลวง (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	60.00	58,259,000.00	0.00	
152	งานปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามทางแยกบาง พลัด พื้นที่เขตบางพลัด (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	60.00	33,411,000.00	0.00	
153	งานปรับปรุงทางเดิน-ทางจักรยาน บริเวณ แยกสารสิน ซอยโรงงานยาสูบ เขตปทุมวัน และเขตคลองเตย (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	60.00	49,530,000.00	0.00	
จำนวนข้อมูลที่ครบถ้วน/สมบูรณ์ (ตามองค์ประกอบที่ 3) จำนวน 153 โครงการ/กิจกรรม												-	-	-	-

รายงานผลการตรวจสอบ (จากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักยุทธศาสตร์และประเมิน

** จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี.....จำนวน โครงการ/กิจกรรม

3.1 มีการบันทึกโครงการ/กิจกรรมลงในระบบฯ.....ครบถ้วน.....ไม่ครบถ้วน (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม

3.2 ข้อมูลที่บันทึกตาม 3.1 มีรายละเอียดครบถ้วน.....สมบูรณ์.....ไม่สมบูรณ์ (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม

** มีความต่อเนื่องของการรายงานฯ (ทุกเดือน).....ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่อง (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม



(ดู..รายงานล่าสุด)