

แบบบันทึกการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : จำนวน 27 โครงการฯ

| ลำดับ | รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม<br>(ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี)   | งบฯ ที่ได้รับ | งบฯ ที่เบิกจ่าย | ความคืบหน้า<br>หน้าล่าสุด (%) | ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ<br>ของผู้ตรวจประเมิน |
|-------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
|       |   |               |                 |                               | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1     | การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม<br>(สำนักงานเลขานุการ)  | 0.00          | 0.00            | 56.50                         | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |  |
| 2     | การจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2562<br>(สำนักงานเลขานุการ)   | 0.00          | 0.00            | 100.00                        | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |  |
| 3     | การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ<br>สภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน<br>(สำนักงานเลขานุการ)  | 0.00          | 0.00            | 100.00                        | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |  |
| 4     | การจัดทำงบการเงินประจำปี<br>(สำนักงานเลขานุการ)   | 0.00          | 0.00            | 100.00                        | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |  |
| 5     | กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักการวางผังและ<br>พัฒนาเมือง<br>(สำนักงานภูมิสารสนเทศ)  | 0.00          | 0.00            | 100.00                        | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |  |
| 6     | กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักการวาง<br>ผังและพัฒนาเมือง<br>(สำนักงานภูมิสารสนเทศ)  | 0.00          | 0.00            | 100.00                        | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |  |
| 7     | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานการแจ้งหรือ<br>เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมด้วย<br>ระบบภูมิสารสนเทศ<br>(สำนักงานภูมิสารสนเทศ)  | 0.00          | 0.00            | 100.00                        | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |  |
| 8     | กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลที่ดิน<br>ของรัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานคร<br>(สำนักงานภูมิสารสนเทศ)   | 0.00          | 0.00            | 100.00                        | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |  |
| 9     | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน<br>๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความ<br>สูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง<br>(สำนักงานภูมิสารสนเทศ) | 0.00          | 0.00            | 61.00                         | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |  |
| 10    | กิจกรรมการปรับปรุงแผนที่เชิงเลข และแผนที่การใช้<br>ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน<br>(สำนักงานภูมิสารสนเทศ)  | 0.00          | 0.00            | 100.00                        | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |  |

| ลำดับ | รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม<br>(ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)   | งบฯ ที่ได้รับ  | งบฯ ที่เบิกจ่าย | ความคืบหน้าล่าสุด (%) | ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ<br>ของผู้ตรวจประเมิน |
|-------|--|----------------|-----------------|-----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
|       |  |                |                 |                       | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 11    | โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร<br>(สำนักงานภูมิสารสนเทศ)   | 563,800,000.00 | 0.00            | 22.50                 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |  |
| 12    | กิจกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร<br>(สำนักงานวางผังเมือง)  | 0.00           | 0.00            | 100.00                | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |  |
| 13    | โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)<br>(สำนักงานวางผังเมือง)   | 16,680,500.00  | 0.00            | 86.40                 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |  |
| 14    | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามผังเมืองรวมด้วยมาตรการกลไกที่เหมาะสม กรณีมาตรการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning)<br>(สำนักงานวางผังเมือง)  | 15,000,000.00  | 1,489,000.00    | 92.00                 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |  |
| 15    | ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD)<br>(สำนักงานวางผังเมือง)  | 24,300,000.00  | 2,350,000.00    | 90.00                 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |  |
| 16    | ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พาณิชย์กรรมเมืองย่านสะพานใหม่<br>(สำนักงานวางผังเมือง)   | 11,270,000.00  | 6,882,750.00    | 100.00                | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |  |
| 17    | ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชาวมินบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง<br>(สำนักงานวางผังเมือง)  | 21,900,000.00  | 0.00            | 90.00                 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |  |
| 18    | กิจกรรมการตอบข้อหารือในขอบข่ายของการวางผังเมืองและแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคและข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร<br>(สำนักงานวางผังเมือง) | 0.00           | 0.00            | 100.00                | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |  |
| 19    | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า<br>(สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง)  | 116,132,431.27 | 81,676,417.76   | 38.82                 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |  |

| ลำดับ  | รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม<br>(ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)  | งบฯ ที่ได้รับ | งบฯ ที่เบิกจ่าย | ความคืบหน้า<br>ล่าสุด (%) | ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ<br>ของผู้ตรวจประเมิน |   |
|--|---|---------------|-----------------|---------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|---|
|  |   |               |                 |                           | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |   |
| 20   | โครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า<br>(สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง)   | 20,089,500.00 | 0.00            | 25.00                     | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 21   | โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองเพื่อเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพมหานคร<br>(สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง)      | 300,000.00    | 28,875.00       | 100.00                    | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 22   | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน<br>(สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง)  | 11,663,000.00 | 0.00            | 32.50                     | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 23   | โครงการติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไป<br>ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร บริเวณริมถนนเป้าหมา<br>ย<br>(กองควบคุมผังเมือง)    | 0.00          | 0.00            | 100.00                    | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 24   | โครงการสำรวจติดตามตรวจสอบการละเมิดผังเมืองรวม<br>กรุงเทพมหานครบริเวณที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและ<br>เกษตรกรรม<br>(กองควบคุมผังเมือง) | 0.00          | 0.00            | 100.00                    | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 25   | โครงการประชาสัมพันธ์กฎหมายด้านผังเมืองในที่ดิน<br>ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม<br>(กองควบคุมผังเมือง)                             | 0.00          | 0.00            | 100.00                    | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 26   | ความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>(กองนโยบายและแผนงาน)  | 0.00          | 0.00            | 100.00                    | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 27   | โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าลง<br>บางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง "ลือ ราง เรือ" (Best Service)<br>(กองนโยบายและแผนงาน)         | 0.00          | 0.00            | 100.00                    | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| จำนวนข้อมูลที่ครบถ้วน/สมบูรณ์ จำนวน 27 โครงการ/กิจกรรม |   |               |                 |                           |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | -  | -  | -  | - |

รายงานผลการตรวจสอบ (จากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล)

\*\* จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี.....จำนวน ..... โครงการ/กิจกรรม

1. มีการบันทึกโครงการ/กิจกรรมลงในระบบฯ.....ครบถ้วน.....ไม่ครบถ้วน (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม)

2. ข้อมูลที่บันทึก มีรายละเอียดครบถ้วน.....สมบูรณ์.....ไม่สมบูรณ์ (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม)

\*\* มีความต่อเนื่องของการรายงานฯ (ทุกเดือน).....ต่อเนื่อง .....ไม่ต่อเนื่อง (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม)



(ดู..รายงานล่าสุด)