




สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562 (มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ)


สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์)

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
1  ตัวชี้วัด เจรจา	มีแบบพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์  (สำนักงานเลขานุการ) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	1.00 (แบบ)	1.000 (แบบ)	(1.1). กิจกรรมการจัดทำแบบพัฒนาสมรรถนะที่ พึงประสงค์  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานเลขานุการ	ความก้าวหน้าของงาน :100.00%  14/3/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผน งานที่วางไว้แล้ว
2  ตัวชี้วัด เจรจา	ร้อยละของนักวิเคราะห์นโยบายและ แผนของสำนักยุทธศาสตร์และ ประเมินผลได้รับการพัฒนา สมรรถนะที่พึงประสงค์  (สำนักงานเลขานุการ) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	70.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(2.1). กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนัก ยุทธศาสตร์และประเมินผล  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานเลขานุการ	ความก้าวหน้าของงาน :100.00%  27/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผน งานที่วางไว้แล้ว
3	ร้อยละความสำเร็จของการจัด ทำแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี ด้วยกระบวนการบูรณา การ  (กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	100.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(3.1). โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรุงเทพ มหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ	ความก้าวหน้าของงาน :100.00%  26/9/2562 : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 แล้ว เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ได้จัดพิมพ์แผนฯ และเตรียมเผยแพร่ ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครใช้เป็นก รอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ. ศ.2564

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปี)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
4	ร้อยละความสำเร็จของการสร้างฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง  (กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	100.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(4.1). กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง  (4.2). โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ	ความก้าวหน้าของงาน :100.00%  25/9/2562 : นำข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง ทั้งหมด 4 ด้าน คือ 1.ข้อมูลทั่วไป 2.ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 3. ข้อมูลด้าน Bangkok Brand และ OTOP 4. ข้อมูลด้านเกษตร  ความก้าวหน้าของงาน :100.00%  13/9/2562 :ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ความสอดคล้องของข้อมูลแต่ละด้าน แต่ละมิติ บนโครงสร้างระบบฐานข้อมูล
5	หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563 ที่เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร   ตัวชี้วัด เจรจา  (กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.00 (หน่วยงาน)	16.000 (หน่วยงาน)	(5.1). กิจกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ	ความก้าวหน้าของงาน :100.00%  26/9/2562 : รายงานผลการพิจารณาคุณภาพแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563 ของหน่วยงานระดับสำนักเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเห็นชอบให้ ๑. แจ้งหน่วยงานทราบผลการประเมินคุณภาพแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานระดับสำนัก ๒. ปรับปรุงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานให้มีความเหมาะสมและใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำแผนและประเมินคุณภาพแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของหน่วยงาน และซึ่งได้เวียนแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวนมาก ที่ กท 0502/1617 ลว 4 ก.ย.62

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปี)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
6	รายงานผลการศึกษาวิจัยแนวทางการเสริมศักยภาพการรองรับภารกิจที่ กทม. ได้รับการถ่ายโอนจากรัฐบาล  (กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	1.00 (ฉบับ)	1.000 (ฉบับ)	(6.1). สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาวิจัยแนวทางการเสริมศักยภาพการรองรับภารกิจที่ กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนจากรัฐบาล  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง	ความก้าวหน้าของงาน :100.00%  29/3/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
7	จำนวนรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	1.00 (ฉบับ)	1.000 (ฉบับ)	(7.1). กิจกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไม่ใช้งบประมาณ)  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  (7.2). กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และติดตามการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ)  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ความก้าวหน้าของงาน :100.00%  24/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว  ความก้าวหน้าของงาน :100.00%  21/5/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปี)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
8	ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพื่อสนับสนุนงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายที่กำหนด  (กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	80.00 (ร้อยละ)	80.000 (ร้อยละ)	(8.1). โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ (e-GP)  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์	ความก้าวหน้าของงาน :90.00%  20/9/2562 : คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดที่ 2 โดยจะครบกำหนดสัญญาในวันที่ 20 พ.ย. 62
				(8.2). โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลฝึกอบรมและระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครด้วยการ เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	ความก้าวหน้าของงาน :85.00%  18/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับงานงวดที่ 1 (บ.ส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 12 กันยายน 2562)
				(8.3). โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	ความก้าวหน้าของงาน :65.00%  18/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติยกเลิกและขอความเห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาที่ผ่านมา การพิจารณา จึงต้องทำการยกเลิก และจัดหาผู้รับจ้างใหม่
				(8.4). โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	ความก้าวหน้าของงาน :65.00%  18/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติยกเลิกและขอความเห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาที่ผ่านมา การพิจารณา จึงต้องทำการยกเลิก และจัดหาผู้รับจ้างใหม่
				(8.5). โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	ความก้าวหน้าของงาน :95.00%  18/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบงานงวดสุดท้าย (งวดที่ 4 ) ซึ่งบริษัทฯ จะส่งมอบงานในวันที่ 25 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปี)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
9  ตัวชี้วัด เจรจา	บุคลากรและผู้บริหาร กรุงเทพมหานครมีสมรรถนะด้าน ดิจิทัล (Digital Skill)  (กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	1,000.00 (คน)	1.000 (คน)	(9.1). กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Skill)  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	ความก้าวหน้าของงาน :100.00%  12/9/2562 : ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามแผน งานที่วางไว้แล้ว และสรุปรายงานผลกิจกรรม นำเสนอผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และ ประเมินผลและปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรด ทราบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม หนังสือที่ กท 0507/929 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2 562 และหนังสือที่ กท 0507/1649 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	
10	ความสำเร็จในการจัดหาและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	80.00 (ร้อยละ)	97.500 (ร้อยละ)	(10.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขอบเขต การให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตของกรุงเทพมหานคร	ความก้าวหน้าของงาน :95.00% 20/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงิน	
				ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์	(10.2). พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ประสิทธิภาพสูง สำหรับการบริหารจัดการและ การบริการ ณ ศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร	ความก้าวหน้าของงาน :70.00% 20/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดจ้าง
				ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์	(10.3). จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับศูนย์ ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร	ความก้าวหน้าของงาน :80.00% 20/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา
				ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์	(10.4). ปรับปรุงและทดแทนระบบการแจกและ ควบคุมหมายเลข IP Address	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 19/8/2562 : ดำเนินการตามสัญญา รวมถึงการ ส่งมอบและตรวจรับ
				ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์	(10.5). ระบบควบคุมงานจากส่วนกลาง	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 19/8/2562 : ดำเนินการตามสัญญา รวมถึงการ ส่งมอบและตรวจรับ

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปี)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
11	จำนวนชุดข้อมูลเพื่อการบริการและการบริหารจัดการที่จัดทำเป็นชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ของกรุงเทพมหานคร ที่มีการเผยแพร่และแบ่งปัน (Open Public and Sharing)  (กองสารสนเทศภูมิศาสตร์) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	4.00 (ชุดข้อมูล)	4.000 (ชุดข้อมูล)	(11.1). กิจกรรมกำหนดรูปแบบและจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ของกรุงเทพมหานคร (ไม่เชิงงบประมาณ )  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์	ความก้าวหน้าของงาน :100.00%  17/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ของกรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณสุข (ข้อมูลด้านการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสังกัด กทม.ปี 2557-2561 และศูนย์บริการสาธารณสุข ปี 2557-2561), ด้านสิ่งแวดล้อม (ข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ปี 2559-2561), ด้านการพัฒนาสังคม (ข้อมูลโรงเรียนสังกัด กทม. ปี 2556-2562 และข้อมูลชุมชน ปี 2556-2560) และด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ข้อมูลจำนวนผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร ปี 2558-2560)
12	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร  (กองสารสนเทศภูมิศาสตร์) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	100.00 (ร้อยละ)	90.000 (ร้อยละ)	(12.1). โครงการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์	ความก้าวหน้าของงาน :90.00%  23/9/2562 : อนุมัติจ้างที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส่งร่างสัญญาจ้างให้นิติกรตรวจสอบ คาดว่าจะลงนามได้ในวันที่ 26 กันยายน 2562
13	ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถนำมาใช้ในการสนับสนุนการกำหนดนโยบาย การวางแผน และการตัดสินใจ  (กองสารสนเทศภูมิศาสตร์) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	80.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(13.1). สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO)  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์	ความก้าวหน้าของงาน :100.00%  16/8/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
14	ร้อยละความสำเร็จในการกำกับ ดูแล และบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด  (กองสารสนเทศภูมิศาสตร์) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	80.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(14.1). กิจกรรมการกำกับ ดูแล และบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์	ความก้าวหน้าของงาน :100.00%  16/8/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการเสร็จสิ้นตามมาตรการที่กำหนด เนื่องด้วยข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นการพิจารณาจากสภากรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานจึงไม่สามารถเพิ่มรายการ/โครงการ เพื่อเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครได้
15	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร  (กองสารสนเทศภูมิศาสตร์) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	80.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(15.1). โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์	ความก้าวหน้าของงาน :100.00%  27/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) ขณะนี้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจรับงาน
สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 15 ตัวชี้วัด //					



(ดู..รายงานล่าสุด)