





รหัส	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแบบปฏิญญากรุงเทพฯ(บี))	กลยุทธ์	ระดับ	เป้าหมาย	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน (%)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
19	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน โครงการพัฒนา <i>(แผนการตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์)</i>	6.6.6	ผลลัพธ์ (Output)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	19(1) กิจกรรมติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนา ความก้าวหน้าร้อยละ: 5.79%	ฝ่ายการคลัง
20	การติดตามการดำเนินงานโครงการ พัฒนา <i>(แผนการตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์)</i>	6.6.6	ผลลัพธ์ (Output)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	20(1) กิจกรรมการติดตามการ ดำเนินงานโครงการพัฒนา ความก้าวหน้าร้อยละ: 60.00%	ฝ่ายการคลัง
21	การติดตามการดำเนินงานโครงการ พัฒนา <i>(แผนการตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์)</i>	6.6.6	ผลลัพธ์ (Output)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	21(1) กิจกรรมการติดตามการ ดำเนินงานโครงการพัฒนา ความก้าวหน้าร้อยละ: 60.00%	ฝ่ายการคลัง
22	การติดตามการดำเนินงานโครงการ พัฒนา <i>(แผนการตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์)</i>	6.6.6	ผลลัพธ์ (Output)	1.00 (ร้อยละ)	(ครึ่งเดือน)	(ไตรมาส 3)	22(1) การสนับสนุน โครงการพัฒนา ความก้าวหน้าร้อยละ: 25.00%	ฝ่ายการคลัง
23	การติดตามการดำเนินงานโครงการ พัฒนา <i>(แผนการตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์)</i>	6.6.6	ผลลัพธ์ (Output)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	23(1) กิจกรรมการดำเนินงานของ โครงการพัฒนา ความก้าวหน้าร้อยละ: 15.00%	ฝ่ายปกครอง
24	การติดตามการดำเนินงานโครงการ พัฒนา <i>(แผนการตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 3 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์)</i>	6.6.6	ผลลัพธ์ (Output)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	24(1) โครงการพัฒนา โครงการพัฒนา ความก้าวหน้าร้อยละ: 15.00%	ฝ่ายปกครอง
25	การติดตามการดำเนินงานโครงการ พัฒนา <i>(แผนการตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 3 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์)</i>	6.6.6	ผลลัพธ์ (Output)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	25(1) โครงการพัฒนา โครงการพัฒนา ความก้าวหน้าร้อยละ: 15.00%	ฝ่ายปกครอง
26	การติดตามการดำเนินงานโครงการ พัฒนา <i>(แผนการตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 4 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์)</i>	6.6.6	ผลลัพธ์ (Output)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	26(1) กิจกรรมการพัฒนา โครงการพัฒนา ความก้าวหน้าร้อยละ: 15.00%	ฝ่ายปกครอง
27	การติดตามการดำเนินงานโครงการ พัฒนา <i>(แผนการตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 4 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์)</i>	6.6.6	ผลลัพธ์ (Output)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	27(1) การพัฒนา โครงการพัฒนา ความก้าวหน้าร้อยละ: 15.00%	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ
รวม : 0.000 คะแนน // จำนวน: 27 ตัวชี้วัด // สรุปคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 2 (ร้อยละ 70)								

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ลงชื่อ.....(ผู้รายงาน)

ตำแหน่ง .....

ลงชื่อ.....(หัวหน้าหน่วยงาน)

ตำแหน่ง .....

\*\*หมายเหตุ\*\* กรณี ไม่มีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงข้อมูลไตรมาสก่อนหน้านี้..



(ดู..รายงานล่าสุด)