



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง

รหัสโครงการ... : 01000000-2414

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 26,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภา กทม. / กลุ่มงานต่างประเทศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณรินทร์ธร โทธากุล โทร.1140

ผู้ประสานงาน สยป : นางปัทมา ศาสตร์พันธ์ โทร.1544

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

ซึ่งในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครประกอบด้วย สภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสภากรุงเทพมหานครมีบทบาทด้านนิติบัญญัติ มีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การติดตามตรวจสอบ ควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหาร

ตลอดจนการให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการแก้ไขปัญหา

รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ในการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการของสภากรุงเทพมหานคร

ในการดำเนินการเรื่องนิติและกระทู การร่างข้อบัญญัติ คำขอแปรญัตติ การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

และการประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร

ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังจิตสำนึกของการมีส่วนร่วมในตามวิถีแห่งระบอบประชาธิปไตยให้แก่เด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 15 ? 20 ปี

จำนวน 35 คน เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญและรากฐานของการพัฒนาการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

จึงได้ดำเนินโครงการสภากรุงเทพมหานครจำลองอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

ในรูปแบบของการให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

และบทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครในฐานะสภานิติบัญญัติของท้องถิ่น และให้สวมบทบาทสมมติเป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร

รองประธานสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

โดยได้รับผลตอบรับในทางบวกจากเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2563

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครจึงกำหนดให้กลุ่มเยาวชนเป้าหมายให้มีความครอบคลุมและหลากหลายมากขึ้น

เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกรักและต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การกำหนดนโยบาย ตลอดจนการตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร

ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการมุ่งสู่ความเป็นเมืองธรรมาภิบาลตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาท

หน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครในฐานะผู้แทนของประชาชนในการเสนอข้อคิดเห็น ติดตาม และตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีเวทีในการเสนอแนะข้อคิดเห็นในการพัฒนาเมืองที่สามารถเชื่อมโยงไปยังฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานครได้

3. เพื่อปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตทั้งในครอบครัว โรงเรียนและประชาคมที่เด็กและเยาวชนเหล่านั้นเป็นสมาชิก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 15 ? 20 ปี

ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเพื่อสวมบทบาทเป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

จำนวน 60 คน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน รวมจำนวน 65 คน

และจัดการประชุมสภากรุงเทพมหานครจำลอง จำนวน 1 ครั้ง ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 13 คน

และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งาน จำนวน 2 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 80 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๕.๔ - การเมืองสีขาว

เป้าหมายที่ : ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้รับผ่านช่องทาง เพื่อเสนอไปยังสภากรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : จัดทำโครงการเพื่อเตรียมการขออนุมัติจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/11/2562 : จัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 2019-12-23 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสื่อสำหรับให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อการดำเนินโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการบรรยายสรุปให้ความรู้สำหรับเยาวชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการบรรยายสรุปให้ความรู้สำหรับเยาวชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง ซึ่งจะมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง ซึ่งจะมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง ซึ่งจะมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง ซึ่งจะมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง ซึ่งจะมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 11/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง ซึ่งจะมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

