



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้แก่ประชาชน

รหัสโครงการ... : 01000000-2416

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 58,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 58,700 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภา กทม. / กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.นงนุช โมกข์พันธ์ โทร.1125

ผู้ประสานงาน สยป : นางปัทมา ศาสตร์พันธ์ โทร.1544

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการประจำของสภากรุงเทพมหานครในการดำเนินการเรื่องนิติและกระบวนการร่างข้อบัญญัติ การร่างคำขอแปรญติ การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการวิสามัญและวิสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางข้อมูลทางกฎหมาย ให้บริการคำปรึกษา แนะนำ ติความ ฯลฯ นอกจากนี้ที่ความรับผิดชอบดังกล่าว ยังมีอีกหน้าที่ในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้แก่ประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร
2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสภากรุงเทพมหานครและสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
3. เพื่อนำความคิดเห็นและประเด็นปัญหาไปพิจารณาดำเนินการและนำไปสู่การแก้ไข

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จำนวนประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้รับผ่านช่องทาง เพื่อเสนอไปยังสภากรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๕ -มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาว

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 จำนวนประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้รับผ่านช่องทาง เพื่อเสนอไปยังสภากรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : เสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 18/11/2562 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 : แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบจากประธานสภาฯ และ ผว.กทม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 26/2/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดกิจกรรมในวันที่ 11 มีนาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 20/3/2563 : เลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 58,700 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 28/4/2563 : เลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการฯ โดยกลุ่มงานประชุมสภาฯ จะดำเนินการส่งคืนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 53,705 บาท

และขอปรับค่าเป้าหมายจำนวนประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้รับผ่านช่องทาง

เพื่อเสนอไปยังสภากรุงเทพมหานครให้เหลือเฉพาะในโครงการประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: เลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการฯ โดยกลุ่มงานประชุมสภาฯ จะดำเนินการส่งคืนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 53,705 บาท

และขอปรับค่าเป้าหมายจำนวนประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้รับผ่านช่องทาง

เพื่อเสนอไปยังสภากรุงเทพมหานครให้เหลือเฉพาะในโครงการประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 24/6/2563 : เลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการฯ โดยกลุ่มงานประชุมสภาฯ จะดำเนินการส่งคืนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 53,705 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และขอปรับค่าเป้าหมายจำนวนประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้รับผ่านช่องทาง

เพื่อเสนอไปยังสภากรุงเทพมหานครให้เลื้อยเฉพาะในโครงการประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร

รายงานครั้งที่ 1C :: 21/7/2563 : ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลากักตัวการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการฯ โดยกลุ่มงานประชุมสภาฯ จะดำเนินการส่งคืนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 53,705 บาทเรียบร้อยแล้ว

และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณค่าวัสดุ

รายงานครั้งที่ 11 :: 6/8/2563 : ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลากักตัวการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการฯ โดยกลุ่มงานประชุมสภาฯ จะดำเนินการส่งคืนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 53,705 บาทเรียบร้อยแล้ว

และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณค่าวัสดุ

รายงานครั้งที่ 12 :: 21/9/2563 : ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานครั้งที่ 12 :: 21/9/2563 : ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

