



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้แก่ประชาชน

รหัสโครงการ... : 01000000-2416

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 58,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 58,700 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภา กทม. / กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.นงนุช โมกข์พันธ์ โทร.1125

ผู้ประสานงาน สยป : นางปัทมา ศาสตร์พันธ์ โทร.1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการประจำของสภากรุงเทพมหานครในการดำเนินการเรื่องนิติและกระบวนการร่างข้อบัญญัติ การร่างคำขอแปรญติ การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการวิสามัญและวิสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางข้อมูลทางกฎหมาย ให้บริการคำปรึกษา แนะนำ ติความ ฯลฯ นอกจากนี้หน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว ยังมีอีกหน้าที่ในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้แก่ประชาชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร
2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสภากรุงเทพมหานครและสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
3. เพื่อนำความคิดเห็นและประเด็นปัญหาไปพิจารณาดำเนินการและนำไปสู่การแก้ไข

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จำนวนประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้รับผ่านช่องทาง เพื่อเสนอไปยังสภากรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๕ -มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๕.๔ - การเมืองสีขาว

เป้าหมายที่ : ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้รับผ่านช่องทาง เพื่อเสนอไปยังสภากรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : เสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 18/11/2562 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบจากประธานสภาฯ และ ผว.กทม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดกิจกรรมในวันที่ 11 มีนาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/3/2563 : เลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 58,700 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : เลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการฯ โดยกลุ่มงานประชุมสภาฯ จะดำเนินการส่งคืนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 53,705 บาท และขอปรับค่าเป้าหมายจำนวนประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้รับผ่านช่องทาง เพื่อเสนอไปยังสภากรุงเทพมหานครให้เหลือเฉพาะในโครงการประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: เลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการฯ โดยกลุ่มงานประชุมสภาฯ จะดำเนินการส่งคืนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 53,705 บาท และขอปรับค่าเป้าหมายจำนวนประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้รับผ่านช่องทาง เพื่อเสนอไปยังสภากรุงเทพมหานครให้เหลือเฉพาะในโครงการประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2563 : เลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการฯ โดยกลุ่มงานประชุมสภาฯ จะดำเนินการส่งคืนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 53,705 บาท		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

และขอปรับค่าเป้าหมายจำนวนประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้รับผ่านช่องทาง

เพื่อเสนอไปยังสภากรุงเทพมหานครให้เหลือเฉพาะในโครงการประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร

รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	: 21/7/2563 : เลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลากារควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการฯ โดยกลุ่มงานประชุมสภาฯ จะดำเนินการส่งคืนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 53,705 บาทเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณค่าวัสดุ		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	: 6/8/2563 : เลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการฯ โดยกลุ่มงานประชุมสภาฯ จะดำเนินการส่งคืนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 53,705 บาทเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณค่าวัสดุ		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	: 21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

