



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การให้การสนับสนุนด้านสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานอื่น

รหัสโครงการ... : 01000000-2425

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภา กทม. / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปัญญาวัฒน์ เกาศรี โทร. 1132

ผู้ประสานงาน สยป : นางปัทมา ศาสตร์พันธ์ โทร. 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

สภากรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

การอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้านการขอใช้สถานที่ เช่น ระบบไฟฟ้า เป็นต้น ฯลฯ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีการหาค่าคะแนนเฉลี่ย แล้วเทียบสัดส่วนเป็นร้อยละ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<input type="checkbox"/> ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน <input type="checkbox"/> จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	<input type="checkbox"/> วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สำนักการคลัง ขอใช้ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร <input type="checkbox"/> วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้แทนจากสภาประชาชนกรุงเทพมหานครฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร ณ ห้องพิธีการ อาคารโอราวัตพัฒนา <input type="checkbox"/> วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานการต่างประเทศ ขอใช้ห้องประชุม 2 สภากรุงเทพมหานคร <input type="checkbox"/> วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้แทนเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	<input type="checkbox"/> วันที่ 4 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ขอใช้ห้องประชุม 1-2 <input type="checkbox"/> วันที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร <input type="checkbox"/> วันที่ 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ขอใช้ห้องประชุม 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	<input type="checkbox"/> วันที่ ๙ มกราคม 2563 สำนักการศึกษา ขอใช้ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร <input type="checkbox"/> วันที่ ๒๓ มกราคม 2563 สำนักการศึกษา นำคณะผู้แทนจากเมืองยาฮิโย เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<input type="checkbox"/> วันที่ ๒๗ มกราคม 2563 คณะผู้แทนจากสภาจังหวัดภูเก็ต ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารโอราวัตพัฒนา <input type="checkbox"/> วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักงาน ก.ก. ขอใช้ห้องประชุม ๓-๔ สภากรุงเทพมหานคร <input type="checkbox"/> วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร <input type="checkbox"/> วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานต่างประเทศขอใช้ห้องประชุม ๑-๒ สภากรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<input type="checkbox"/> ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน <input type="checkbox"/> จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<input type="checkbox"/> วันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๓ สำนักการคลังขอใช้ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ๕ - ๖ <input type="checkbox"/> วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ สำนักงานการต่างประเทศขอใช้ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ๕ - ๖ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: วันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานกฎหมายและคดีขอใช้ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ๓ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: วันที่ 2 มิถุนายน ๒๕๖๓ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครขอใช้ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 4-6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: - ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: <input type="checkbox"/> ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - <input type="checkbox"/> จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

