



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การให้การสนับสนุนด้านสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานอื่น

รหัสโครงการ... : 01000000-2425

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภา กทม. / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปัญญาวัฒน์ เกาศรี โทร. 1132

ผู้ประสานงาน สยป : นางปัทมา ศาสตร์พันธ์ โทร. 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สภากรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

การอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้านการขอใช้สถานที่ เช่น ระบบไฟฟ้า เป็นต้น ฯลฯ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีการหาค่าคะแนนเฉลี่ย แล้วเทียบสัดส่วนเป็นร้อยละ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 ::  ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 ::  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สำนักการคลัง ขอใช้ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้แทนจากสภาประชาชนกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร ณ ห้องพิธีการ อาคารโอราวัตพัฒนา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานการต่างประเทศ ขอใช้ห้องประชุม 2 สภากรุงเทพมหานคร

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้แทนเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 ::  วันที่ 4 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ขอใช้ห้องประชุม 1-2

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ขอใช้ห้องประชุม 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 ::  วันที่ ๙ มกราคม 2563 สำนักการศึกษา ขอใช้ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๓ มกราคม 2563 สำนักการศึกษา นำคณะผู้แทนจากเมืองยาซีโย เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 ::  วันที่ ๒๗ มกราคม 2563 คณะผู้แทนจากสภาจังหวัดภูเก็ต ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารโอราวัตพัฒนา

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักงาน ก.ก. ขอใช้ห้องประชุม ๓-๔ สภากรุงเทพมหานคร

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะสำนักงานเทศบาลนครตราดเข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานต่างประเทศขอใช้ห้องประชุม ๑-๒ สภากรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 ::  ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 ::  วันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๓ สำนักการคลังขอใช้ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ๕ - ๖

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ สำนักงานการต่างประเทศขอใช้ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ๕ - ๖

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: วันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานกฎหมายและคดีใช้ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ๓		
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: วันที่ 2 มิถุนายน ๒๕๖๓ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครขอใช้ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 4-6		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: - ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: <input type="checkbox"/> ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน <input type="checkbox"/> จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	:: 21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

