



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การกลั่นกรองเรื่องเสนอประธาน

สภากรุงเทพมหานครและรองประธาน

สภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 01000000-2428

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภา กทม. / กลุ่มงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายนิธิ ภูมินวสุนทร โทร.1103

ผู้ประสานงาน สยป : นางปัทมา ศาสตร์พันธ์ โทร. 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

การตรวจสอบเสนองานต่อประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

การกรองงาน สืบค้นหนังสือ และเรื่องเสนอประธานสภากรุงเทพมหานคร และรองประธานสภากรุงเทพมหานครให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีการหาค่าคะแนนเฉลี่ย แล้วเทียบสัดส่วนเป็นร้อยละ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

เรื่องเพื่อทราบ

- ประธานสภาฯ จำนวน 29 เรื่อง

- รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง จำนวน 2 เรื่อง

- รองประธานสภาฯ คนที่สอง จำนวน 16 เรื่อง

เรื่องเพื่อพิจารณาสั่งการ

- ประธานสภาฯ จำนวน 26 เรื่อง

- รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง จำนวน 23 เรื่อง

- รองประธานสภาฯ คนที่สอง จำนวน 13 เรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

เรื่องเพื่อทราบ

- ประธานสภาฯ จำนวน 42 เรื่อง

- รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง จำนวน 36 เรื่อง

- รองประธานสภาฯ คนที่สอง จำนวน 34 เรื่อง

เรื่องเพื่อพิจารณาสั่งการ

- ประธานสภาฯ จำนวน 44 เรื่อง

- รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง จำนวน 45 เรื่อง

- รองประธานสภาฯ คนที่สอง จำนวน 16 เรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 2/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

เรื่องเพื่อทราบ

- ประธานสภาฯ จำนวน 19 เรื่อง

- รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง จำนวน 11 เรื่อง

- รองประธานสภาฯ คนที่สอง จำนวน 21 เรื่อง

เรื่องเพื่อพิจารณา

- ประธานสภาฯ จำนวน 24 เรื่อง

- รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง จำนวน 59 เรื่อง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>- รองประธานสภาฯ คนที่สอง จำนวน 16 เรื่อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>- ประธานสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 21 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง จำนวน 3 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง จำนวน 21 เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณาสั่งการ</p> <p>- ประธานสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 31 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง จำนวน 59 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง จำนวน 25 เรื่อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>- ประธานสภา กทม. จำนวน 44 เรื่อง - รองประธานสภา กทม. คนที่ 1 จำนวน 38 เรื่อง - รองประธานสภา กทม. คนที่ 2 จำนวน 31 เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณาสั่งการ</p> <p>- ประธานสภา กทม. จำนวน 48 เรื่อง - รองประธานสภา กทม. คนที่ 1 จำนวน 44 เรื่อง - รองประธานสภา กทม. คนที่ 2 จำนวน 12 เรื่อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>- ประธานสภา กทม จำนวน 42 เรื่อง - รองประธานสภา กทม คนที่หนึ่ง จำนวน 7 เรื่อง - รองประธานสภา กทม คนที่สอง จำนวน 18 เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณาสั่งการ</p> <p>- ประธานสภา กทม จำนวน 29 เรื่อง - รองประธานสภา กทม คนที่หนึ่ง จำนวน 43 เรื่อง - รองประธานสภา กทม คนที่สอง จำนวน 25 เรื่อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>- ประธานสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 29 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง จำนวน 4 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง จำนวน 5 เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณาสั่งการ</p> <p>- ประธานสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 34 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง จำนวน 26 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง จำนวน 23 เรื่อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>- ประธานสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 19 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง จำนวน 2 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง จำนวน 2 เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณาสั่งการ</p> <p>- ประธานสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง จำนวน 25 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง จำนวน 20 เรื่อง</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เรื่องเพื่อพิจารณาสั่งการ - ประธานสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 24 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง จำนวน 13 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง จำนวน 10 เรื่อง เรื่องเพื่อทราบ - ประธานสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 26 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง จำนวน 2 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง จำนวน 5 เรื่อง			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 16/7/2563 : ได้ดำเนินการ ดังนี้ เรื่องเพื่อพิจารณาสั่งการ - ประธานสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 32 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง จำนวน 9 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง จำนวน 2 เรื่อง เรื่องเพื่อทราบ - ประธานสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 33 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง จำนวน 20 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง จำนวน 19 เรื่อง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 6/8/2563 : อยู่ระหว่างทดสอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 8/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

