



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การยกร่างญัตติที่เสนอโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 01000000-2429

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภา กทม. / กลุ่มงานนิติและกระตุ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายมนัสชัย อุณศิริ โทร. 1132

ผู้ประสานงาน สยป : นางปัทมา ศาสตร์พันธ์ โทร. 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะมีการนำเสนอเรื่องยกร่างก่อนเป็นญัตติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การยกร่างญัตติที่เสนอโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้แล้วเสร็จ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีการหาค่าคะแนนเฉลี่ย แล้วเทียบสัดส่วนเป็นร้อยละ (ร้อยละ 85 ความพึงพอใจของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อการยกร่างญัตติที่เสนอ)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 25/10/2562 : ดำเนินการยกร่าง จำนวน 7 เรื่อง โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. รับเรื่องญัตติที่สภากรุงเทพมหานครต้องการเสนอและประสานข้อมูล สอบถาม รายละเอียดประเด็นสำคัญของเรื่องที่สมาชิกสภาฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร
2. สืบค้น รวบรวมข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สมาชิกสภาฯ ต้องการนำเสนอเป็นญัตติ
3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลเพื่อเตรียมนำมาเขียนเป็นญัตติ
4. เรียบเรียงข้อมูลและเขียนญัตติ
5. นำเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
6. นำเสนอสมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นญัตติลงนาม พร้อมสมาชิกสภาฯ ผู้รับรอง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 18/11/2562 : ดำเนินการยกร่างญัตติ จำนวน 2 เรื่อง โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. รับเรื่องญัตติที่สภากรุงเทพมหานครต้องการเสนอและประสานข้อมูล
2. สืบค้น รวบรวมข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นญัตติที่สมาชิกฯ เสนอ
3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลเพื่อเตรียมนำมาเขียนเป็นญัตติ
4. เรียบเรียงและเขียนญัตติ
5. นำเสนอสมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นญัตติและผู้รับรองลงนาม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 20/12/2562 : ดำเนินการยกร่างญัตติ จำนวน 1 เรื่อง โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. รับเรื่องญัตติที่สภากรุงเทพมหานครต้องการเสนอและประสานข้อมูล
2. สืบค้น รวบรวมข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นญัตติที่สมาชิกฯ เสนอ
3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลเพื่อเตรียมนำมาเขียนเป็นญัตติ
4. เรียบเรียงและเขียนญัตติ
5. นำเสนอสมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นญัตติและผู้รับรองลงนาม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการยกร่างญัตติ จำนวน 8 เรื่อง โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. รับเรื่องญัตติที่สภากรุงเทพมหานครต้องการเสนอและประสานข้อมูล
2. สืบค้น รวบรวมข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นญัตติที่สมาชิกฯ เสนอ
3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลเพื่อเตรียมนำมาเขียนเป็นญัตติ
4. เรียบเรียงและเขียนญัตติ
5. นำเสนอสมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นญัตติและผู้รับรองลงนาม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 5	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการยกย่องผู้ดี จำนวน 1 เรื่อง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. รับเรื่องผู้ดีที่สภากรุงเทพมหานครต้องการเสนอและประสานข้อมูล 2. สืบค้น รวบรวมข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นผู้ดีที่สมาชิกฯ เสนอ 3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลเพื่อเตรียมนำมาเขียนเป็นผู้ดี 4. เรียบเรียงและเขียนผู้ดี 5. นำเสนอสมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นผู้ดีและผู้รับรองลงนาม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการยกย่องผู้ดี จำนวน 1 เรื่อง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. รับเรื่องผู้ดีที่สภากรุงเทพมหานครต้องการเสนอและประสานข้อมูล 2. สืบค้น รวบรวมข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นผู้ดีที่สมาชิกฯ เสนอ 3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลเพื่อเตรียมนำมาเขียนเป็นผู้ดี 4. เรียบเรียงและเขียนผู้ดี 5. นำเสนอสมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นผู้ดีและผู้รับรองลงนาม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการยกย่องผู้ดี จำนวน 1 เรื่อง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. รับเรื่องผู้ดีที่สภากรุงเทพมหานครต้องการเสนอและประสานข้อมูล 2. สืบค้น รวบรวมข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นผู้ดีที่สมาชิกฯ เสนอ 3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลเพื่อเตรียมนำมาเขียนเป็นผู้ดี 4. เรียบเรียงและเขียนผู้ดี 5. นำเสนอสมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นผู้ดีและผู้รับรองลงนาม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 19/5/2563 : ไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอผู้ดี เนื่องจากปิดสมัยประชุมสภาฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการยกย่องผู้ดี จำนวน 1 เรื่อง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. รับเรื่องผู้ดีที่สภากรุงเทพมหานครต้องการเสนอและประสานข้อมูล 2. สืบค้น รวบรวมข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นผู้ดีที่สมาชิกฯ เสนอ 3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลเพื่อเตรียมนำมาเขียนเป็นผู้ดี 4. เรียบเรียงและเขียนผู้ดี 5. นำเสนอสมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นผู้ดีและผู้รับรองลงนาม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการยกย่องผู้ดี จำนวน 1 เรื่อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 19/8/2563 : ไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอผู้ดี เนื่องจากปิดสมัยประชุมสภาฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

