



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การจัดทำและให้บริการข้อมูลทางวิชาการ

รหัสโครงการ... : 01000000-2432

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษารุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภา กทม. / กลุ่มงานวิชาการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนาพงศ์ ทองประดิษฐ์ โทร.1761

ผู้ประสานงาน สยป : นางปัทมา ศาสตร์พันธ์ โทร.1544

1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดทำและการให้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่กรุงเทพมหานคร

เพื่อรวบรวมเสนอให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ทราบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การจัดทำและการให้บริการข้อมูลทางวิชาการ ทั้งทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีการหาค่าคะแนนเฉลี่ย แล้วเทียบสัดส่วนเป็นร้อยละ

(ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดทำและให้บริการข้อมูลทางวิชาการ)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 25/10/2562 : ศึกษาค้นคว้าและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และให้บริการข้อมูลเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 2 ครั้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 18/11/2562 : ศึกษาค้นคว้าและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และให้บริการข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 2 ครั้ง (ต.ค.62-พ.ย.62 รวม 4 ครั้ง)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างศึกษาค้นคว้าและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และให้บริการข้อมูลเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 2 ครั้ง (ต.ค.62-ธ.ค.62 รวม 6 ครั้ง)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างศึกษาค้นคว้าและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และให้บริการข้อมูลเดือนมกราคม 2563 จำนวน 2 ครั้ง (ต.ค.62-ม.ค.63 รวม 8 ครั้ง)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างศึกษาค้นคว้าและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และให้บริการข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 3 ครั้ง (ต.ค.62-ก.พ. 63 รวม 11 ครั้ง)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างศึกษาค้นคว้าและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และให้บริการข้อมูลเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 2 ครั้ง (ต.ค.62-มี.ค. 63 รวม 13 ครั้ง)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างศึกษาค้นคว้าและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และให้บริการข้อมูลเดือนเมษายน 2563 จำนวน 2 ครั้ง (ต.ค.62-เม.ย. 63 รวม 15 ครั้ง)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างศึกษาค้นคว้าและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และให้บริการข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 2 ครั้ง (ต.ค.62-พ.ค. 63 รวม 17 ครั้ง)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างศึกษาค้นคว้าและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และให้บริการข้อมูลเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2 ครั้ง (ต.ค.62 - มิ.ย. 63 รวม 19 ครั้ง)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 15/7/2563 : อยู่ระหว่างศึกษาค้นคว้าและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และให้บริการข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 2 ครั้ง (ต.ค.62 - ก.ค. 63 รวม 21 ครั้ง)			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 11 :: 20/8/2563 :: อยู่ระหว่างศึกษาค้นคว้าและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และให้บริการข้อมูลเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1 ครั้ง (ต.ค.62 - ส.ค. 63) รวม 22 ครั้ง	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12 :: 17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ (ศึกษาค้นคว้าและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และให้บริการข้อมูลเดือนกันยายน 2563 จำนวน 1 ครั้ง (ต.ค.62 - ส.ค. 63) รวม 23 ครั้ง	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

