



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการผลิตเอกสารเพื่อประกอบการประชุม
สภากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก)

รหัสโครงการ... : 01000000-2442

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภา กทม. / กลุ่มงานวิชาการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอัญชัชชัชฐา เครือเอียด โทร.1761

ผู้ประสานงาน สยป : นางปัทมา ศาสตร์พันธ์ โทร. 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

การผลิตเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานครในการประกอบการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือญัตติที่เข้าสู่การประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยการรวบรวมกฎหมาย ข้อมูล สถิติ ข้อเท็จจริง บทความและข่าวสารจากสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

การผลิตเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก) ในแต่ละสมัยของการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีการหาค่าคะแนนเฉลี่ย แล้วเทียบสัดส่วนเป็นร้อยละ (ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก))

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : จัดทำข้อมูลเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก) จำนวน 10 เรื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ (ภาคผนวก) ครั้งต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ (ภาคผนวก) จำนวน 1 เรื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ (ภาคผนวก) จำนวน 9 เรื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ (ภาคผนวก) จำนวน 2 เรื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2563 : 1.จัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ (ภาคผนวก) สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีพุทธศักราช 2563 จำนวน 1 เรื่อง		
	2. ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อการจัดการประชุม (ครั้งที่ 1) ด้านเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก) คิดเป็นร้อยละ 90.00		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ (ภาคผนวก) สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีพุทธศักราช 2563 จำนวน 3 เรื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ (ภาคผนวก) สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีพุทธศักราช 2563 จำนวน 1 เรื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/6/2563 : จัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ (ภาคผนวก) สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2563 จำนวน 1 เรื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 15/7/2563 : จัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ (ภาคผนวก) สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2563 จำนวน 6 เรื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทอแบบสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
 ต่อเอกสารประกอบการประชุมของสภากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก) ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน - กันยายน 263
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่12 :: 17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อเอกสาร
 ประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก) ครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 92.93
 รวม 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 ร้อยละ 90.00 ครั้งที่ 2 ร้อยละ 92.93) คิดเป็นร้อยละ 91.47
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

