



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมกับสถาบันภายในประเทศของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 01000000-2455

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,090,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภา กทม. / กลุ่มงานบริการสภากรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ระวีวรรณ เนียมปุ่น โทร.1140

ผู้ประสานงาน สยป : นางปัทมา ศาสตร์พันธ์ โทร.1544

1.3 หลักการและเหตุผล

การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองที่จำเป็นและมีความสำคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชนต่างๆ เฉพาะอย่างยิ่งในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถดูแลและจัดทำบริการให้กับประชาชนได้ครอบคลุมทั่วถึงทุกชุมชนของประเทศ อีกทั้งอาจไม่สามารถสนองต่อความต้องการของชุมชนได้ตรงจุด หรือประสบปัญหาข้อจำกัดด้านงบประมาณและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ดังนั้น หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครองของรัฐบาลในอันที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชน ตามหลักการกระจายอำนาจ โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม มาปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีวิสัยทัศน์และโลกทัศน์ที่กว้างไกล
3. เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้อบรมภายในประเทศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้สมัครเข้าร่วมอบรม สัมมนา ที่จัดโดยสถาบันฝึกอบรมภายในประเทศที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : ประชุมเพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการหารือรายละเอียดโครงการกับคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมเพื่อวางแผนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : ยกเลิกโครงการ		
	เนื่องจากประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นควรให้ยกเลิกเพราะไม่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : ยกเลิกโครงการ		
	เนื่องจากประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นควรให้ยกเลิกเพราะไม่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/5/2563 : ยกเลิกโครงการ		
	เนื่องจากประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นควรให้ยกเลิกเพราะไม่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2563 : ยกเลิกโครงการ		
	เนื่องจากประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นควรให้ยกเลิกเพราะไม่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 24/7/2563 : ยกเลิกโครงการ

เนื่องจากประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นควรให้ยกเลิกเพราะไม่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 24/8/2563 : ยกเลิกโครงการ

เนื่องจากประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นควรให้ยกเลิกเพราะไม่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 9/9/2563 : ยกเลิกโครงการ

เนื่องจากประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นควรให้ยกเลิกเพราะไม่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

