



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ๐.5/2โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
 รหัสโครงการ... : 01000000-2465 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขาธิการสภาการกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภา กทม. / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุรีย์ฉัตร ผู้ประสานงาน สยป : คุณปริญดา

1.3 หลักการและเหตุผล

-

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ๐.5/2ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอแจ้งการดำเนินการจาก สยป. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน DCIO และสำเนาส่งไปยัง สยป เรียบร้อยแล้ว และมีการวางแผนการจัดเก็บข้อมูลพร้อมออกแบบตารางข้อมูลตามที่ สยป กำหนดเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2563 : จัดทำคำสั่งคณะทำงาน ทำบัญชีรายการข้อมูล ส่งไปยัง สยป. ตามขั้นตอนที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2564 : อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและนำเข้าข้อมูลในระบบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : ดำเนินการนำเข้าตารางที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว และจัดทำ metadata และ data dict เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/04/2564 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/05/2564 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม และได้ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานไปยัง สยป เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างการประสานงานการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2564 : ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : - ขั้นตอนที่ 1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และทีมสนับสนุนการปฏิบัติงานประจำสำนักงานเลขาธิการสภาการกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาการกรุงเทพมหานคร ที่ 54/2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 58/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 - จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว โดยในปีงบประมาณ 2564 จะดำเนินการ 6 ตาราง ดังนี้		





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม (ปรับปรุงข้อมูลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นปัจจุบัน)

- 1) จำนวนระเบียบ กฎหมายที่เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไข
- 2) จำนวนประเด็นข้อคิดเห็นที่เสนอแนะไปยังสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด
- 3) ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การพัฒนาฐานข้อมูลใหม่
- 4) จำนวนกฎหมาย ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
- 5) การเสนอญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2557-2563
- 6) กระบวนการ ปี 2557-2563
 - จัดทำบัญชีรายการข้อมูล และจัดส่งให้ สยป. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/2233 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563
 - ขั้นตอนที่ 2 จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) และจัดส่งให้ สยป. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/533 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564
 - ขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว
 - ขั้นตอนที่ 4 จัดทำข้อมูลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และจัดส่งให้ สยป. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/1043 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564
 - ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ และจัดส่งให้ สยป. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/1356 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ๑.5/2โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

รหัสโครงการ... : 01000000-2465

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภา กทม. / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุรีย์ฉัตร

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปริญดา

1.3 หลักการและเหตุผล

-

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ๑.5/2ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอแจ้งการดำเนินการจาก สยป.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน DCIO และสำเนาส่งไปยัง สยป เรียบร้อยแล้ว

และมีการวางแผนการจัดเก็บข้อมูลพร้อมออกแบบตารางข้อมูลตามที่ สยป กำหนดเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2563 : จัดทำคำสั่งคณะทำงาน ทำบัญชีรายการข้อมูล ส่งไปยัง สยป. ตามขั้นตอนที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/01/2564 : อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและนำเข้าข้อมูลในระบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/03/2564 : ดำเนินการนำเข้าตารางที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว และจัดทำ metadata และ data dict เรียบร้อยแล้ว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 อ.5/2ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...รอแจ้งการดำเนินการจาก สยป. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน DCIO และสำเนาส่งไปยัง สยป เรียบร้อยแล้ว และมีการวางแผนการจัดเก็บข้อมูลพร้อมออกแบบตารางข้อมูลตามที่ สยป กำหนดเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2563 : จัดทำคำสั่งคณะทำงาน ทำบัญชีรายการข้อมูล ส่งไปยัง สยป. ตามขั้นตอนที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2564 : อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและนำเข้าข้อมูลในระบบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : ดำเนินการนำเข้าตารางที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว และจัดทำ metadata และ data dict เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/04/2564 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/05/2564 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม และได้ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานไปยัง สยป เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างการประสานงานการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2564 : ดำเนินการขึ้นตอนที่ 5 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : - ขึ้นตอนที่ 1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และทีมสนับสนุนการปฏิบัติงานประจำสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ 54/2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 58/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 - จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว โดยในปีงบประมาณ 2564 จะดำเนินการ 6 ตาราง ดังนี้ ปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม (ปรับปรุงข้อมูลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นปัจจุบัน) 1) จำนวนระเบียบ กฎหมายที่เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไข 2) จำนวนประเด็นข้อคิดเห็นที่เสนอแนะไปยังสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด 3) ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ 4) จำนวนกฎหมาย ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 5) การเสนอญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2557-2563 6) กระทั่งถามสด ปี 2557-2563 - จัดทำบัญชีรายการข้อมูล และจัดส่งให้ สยป. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/2233 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - ขึ้นตอนที่ 2 จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) และจัดส่งให้ สยป. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/533 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 - ขึ้นตอนที่ 3 ปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว - ขึ้นตอนที่ 4 จัดทำข้อมูลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และจัดส่งให้ สยป. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/1043 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ และจัดส่งให้ สยป. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/1356 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 0.5/2โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

รหัสโครงการ... : 01000000-2465 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภา กทม. / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุรีย์ฉัตร ผู้ประสานงาน สยป : คุณปริญดา

1.3 หลักการและเหตุผล

-

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 0.5/2ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอแจ้งการดำเนินการจาก สยป.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน DCIO และสำเนาส่งไปยัง สยป เรียบร้อยแล้ว

และมีการวางแผนการจัดเก็บข้อมูลพร้อมออกแบบตารางข้อมูลตามที่ สยป กำหนดเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2563 : จัดทำคำสั่งคณะทำงาน ทำบัญชีรายการข้อมูล ส่งไปยัง สยป. ตามขั้นตอนที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/01/2564 : อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและนำเข้าข้อมูลในระบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/03/2564 : ดำเนินการนำเข้าตารางที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว และจัดทำ metadata และ data dict เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/04/2564 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/05/2564 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม

และได้ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานไปยัง สยป เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างการประสานงานการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : - ขั้นตอนที่ 1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

และทึ่มสนับสนุนการปฏิบัติงานประจำสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

ตามคำสั่งสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ 54/2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 58/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563

- จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว โดยในปีงบประมาณ 2564 จะดำเนินการ 6 ตาราง ดังนี้
ปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม (ปรับปรุงข้อมูลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นปัจจุบัน)

- 1) จำนวนระเบียบ กฎหมายที่เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไข
- 2) จำนวนประเด็นข้อคิดเห็นที่เสนอแนะไปยังสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด
- 3) ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การพัฒนาฐานข้อมูลใหม่
- 4) จำนวนกฎหมาย ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
- 5) การเสนอญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2557-2563
- 6) กระทั่งถามสด ปี 2557-2563

- จัดทำบัญชีรายการข้อมูล และจัดส่งให้ สยป. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/2233 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563

- ขั้นตอนที่ 2 จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) และจัดส่งให้ สยป. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/533 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564

- ขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

- ขั้นตอนที่ 4 จัดทำข้อมูลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และจัดส่งให้ สยป. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/1043 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564

- ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ และจัดส่งให้ สยป. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/1356 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0(: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

