





รายงานครั้งที่10







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน









**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : ร่าง TOR เสร็จแล้ว ได้มอบให้กลุ่มงานกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องเพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : พิจารณาแก้ไขรายละเอียดของโครงการเพื่อปรับรายละเอียดของ TOR	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ขอความเห็นชอบประธานสภากรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินโครงการการบริหารจัดการเว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานครเพื่อประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : รวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินโครงการ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : ประกาศผู้ชนะ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้าง	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : ดำเนินการประสานกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ขอใช้พื้นที่ และสิทธิ์การใช้งาน Administrator ของเฟซบุ๊กกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวของสภากรุงเทพมหานคร	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : : ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

