



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สส.สทท. ปจ. 1/5 โครงการเข้าร่วมการประชุมหรือกิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 01000000-2476

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 8,460,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปริญดา

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงสร้างของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ประกอบด้วย สภากรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย

และการบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย บทบาทหน้าที่ของสภา-กรุงเทพมหานคร

มีความสำคัญต่อการบริหารและพัฒนากรุงเทพมหานครในการติดตามตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร

ตั้งคำถามและประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ดังนั้น

สภากรุงเทพมหานครจึงกำหนดให้มีการเดินทางเข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นในต่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร

ซึ่งจะเป็นช่องทางในการสร้างความตระหนักรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และบทบาทของสภากรุงเทพมหานคร

อีกทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ นักลงทุน และนักท่องเที่ยว

ถึงศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของกรุงเทพมหานครในเวทีระหว่างประเทศ นอกจากนี้

ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและสร้างความร่วมมือในด้านที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างสภากรุงเทพมหานครและสภาเมืองต่างประเทศที่ได้มี

การลงนามในข้อตกลงสถาปนาความสัมพันธ์สภาบ้านที่เมืองน้องและความสัมพันธ์อันดีกับเมืองในต่างประเทศ จำนวน ๑๗ เมือง ได้แก่ นครคุนหมิง

นครเซี่ยงไฮ้ กรุงปักกิ่ง เมืองแต้จิ๋ว เมืองหังโจว นครฉงชิ่ง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) กรุงอูลานบาตอร์ (ประเทศมองโกเลีย) เทศบาลรากุนดา

เทศบาลโซเลฟทีโอ เมืองออสเตอร์ซุนด์ (ราชอาณาจักรสวีเดน) กรุงฮานอย (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) จังหวัดฟุกุโอกะ (ประเทศญี่ปุ่น) กรุงโซล

มหานครอินชอน (สาธารณรัฐเกาหลี) กรุงอิสตันบูล (สาธารณรัฐตุรกี) เมืองเซอร์ดาล (ราชอาณาจักรนอร์เวย์) และนครลอสแอนเจลิส (สหรัฐอเมริกา)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประชาสัมพันธ์การทำงานของสภากรุงเทพมหานครในเวทีระหว่างประเทศ

2. เพื่อพัฒนาการประสานความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภามหานครต่างประเทศ

3. เพื่อส่งเสริมการศึกษา การให้คำปรึกษาหารือ

แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหารวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะสภานิติบัญญัติระดับท้องถิ่นระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภามหานครประเทศต่าง ๆ

4. เพื่อสนับสนุนการสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการเมือง

และยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้เดินทางไปเข้าประชุมร่วมกับสภาเมืองต่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์การดำเนินการของสภากรุงเทพมหานคร

2. การเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สภากรุงเทพมหานคร

รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองสภาบ้านที่เมืองน้อง หรือเมืองสำคัญอื่น ๆ โดยมีได้มีจุดประสงค์ในการศึกษาดูงานหรือการฝึกอบรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ป.1ความสำเร็จในการดำเนินโครงการงานประจำของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนการปฏิบัติงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนการปฏิบัติงาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ





สิ้นสุดโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 2022-09-30 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขาธิการสภาการกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร ผู้ประสานงาน สยป : คุณปริญดา

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงสร้างของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ประกอบด้วย สภากรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย และการบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย บทบาทหน้าที่ของสภา-กรุงเทพมหานคร มีความสำคัญต่อการบริหารและพัฒนากรุงเทพมหานครในการติดตามตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร ตั้งคำถามและประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ดังนั้น

สภากรุงเทพมหานครจึงกำหนดให้มีการเดินทางเข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นในต่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นช่องทางในการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และบทบาทของสภากรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ นักลงทุน และนักท่องเที่ยว

ถึงศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของกรุงเทพมหานครในเวทีระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและสร้างความร่วมมือในด้านที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างสภากรุงเทพมหานครและสภาเมืองต่างประเทศที่ได้มีการลงนามในข้อตกลงสถาปนาความสัมพันธ์สภาบ้านพี่เมืองน้องและความสัมพันธ์อันดีกับเมืองในต่างประเทศ จำนวน ๑๗ เมือง ได้แก่ นครคุนหมิง นครเซี่ยงไฮ้ กรุงปักกิ่ง เมืองแต้จิ๋ว เมืองหังโจว นครฉงชิ่ง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) กรุงอูลานบาตอร์ (ประเทศมองโกเลีย) เทศบาลราฎันดา เทศบาลโซเลฟทีโอ เมืองออสเตอร์ซุนด์ (ราชอาณาจักรสวีเดน) กรุงฮานอย (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) จังหวัดฟุกุโอกะ (ประเทศญี่ปุ่น) กรุงโซลมหานครอินซอน (สาธารณรัฐเกาหลี) กรุงอิสตันบูล (สาธารณรัฐตุรกี) เมืองเซอร์ดัล (ราชอาณาจักรนอร์เวย์) และนครลอสแอนเจลิส (สหรัฐอเมริกา)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประชาสัมพันธ์การทำงานของสภากรุงเทพมหานครในเวทีระหว่างประเทศ
 2. เพื่อพัฒนาการประสานความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภามหานครต่างประเทศ
 3. เพื่อส่งเสริมการศึกษา การให้คำปรึกษาหารือ
- แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหารวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะสภานิติบัญญัติระดับท้องถิ่นระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภามหานครประเทศต่าง ๆ
4. เพื่อสนับสนุนการสร้างกรอบความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการเมือง และยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้เดินทางไปเข้าประชุมร่วมกับสภาเมืองต่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์การดำเนินการของสภากรุงเทพมหานคร
2. การเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สภากรุงเทพมหานคร รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองสภาบ้านพี่เมืองน้อง หรือเมืองสำคัญอื่น ๆ โดยมีได้มีจุดประสงค์ในการศึกษาดูงาน หรือการฝึกอบรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ป.1ความสำเร็จในการดำเนินโครงการงานประจำของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ครกติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ครกติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : ตรวจสอบข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
	ภายในประเทศและภายในประเทศที่เป็นคู่สัญญาสภาบ้านพี่เมืองน้องกับกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเข้าร่วมการประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ครกติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

โครงสร้างของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ประกอบด้วย สภากรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและการบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย บทบาทหน้าที่ของสภา-กรุงเทพมหานคร มีความสำคัญต่อการบริหารและพัฒนากรุงเทพมหานครในการติดตามตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร ตั้งคำถามและประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ดังนั้น
สภากรุงเทพมหานครจึงกำหนดให้มีการเดินทางเข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นในต่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นช่องทางในการสร้างความตระหนักรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และบทบาทของสภากรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ นักลงทุน และนักท่องเที่ยว
ถึงศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของกรุงเทพมหานครในเวทีระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและสร้างความร่วมมือในด้านที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างสภากรุงเทพมหานครและสภาเมืองต่างประเทศที่ได้มีการลงนามในข้อตกลงสถาปนาความสัมพันธ์สภาบ้านที่เมืองน้องและความสัมพันธ์ฉันมิตรกับเมืองในต่างประเทศ จำนวน ๑๗ เมือง ได้แก่ นครคุนหมิง นครเซี่ยงไฮ้ กรุงปักกิ่ง เมืองแต้จิ๋ว เมืองหังโจว นครฉงชิ่ง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) กรุงอูลานบาตอร์ (ประเทศมองโกเลีย) เทศบาลรากุนต้า เทศบาลโซเลฟทีโอ เมืองออสเตอร์ซุนด์ (ราชอาณาจักรสวีเดน) กรุงฮานอย (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) จังหวัดฟูกูโอกะ (ประเทศญี่ปุ่น) กรุงโซลมหานครอินชอน (สาธารณรัฐเกาหลี) กรุงอิสตันบูล (สาธารณรัฐตุรกี) เมืองเซอร์ตาล (ราชอาณาจักรนอร์เวย์) และนครลอสแอนเจลิส (สหรัฐอเมริกา)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประชาสัมพันธ์การทำงานของสภากรุงเทพมหานครในเวทีระหว่างประเทศ
2. เพื่อพัฒนาการประสานความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภามหานครต่างประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมการศึกษา การให้คำปรึกษาหารือ
แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหารวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะสภานิติบัญญัติระดับท้องถิ่นระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภามหานครประเทศต่าง ๆ
4. เพื่อสนับสนุนการสร้างกรอบความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการเมือง และยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้เดินทางไปเข้าประชุมร่วมกับสภาเมืองต่างประเทศ ทั้งในระดับวิภาคีและพหุภาคี โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์การดำเนินการของสภากรุงเทพมหานคร
2. การเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สภากรุงเทพมหานคร รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองสภาบ้านที่เมืองน้อง หรือเมืองสำคัญอื่น ๆ โดยมีได้มีจุดประสงค์ในการศึกษาดูงานหรือการฝึกอบรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ป.1ความสำเร็จในการดำเนินโครงการงานประจำของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตาม	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตาม	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : ตรวจสอบข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศและภายในประเทศที่เป็นคู่สัญญาสภาบ้านที่เมืองน้องกับกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเข้าร่วมการประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตาม	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตาม	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ โดยติดตามสถานการณ์ข่าวจากเว็บไซต์ทางการของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญา และเว็บไซต์สื่อที่เป็นสื่อใหญ่และเป็นสากล เช่น		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่7 : www.bbc.com
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย
 :: 26/04/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ
 โดยติดตามสถานการณ์ข่าวจากเว็บไซต์ทางการของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญา และเว็บไซต์สื่อที่เป็นสื่อใหญ่และเป็นสากล เช่น
www.bbc.com
- รายงานครั้งที่8 : www.bbc.com
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย
 :: 20/05/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ
 โดยติดตามสถานการณ์ข่าวจากเว็บไซต์ทางการของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญา และเว็บไซต์สื่อที่เป็นสื่อใหญ่และเป็นสากล เช่น
www.bbc.com
- รายงานครั้งที่9 : www.bbc.com
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย
 :: 22/06/2565 :
 อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาและการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโร
 ค์โควิด-19 ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านทางออนไลน์
 เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ โดยติดตามสถานการณ์ข่าวจากเว็บไซต์ทางการของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญา
 และเว็บไซต์สื่อที่เป็นสื่อใหญ่และเป็นสากล เช่น www.bbc.com
- รายงานครั้งที่10 : www.bbc.com
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย
 :: 23/07/2565 :
 อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาและการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโร
 ค์โควิด-19 และโรคฝีดาษลิง หรือโรคฝีดาษวานร (Monkeypox Virus)
 ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ
 โดยติดตามสถานการณ์ข่าวจากเว็บไซต์ทางการของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญา และเว็บไซต์สื่อที่เป็นสื่อใหญ่และเป็นสากล เช่น
www.bbc.com
- รายงานครั้งที่11 : www.bbc.com
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย
 :: 22/08/2565 :
 อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาและการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโร
 ค์โควิด-19 ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านทางออนไลน์
 เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ โดยติดตามสถานการณ์ข่าวจากเว็บไซต์ทางการของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญา
 และเว็บไซต์สื่อที่เป็นสื่อใหญ่และเป็นสากล เช่น www.bbc.com
- รายงานครั้งที่12 : www.bbc.com
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย
 :: 27/09/2565 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารของสภากรุงเทพมหานคร
 ร่วมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมการประชุมหรือกิจกรรมที่จัดโดยเมือง
 หรือองค์การระหว่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สส.กทม. ปจ. 1/5 โครงการเข้าร่วมการประชุมหรือกิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร
 รหัสโครงการ... : 01000000-2476 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
 เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 8,460,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ผู้ประสานงาน สยป : คุณปริยญา

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงสร้างของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
 กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ประกอบด้วย สภากรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ
 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย
 และการบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย บทบาทหน้าที่ของสภา-กรุงเทพมหานคร
 มีความสำคัญต่อการบริหารและพัฒนากรุงเทพมหานครในการติดตามตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตั้งคำถามและประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ดังนั้น

สภากรุงเทพมหานครจึงกำหนดให้มีการเดินทางเข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นในต่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นช่องทางในการสร้างความตระหนักรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และบทบาทของสภากรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ นักลงทุน และนักท่องเที่ยว

ถึงศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของกรุงเทพมหานครในเวทีระหว่างประเทศ นอกจากนี้

ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและสร้างความร่วมมือในด้านที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างสภากรุงเทพมหานครและสภาเมืองต่างประเทศที่ได้มีการลงนามในข้อตกลงสถาปนาความสัมพันธ์สถาบันที่เมืองน้องและความสัมพันธ์ฉันมิตรกับเมืองในต่างประเทศ จำนวน ๑๗ เมือง ได้แก่ นครคุนหมิง นครเซี่ยงไฮ้ กรุงปักกิ่ง เมืองแต้จิ๋ว เมืองหังโจว นครฉงชิ่ง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) กรุงอูลานบาตอร์ (ประเทศมองโกเลีย) เทศบาลรากุนดา เทศบาลไซเลฟทีโอ เมืองออสเตอร์ซุนด์ (ราชอาณาจักรสวีเดน) กรุงฮานอย (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) จังหวัดฟุกุโอกะ (ประเทศญี่ปุ่น) กรุงโซลมหานครอินชอน (สาธารณรัฐเกาหลี) กรุงอิสตันบูล (สาธารณรัฐตุรกี) เมืองเซอร์คาล (ราชอาณาจักรนอร์เวย์) และนครลอสแอนเจลิส (สหรัฐอเมริกา)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประชาสัมพันธ์การทำงานของสภากรุงเทพมหานครในเวทีระหว่างประเทศ
2. เพื่อพัฒนาการประสานความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภามหานครต่างประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมการศึกษา การให้คำปรึกษาหารือ และแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหารวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะสถานิติบัญญัติระดับท้องถิ่นระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภามหานครประเทศต่าง ๆ
4. เพื่อสนับสนุนการสร้างกรอบความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการเมือง และยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมร่วมกับสภาเมืองต่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์การดำเนินการของสภากรุงเทพมหานคร
2. การเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สภากรุงเทพมหานคร รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองสถาบันที่เมืองน้อง หรือเมืองสำคัญอื่น ๆ โดยมีได้มีจุดประสงค์ในการศึกษาดูงาน หรือการฝึกอบรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ป.1ความสำเร็จในการดำเนินโครงการงานประจำของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : ตรวจสอบข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
	ภายในประเทศและภายในประเทศที่เป็นคู่สัญญาสถาบันที่เมืองน้องกับกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเข้าร่วมการประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19		
	ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19		
	ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ		
	โดยติดตามสถานการณ์ข่าวจากเว็บไซต์ทางการของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญา และเว็บไซต์สื่อที่เป็นสื่อใหญ่และเป็นสากล เช่น www.bbc.com		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19		
	ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ		
	โดยติดตามสถานการณ์ข่าวจากเว็บไซต์ทางการของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญา และเว็บไซต์สื่อที่เป็นสื่อใหญ่และเป็นสากล เช่น		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่8
 www.bbc.com
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ครุติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 20/05/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ
 โดยติดตามสถานการณ์ข่าวจากเว็บไซต์ทางการของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญา และเว็บไซต์สื่อที่เป็นสื่อใหญ่และเป็นสากล เช่น
 www.bbc.com
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ครุติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่9
 :: 22/06/2565 :
 อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาและการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโร
 คโควิด-19 ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านช่องทางออนไลน์
 เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ โดยติดตามสถานการณ์ข่าวจากเว็บไซต์ทางการของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญา
 และเว็บไซต์สื่อที่เป็นสื่อใหญ่และเป็นสากล เช่น www.bbc.com
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ครุติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่10
 :: 23/07/2565 :
 อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาและการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโร
 คโควิด-19 และโรคฝีดาษลิง หรือโรคฝีดาษวานร (Monkeypox Virus)
 ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ
 โดยติดตามสถานการณ์ข่าวจากเว็บไซต์ทางการของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญา และเว็บไซต์สื่อที่เป็นสื่อใหญ่และเป็นสากล เช่น
 www.bbc.com
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ครุติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่11
 :: 22/08/2565 :
 อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาและการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโร
 คโควิด-19 ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านช่องทางออนไลน์
 เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ โดยติดตามสถานการณ์ข่าวจากเว็บไซต์ทางการของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญา
 และเว็บไซต์สื่อที่เป็นสื่อใหญ่และเป็นสากล เช่น www.bbc.com
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ครุติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่12
 :: 27/09/2565 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารของสภากรุงเทพมหานคร
 ร่วมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมการประชุมหรือกิจกรรมที่จัดโดยเมือง
 หรือองค์การระหว่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

