



รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (66) อ.1/3 ระดับความสำเร็จของการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานการติดตามผู้ติดตามของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/03/2566 : อยู่ระหว่างประสานงานกับ สยป. เพื่อพัฒนา แก๊ซ ปรับปรุงระบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/04/2566 : อยู่ระหว่างประสานงานกับ สยป. เพื่อพัฒนา แก๊ซ ปรับปรุงระบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/05/2566 : สยป. ดำเนินการพัฒนา แก๊ซ ปรับปรุงระบบเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/06/2566 : สยป. ดำเนินการพัฒนา แก๊ซ ปรับปรุงระบบเรียบร้อยแล้ว /อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/07/2566 : อยู่ระหว่างเพิ่มข้อมูลผู้ติดตามให้เป็นปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/08/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/09/2566 : สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (66) อ.1/3 กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานการติดตามผู้ติดตามของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 01000000-2494

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 9 การบริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยสภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มีอำนาจในการเสนอและพิจารณาร่างข้อบัญญัติ การเสนอญัตติ การตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายทั่วไป และการเป็นคณะกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร

การเสนอญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการดำเนินงานของ สภากรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอปัญหาของกรุงเทพมหานคร ทำให้รู้ถึงประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ผู้ติดตามจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่ง โดยผู้ติดตามที่สภากรุงเทพมหานคร มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครจะทำการยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครนำเรียนฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการตามมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์และอำนาจกระทำกิจการ ติดตามมติ ข้อเสนอและข้อสังเกตในเรื่องต่าง ๆ

ที่สภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบและส่งฝ่ายบริหารนำไปพิจารณาดำเนินการ รวมทั้งติดตามตรวจสอบการดำเนินการที่ฝ่ายบริหารยังไม่ได้นำดำเนินการ

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีระบบติดตามผลการดำเนินการตามญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีนำมาจัดเก็บข้อมูลผู้ติดตาม สืบค้นข้อมูล รายงานการติดตาม

ผู้ติดตามของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจให้กับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการสามัญและคณะกรรมการวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม

ระบบติดตามผลการดำเนินการตามญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความเสถียร

และแก้ไขข้อบกพร่องและข้อจำกัดของระบบ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการรายงานการติดตามผู้ติดตามของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามผลการดำเนินการตามญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในการจัดเก็บข้อมูลผู้ติดตาม สืบค้นข้อมูล





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และการรายงานการติดตามผู้ติดตามสมาชิกสภากรุงเทพมหานครภายในเวลาที่กำหนด

2.2

เพื่อพัฒนาของทางการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดตามสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและฝ่ายบริหารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในการสนับสนุนข้อมูลประกอบการพิจารณา

ตัดสินใจให้กับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสามัญและคณะกรรมการวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร

และผู้บริหารสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

2.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บ ตรวจสอบ และติดตามข้อมูลผู้ติดตามสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานข้อมูลผู้ติดตามสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

3.2 มีคู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการดำเนินการตามผู้ติดตามสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (66) อ.1/3 ระดับความสำเร็จของการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานการติดตามผู้ติดตามสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/03/2566 : อยู่ระหว่างประสานงานกับ สยป. เพื่อพัฒนา แก๊ซ ปรับปรุงระบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/04/2566 : อยู่ระหว่างประสานงานกับ สยป. เพื่อพัฒนา แก๊ซ ปรับปรุงระบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/05/2566 : สยป. ดำเนินการพัฒนา แก๊ซ ปรับปรุงระบบเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/06/2566 : สยป. ดำเนินการพัฒนา แก๊ซ ปรับปรุงระบบเรียบร้อยแล้ว /อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/07/2566 : อยู่ระหว่างเพิ่มข้อมูลผู้ติดตามให้เป็นปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/08/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/09/2566 : สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (66) อ.1/3 กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานการติดตามผู้ติดตามสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 01000000-2494

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 9 การบริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยสภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มีอำนาจในการเสนอและพิจารณาร่างข้อบัญญัติ การเสนอญัตติ การตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายทั่วไป

และการเป็นคณะกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร

การเสนอญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการดำเนินงานของ

สภากรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอปัญหาของกรุงเทพมหานคร ทำให้รู้ถึงประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ญัตติจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่ง โดยญัตติที่สภากรุงเทพมหานคร

มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครจะทำการยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครนำเรียนฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการตามมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ คณะกรรมการกิจการسامัณท์ที่และอำนาจกระทำกิจการ ติดตามมติ ข้อเสนอและข้อสังเกตในเรื่องต่าง ๆ

ที่สภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบและส่งฝ่ายบริหารนำไปพิจารณาดำเนินการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รวมทั้งติดตามตรวจสอบการดำเนินการที่ฝ่ายบริหารยังไม่ได้ดำเนินการ

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีระบบติดตามผลการดำเนินการตามมติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีนำมาจัดเก็บข้อมูลสถิติ สืบค้นข้อมูล รายงานการติดตาม

มติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจให้กับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการสามัญและคณะกรรมการวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม

ระบบติดตามผลการดำเนินการตามมติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความเสถียร

และแก้ไขข้อบกพร่องและข้อจำกัดของระบบ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการรายงานการติดตามมติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามผลการดำเนินการตามมติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในการจัดเก็บข้อมูลสถิติ สืบค้นข้อมูล

และการรายงานการติดตามมติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครภายในเวลาที่กำหนด

2.2

เพื่อพัฒนาช่องทางการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและฝ่ายบริหารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

เน็ต ในการสนับสนุนข้อมูลประกอบการพิจารณา

ตัดสินใจให้กับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสามัญและคณะกรรมการวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร

และผู้บริหารสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

2.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บ ตรวจสอบ และติดตามข้อมูลมติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานข้อมูลมติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

3.2 มีคู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการดำเนินการตามมติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (6) 0.1/3 ระดับความสำเร็จของการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานการติดตามมติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/03/2566 : อยู่ระหว่างประสานงานกับ สยป. เพื่อพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงระบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/04/2566 : อยู่ระหว่างประสานงานกับ สยป. เพื่อพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงระบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/05/2566 : สยป. ดำเนินการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงระบบเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/06/2566 : สยป. ดำเนินการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงระบบเรียบร้อยแล้ว /อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/07/2566 : อยู่ระหว่างเพิ่มข้อมูลสถิติให้เป็นปัจจุบัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/08/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/09/2566 : สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

