







เป้าหมายที่





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (66) อ.3 ระดับความสำเร็จของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ กทม. (participatory budgeting)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/03/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำ Action plan :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/04/2566 : ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว / มีการดำเนินการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ผ่านช่องทางเฟสบุ๊กของสภากรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ และช่องเนชั่นฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/05/2566 : มีการดำเนินการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ผ่านช่องทางเฟสบุ๊กของสภากรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ และช่องเนชั่นฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปความคิดเห็นที่ได้รับนำเสนอต่อผู้บริหารและประธานสภาฯ ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/06/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปความคิดเห็นที่ได้รับ จากการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง จำนวน 4 ครั้ง นำเสนอต่อผู้บริหารและประธานสภาฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/07/2566 : มีการดำเนินการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ผ่านช่องทางเฟสบุ๊กของสภากรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ และช่องเนชั่นฯ จำนวน 4 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปความคิดเห็นที่ได้รับนำเสนอต่อผู้บริหารและประธานสภาฯ ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/08/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปความคิดเห็นที่ได้รับ จากการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม จำนวน 4 ครั้ง นำเสนอต่อผู้บริหารและประธานสภาฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 14/09/2566 : กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญได้ดำเนินการจัดทำสรุปความคิดเห็นของประชาชนที่ได้จากการถ่ายทอดสดฯ ทั้ง 2 สมัย และนำมาจัดทำรายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ และนำเสนอเรียนประธานสภาฯ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (66) อ.3 กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ

รหัสโครงการ... : 01000000-2497

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งในการบริหารกรุงเทพมหานครประกอบด้วยสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยสภากรุงเทพมหานครมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับด้านนิติบัญญัติมีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การติดตามตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหารด้วยการเสนอญัตติ การตั้งกระทู้ถาม เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจระหว่างสภากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารงานเพื่อให้การบริหารราชการของกรุงเทพมหานครดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการประจำของสภากรุงเทพมหานครในการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

จึงได้จัดทำโครงการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ โดยการรวบรวมประเด็นปัญหา/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการกิจของกรุงเทพมหานครจากประชาชนที่ติดตามการถ่ายทอดสด (Live)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

การประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นการประชุมตามปกติประจำปี มีกำหนดสมัยละสามสัปดาห์ (ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ปี 2562 ข้อ 15 (1) ซึ่งจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือของภาคประชาสังคมกับสภากรุงเทพมหานครโดยตรงและจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้กับประชาชน อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สภากรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1  เพื่อให้สร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร
- 2.2  สภากรุงเทพมหานคร
- 2.3  เพื่อนำความคิดเห็นและประเด็นปัญหาไปพิจารณาดำเนินการและนำไปสู่การแก้ไข

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สรุปความคิดเห็นและประเด็นปัญหาที่ได้รับจากประชาชนที่ติดตามการถ่ายทอดสด (Live) การประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ และนำเรียนประธานสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (66) อ.3 ระดับความสำเร็จของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ กทม. (participatory budgeting)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/03/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำ Action plan		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/04/2566 : ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว / มีการดำเนินการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ผ่านช่องทางเฟสบุ๊กของสภากรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ และช่องเนชั่นฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/05/2566 : มีการดำเนินการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ผ่านช่องทางเฟสบุ๊กของสภากรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ และช่องเนชั่นฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปความคิดเห็นที่ได้รับนำเสนอต่อผู้บริหารและประธานสภาฯ ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/06/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปความคิดเห็นที่ได้รับ จากการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง จำนวน 4 ครั้ง นำเสนอต่อผู้บริหารและประธานสภาฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/07/2566 : มีการดำเนินการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ผ่านช่องทางเฟสบุ๊กของสภากรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ และช่องเนชั่นฯ จำนวน 4 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปความคิดเห็นที่ได้รับนำเสนอต่อผู้บริหารและประธานสภาฯ ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/08/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปความคิดเห็นที่ได้รับ จากการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม จำนวน 4 ครั้ง นำเสนอต่อผู้บริหารและประธานสภาฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 14/09/2566 : กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญได้ดำเนินการจัดทำสรุปความคิดเห็นของประชาชนที่ได้จากการถ่ายทอดสดฯ ทั้ง 2 สมัย และนำมาจัดทำรายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ และนำเรียนประธานสภาฯ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (66) อ.3 กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ

รหัสโครงการ... : 01000000-2497

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ผู้ประสานงาน สยป :



**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งในการบริหารกรุงเทพมหานครประกอบด้วยสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยสภากรุงเทพมหานครมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับด้านนิติบัญญัติมีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การติดตามตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหารด้วยการเสนอญัตติ การตั้งกระทู้ถาม เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจระหว่างสภากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารงานเพื่อให้การบริหารราชการของกรุงเทพมหานครดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานครมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการประจำของสภากรุงเทพมหานครในการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ โดยการรวบรวมประเด็นปัญหา/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรุงเทพมหานครจากประชาชนที่ติดตามการถ่ายทอดสด (Live) การประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นการประชุมตามปกติประจำปี มีกำหนดสมัยละสามสัปดาห์ (ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ปี 2562 ข้อ 15 (1)) ซึ่งจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือของภาคประชาสังคมกับสภากรุงเทพมหานครโดยตรงและจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้กับประชาชน อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สภากรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1  เพื่อให้สร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร
- 2.2  สภากรุงเทพมหานคร
- 2.3  เพื่อนำความคิดเห็นและประเด็นปัญหาไปพิจารณาดำเนินการและนำไปสู่การแก้ไข

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สรุปความคิดเห็นและประเด็นปัญหาที่ได้รับจากประชาชนที่ติดตามการถ่ายทอดสด (Live) การประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ และนำเรียนประธานสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (66) อ.3 ระดับความสำเร็จของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ กทม. (participatory budgeting)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/03/2566 : อยู่ระหว่างการจัด Action plan		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00	9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/04/2566 : ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว / มีการดำเนินการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สองผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของสภากรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ และช่องเนชั่นฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	0 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/05/2566 : มีการดำเนินการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของสภากรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ และช่องเนชั่นฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปความคิดเห็นที่ได้รับนำเสนอต่อผู้บริหารและประธานสภาฯ ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	0 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/06/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปความคิดเห็นที่ได้รับ จากการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง จำนวน 4 ครั้ง นำเสนอต่อผู้บริหารและประธานสภาฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	0 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/07/2566 : มีการดำเนินการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของสภากรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ และช่องเนชั่นฯ จำนวน 4 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปความคิดเห็นที่ได้รับนำเสนอต่อผู้บริหารและประธานสภาฯ ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	0 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/08/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปความคิดเห็นที่ได้รับ จากการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม จำนวน 4 ครั้ง นำเสนอต่อผู้บริหารและประธานสภาฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	0 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 14/09/2566 : กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญได้ดำเนินการจัดทำสรุปความคิดเห็นของประชาชนที่ได้จากการถ่ายทอดสดฯ ทั้ง 2 สมัย

และนำมาจัดทำรายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ และนำเสนอเรียนประธานสภาฯ เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

