



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 3.1 (ข) โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 02000000-2437

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพีรวิทย์ อรุณรัตน์ โทร.1061

ผู้ประสานงาน สยป : โทร.1543

1.3 หลักการและเหตุผล

11

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

111

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

11

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- เตรียมความพร้อมและมอบหมายเจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในระบบเรื่องราร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS)

และดำเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่ศูนย์รับแจ้งทุกทุกข์ (1555) กำหนด - รายงานผลให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ดำเนินการทบทวนขั้นตอน กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ ตามแนวทางดำเนินงานของโครงการฯ (หนังสือ สผว.กท. ที่ กท 0200/บ.24 ลว. 27 มกราคม 2563)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ดำเนินการทบทวนขั้นตอน กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ ตามแนวทางดำเนินงานของโครงการฯ (หนังสือ สผว.กท. ที่ กท 0200/บ.24 ลว. 27 มกราคม 2563)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ดำเนินการแจ้งทุกส่วนราชการ ระดมความคิดเห็น เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ เอกสารหลักฐาน โดยให้จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดมายัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อนำมาสรุปแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานเดียวกัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ดำเนินการแจ้งทุกส่วนราชการ ระดมความคิดเห็น เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ เอกสารหลักฐาน โดยให้จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดมายัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อนำมาสรุปแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานเดียวกัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ดำเนินการแจ้งทุกส่วนราชการ ระดมความคิดเห็น เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ เอกสารหลักฐาน โดยให้จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดมายัง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|---|
| รายงานครั้งที่5 | - ดำเนินการทบทวนขั้นตอน กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ ตามแนวทางดำเนินงานของโครงการฯ (หนังสือ สผว.กทม. ที่ กท 0200/บ.24 ลว. 27 มกราคม 2563) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... |
| รายงานครั้งที่6 | - ดำเนินการทบทวนขั้นตอน กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ ตามแนวทางดำเนินงานของโครงการฯ (หนังสือ สผว.กทม. ที่ กท 0200/บ.24 ลว. 27 มกราคม 2563) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... |
| รายงานครั้งที่7 | - ดำเนินการแจ้งทุกส่วนราชการ ระดมความคิดเห็น เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ เอกสารหลักฐาน โดยให้จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดมายัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อนำมาสรุปแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานเดียวกัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... |
| รายงานครั้งที่8 | - ดำเนินการแจ้งทุกส่วนราชการ ระดมความคิดเห็น เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ เอกสารหลักฐาน โดยให้จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดมายัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อนำมาสรุปแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานเดียวกัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... |
| รายงานครั้งที่9 | - ดำเนินการแจ้งทุกส่วนราชการ ระดมความคิดเห็น เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ เอกสารหลักฐาน โดยให้จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดมายัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อนำมาสรุปแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานเดียวกัน / :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... |
| รายงานครั้งที่10 | 1. ดำเนินการทดลองใช้สรุปแนวทางการปฏิบัติงาน 2. ทุกส่วนราชการ ดำเนินการจัดประชุมทบทวนจากการนำสรุปแนวทางการปฏิบัติงานไปใช้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... |
| รายงานครั้งที่11 | 1. ดำเนินการใช้สรุปแนวทางการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานจริง 2. อยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินผลการใช้สรุปแนวทางการปฏิบัติงาน จากเจ้าหน้าที่ของทุกส่วนราชการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... |
| รายงานครั้งที่12 | - ทุกส่วนราชการ ดำเนินการปฏิบัติงาน ตามคู่มือการปฏิบัติงาน - อยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แล้วจากที่ได้นำคู่มือการปฏิบัติงานไปใช้จริง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - ทุกส่วนราชการ ดำเนินการใช้สรุปแนวทางการปฏิบัติงาน - ดำเนินการประเมินผลการใช้สรุปแนวทางการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

| | |
|---|-----------------------------|
| 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ | |
| 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ | |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 3.1 (ข) โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | |
| รหัสโครงการ... : 02000000-2437 | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563 |
| เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 | งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท |
| สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 | งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท |
| 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ | |
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | |
| ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพีรวิชญ์ อรุณรัตน์ โทร.1061 | ผู้ประสานงาน สยป : โทร.1543 |
| 1.3 หลักการและเหตุผล | |
| 11 | |
| 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ | |
| 111 | |
| 1.5 เป้าหมายของโครงการ.. | |
| 11 | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เตรียมความพร้อมและมอบหมายเจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในระบบเรื่องรางวัลของกรุงเทพมหานคร (MIS) และดำเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่ศูนย์รับแจ้งทุกข์ฯ (1555) กำหนด - รายงานผลให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการทบทวนขั้นตอน กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ ตามแนวทางดำเนินงานของโครงการฯ (หนังสือ สผว.กทม. ที่ กท 0200/บ.24 ลว. 27 มกราคม 2563) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการทบทวนขั้นตอน กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ ตามแนวทางดำเนินงานของโครงการฯ (หนังสือ สผว.กทม. ที่ กท 0200/บ.24 ลว. 27 มกราคม 2563) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการแจ้งทุกส่วนราชการ ระดมความคิดเห็น เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ เอกสารหลักฐาน โดยให้จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดมายัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อนำมาสรุปแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานเดียวกัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการแจ้งทุกส่วนราชการ ระดมความคิดเห็น เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ เอกสารหลักฐาน โดยให้จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดมายัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อนำมาสรุปแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานเดียวกัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการแจ้งทุกส่วนราชการ ระดมความคิดเห็น เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ เอกสารหลักฐาน โดยให้จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดมายัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อนำมาสรุปแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานเดียวกัน / :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการทดลองใช้สรุปแนวทางการปฏิบัติงาน 2. ทุกส่วนราชการ ดำเนินการจัดประชุมทบทวนจากการนำสรุปแนวทางการปฏิบัติงานไปใช้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการใช้สรุปแนวทางการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานจริง 2. อยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินผลการใช้สรุปแนวทางการปฏิบัติงาน จากเจ้าหน้าที่ของทุกส่วนราชการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ทุกส่วนราชการ ดำเนินการปฏิบัติงาน ตามคู่มือการปฏิบัติงาน - อยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แล้วจากที่ได้นำคู่มือการปฏิบัติงานไปใช้จริง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ทุกส่วนราชการ ดำเนินการใช้สรุปรูปแนวทางการปฏิบัติงาน
 - ดำเนินการประเมินผลการใช้สรุปรูปแนวทางการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 3.1 (ข) โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 รหัสโครงการ... : 02000000-2437 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพีรวิชญ์ อรรถรัตน์ โทร.1061 ผู้ประสานงาน สยป : โทร.1543

1.3 หลักการและเหตุผล

11

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

111

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

11

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
 - ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
 - ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
 - เตรียมความพร้อมและมอบหมายเจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในระบบเรื่องร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) และดำเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่ศูนย์รับแจ้งทุกข์ (1555) กำหนด - รายงานผลให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
 - ดำเนินการทบทวนขั้นตอน กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ ตามแนวทางดำเนินงานของโครงการฯ (หนังสือ สผว.กท. ที่ กท 0200/บ.24 ลว. 27 มกราคม 2563)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
 - ดำเนินการทบทวนขั้นตอน กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ ตามแนวทางดำเนินงานของโครงการฯ (หนังสือ สผว.กท. ที่ กท 0200/บ.24 ลว. 27 มกราคม 2563)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
 - ดำเนินการแจ้งทุกส่วนราชการ ระดมความคิดเห็น เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ เอกสารหลักฐาน โดยให้จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดมายัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อนำมาสรุปรูปแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
 - ดำเนินการแจ้งทุกส่วนราชการ ระดมความคิดเห็น เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ เอกสารหลักฐาน โดยให้จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดมายัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อนำมาสรุปรูปแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานเดียวกัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่8 | :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการแจ้งทุกส่วนราชการ ระดมความคิดเห็น เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ เอกสารหลักฐาน โดยให้จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดมายังฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อนำมาสรุปแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานเดียวกัน / :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการทดลองใช้สรุปแนวทางการปฏิบัติงาน 2. ทุกส่วนราชการ ดำเนินการจัดประชุมทบทวนจากการนำสรุปแนวทางการปฏิบัติงานไปใช้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการใช้สรุปแนวทางการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานจริง 2. อยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินผลการใช้สรุปแนวทางการปฏิบัติงาน จากเจ้าหน้าที่ของทุกส่วนราชการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ทุกส่วนราชการ ดำเนินการปฏิบัติงาน ตามคู่มือการปฏิบัติงาน - อยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แล้วจากที่ได้้นำคู่มือการปฏิบัติงานไปใช้จริง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - ทุกส่วนราชการ ดำเนินการใช้สรุปแนวทางการปฏิบัติงาน - ดำเนินการประเมินผลการใช้สรุปแนวทางการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

