



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 1.3 กิจกรรมการผลักดันการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	
รหัสโครงการ... : 02000000-2454	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย / ฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.กัญจน์ณัฐ คล้ายทอง โทร. 1064,1065 ผู้ประสานงาน สยป : โทร. 1543

1.3 หลักการและเหตุผล

นิยาม/คำอธิบาย

การสรุปมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง การนำผลการประชุมฯ มาวิเคราะห์และสรุปเป็นมติที่ประชุม เพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ

ตามมติที่ประชุมฯ

มติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง

มติที่ประชุมที่คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีการประชุม

คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครในแต่ละครั้ง ซึ่งผ่านการรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งโดยปกติจะรับรองรายงานการประชุมในการประชุม

คราวถัดไป

การแจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง

การแจ้งมติการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ผ่านการรับรองแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

หรือปฏิบัติตามข้อสั่งการ การติดตามผลการดำเนินการ

ตามมติที่ประชุม

การติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง

การติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ได้มีการแจ้งมติที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

และปฏิบัติตามข้อสั่งการแล้ว โดยจะติดตามเฉพาะวาระ

ที่มีการสั่งการให้หน่วยงานปฏิบัติ แต่หากมีการสั่งการให้หน่วยงานปฏิบัติและนำเสนอในที่ประชุมคราวต่อไป

การนำผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการเสนอในที่ประชุมในคราวต่อไป ถือเป็นปฏิบัติตามมติที่ประชุมแล้ว

โดยการติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมฯ จะมีหนังสือถึงหน่วยงานภายหลังจากการแจ้งมติที่ประชุมฯ ไปแล้ว 1 สัปดาห์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

นิยาม/คำอธิบาย

การสรุปมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง การนำผลการประชุมฯ มาวิเคราะห์และสรุปเป็น

มติที่ประชุม เพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ

ตามมติที่ประชุมฯ

มติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง

มติที่ประชุมที่คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีการประชุม

คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครในแต่ละครั้ง ซึ่งผ่านการรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งโดยปกติจะรับรองรายงานการประชุมในการประชุม

คราวถัดไป

การแจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง

การแจ้งมติการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ผ่านการรับรองแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

หรือปฏิบัติตามข้อสั่งการ การติดตามผลการดำเนินการ

ตามมติที่ประชุม

การติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง

การติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ได้มีการแจ้งมติที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

และปฏิบัติตามข้อสั่งการแล้ว โดยจะติดตามเฉพาะวาระ

ที่มีการสั่งการให้หน่วยงานปฏิบัติ แต่หากมีการสั่งการให้หน่วยงานปฏิบัติและนำเสนอในที่ประชุมคราวต่อไป

การนำผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการเสนอในที่ประชุมในคราวต่อไป ถือเป็นปฏิบัติตามมติที่ประชุมแล้ว

โดยการติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมฯ จะมีหนังสือถึงหน่วยงานภายหลังจากการแจ้งมติที่ประชุมฯ ไปแล้ว 1 สัปดาห์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นิยาม/คำอธิบาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

การสรุปมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง การนำผลการประชุมฯ มาวิเคราะห์และสรุปเป็น มติที่ประชุม เพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ ตามมติที่ประชุมฯ

มติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง มติที่ประชุมที่คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีการประชุม คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครในแต่ละครั้ง ซึ่งผ่านการรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว ซึ่งโดยปกติจะรับรองรายงานการประชุมในการประชุม คราวถัดไป

การแจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง การแจ้งมติการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ผ่านการรับรองแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ หรือปฏิบัติตามข้อสั่งการ การติดตามผลการดำเนินการ ตามมติที่ประชุม

การติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง การติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ได้มีการแจ้งมติที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และปฏิบัติตามข้อสั่งการแล้ว โดยจะติดตามเฉพาะวาระ ที่มีการสั่งการให้หน่วยงานปฏิบัติ แต่หากมีการสั่งการให้หน่วยงานปฏิบัติและนำเสนอในที่ประชุมคราวต่อไป การนำผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการเสนอในที่ประชุมในคราวต่อไป ถือเป็นปฏิบัติตามมติที่ประชุมแล้ว โดยการติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมฯ จะมีหนังสือถึงหน่วยงานภายหลังจากการแจ้งมติที่ประชุมฯ ไปแล้ว 1 สัปดาห์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชื่อ

ตัวชี้วัด... : มติที่ 1.3 ระดับความสำเร็จของการผลักดันการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดประชุมคณะผู้บริหาร กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดประชุมคณะผู้บริหาร กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : จัดประชุมคณะผู้บริหาร กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: จัดประชุมคณะผู้บริหาร กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 26/03/2564 : 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/04/2564 : 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/05/2564 : 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/06/2564 : 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/07/2564 : 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/08/2564 : 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 14/09/2564 : 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

