



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 5.2

กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 02000000-2465

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-10-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

-ความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้ข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกันมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ แบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ -เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,473,240 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 3,868,646.25 บาท คิดเป็น 5.19%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,473,240 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 8,577,308.21 บาท คิดเป็น 11.52%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2564 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,473,240 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 13,905,238.21 บาท คิดเป็น 18.67%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,534,240.- บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 18,650,996.28 บาท คิดเป็น 25.02%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,534,240.- บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 23,657,422.66 บาทคิดเป็น 31.74%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2565 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,557,240.- บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 28,475,797.99 บาท คิดเป็น 38.19%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,557,240.- บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 31,857,373.73 บาท คิดเป็น 42.73%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2565 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,557,240.- บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 39,199,726.19 บาท คิดเป็น 52.58%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/06/2565 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,556,577.- บาท		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	- มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 43,912,902.13 บาท คิดเป็น 58.88% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 25/07/2565 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,582,240.- บาท
รายงานครั้งที่11	- มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 48,868,208.78 บาท คิดเป็น 65.52% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 26/08/2565 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,640,240.- บาท
รายงานครั้งที่12	- มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 53,915,628.19 บาท คิดเป็น 72.23% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 23/09/2565 : มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 69,684,447 บาท
รายงานครั้งที่13	มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 69,684,447 บาท คิดเป็น 100% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 31/10/2565 : รออนุมัติโครงการปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ซึ่งได้ลงระบบบริหารจัดการในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครด้วยแล้ว
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 30/11/2565 : รออนุมัติโครงการปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ซึ่งได้ลงระบบบริหารจัดการในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครด้วยแล้ว
รายงานครั้งที่15	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 29/12/2565 : คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลกรุงเทพมหานคร กำหนดการประชุมในวันที่ 5 มกราคม 2566 เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร ต่อไป
รายงานครั้งที่16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลกรุงเทพมหานคร กำหนดการประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ขณะนี้รอสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เวียนแจ้งแนวทางการดำเนินงาน ต่อไป
รายงานครั้งที่17	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 28/02/2566 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของหน่วยงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะนำเข้าสู่ข้อมูลที่รับผิดชอบภายในเดือน มีนาคม 2566
รายงานครั้งที่18	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 30/03/2566 : สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ตามเกณฑ์ที่กำหนดส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ดังนี้ 1. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารข้อมูลของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 3. บัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) 4. แผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566 - 2569) ตามหนังสือ ที่ กท 0200/2062 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566
รายงานครั้งที่19	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 27/04/2566 : อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลตามแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของหน่วยงาน
รายงานครั้งที่20	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 31/05/2566 : อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลตามแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของหน่วยงาน
รายงานครั้งที่21	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาข้อมูลฯ ประกอบด้วย คำอธิบายข้อมูล (Metadata) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) และปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลเปิดกรุงเทพมหานคร https://data.bangkok.go.th/ เรียบร้อยแล้ว
รายงานครั้งที่22	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 27/07/2566 : มีการปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลเปิดกรุงเทพมหานคร https://data.bangkok.go.th/ เรียบร้อยแล้ว
รายงานครั้งที่23	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 31/08/2566 : มีการปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลเปิดกรุงเทพมหานคร https://data.bangkok.go.th/ จำนวน 12 ชุดข้อมูล เรียบร้อยแล้ว
รายงานครั้งที่24	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 23) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 25/09/2566 : สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำชุดข้อมูลที่ได้จัดทำไปพัฒนา Dashboard ที่แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร จำนวน 2 เรื่อง ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: networkgid@gmail.com เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 24) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

