



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 1.3 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการเรียนรู้เชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (หนังสือภายใน)

รหัสโครงการ... : 02000000-2472

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / กลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / กลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

-การเรียนรู้เชิง ผ.ว.กทม. หมายถึง

หนังสือจากหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครที่มีความประสงค์เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อปฏิบัติภารกิจหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

-การเผยแพร่ข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลหนังสือเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาเผยแพร่

บนเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง

ครั้งที่ 1 เผยแพร่เมื่อกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับหนังสือเชิญ

และหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามผ่านแล้ว

ครั้งที่ 2 เผยแพร่เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาการรับเชิญแล้ว

โดยนับเวลาจากกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับเรื่องคืนจากห้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้หน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร

ทราบว่าเป็นแต่ละวันมีการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ มากหรือน้อยเพียงใด

สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนในการเรียนเชิญ และบริหารจัดการภารกิจในการเตรียมงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตลอดจนช่วยลดโอกาสในการเสนอหนังสือเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๆ อีกด้วย นอกจากนี้

หน่วยงานยังสามารถติดตามผลการพิจารณาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อีกด้วย ทั้งนี้

การนับเวลา 24 ชั่วโมง นับเฉพาะชั่วโมงที่อยู่ในช่วงวันและเวลาทำการ

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. พัฒนาระบบปฏิทินออนไลน์บนเว็บไซต์ ?สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร?

<http://iservice.bangkok.go.th/g-calendar/frontend/web/index.php>

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.1 ลงทะเบียนรับหนังสือเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

2.2 นำเสนอหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามผ่าน เพื่อนำหนังสือส่งเข้าห้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อไป

2.3 เมื่อหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามผ่านแล้ว เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดโดยส่งแฟ้มเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง (ครั้งที่ 1)

2.4 เมื่อกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับเรื่องผ่านการพิจารณาจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้ว

เจ้าหน้าที่บันทึกผลการพิจารณาเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภายใน 24 ชั่วโมง (ครั้งที่ 2)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 1.3 ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่ข้อมูลการเรียนรู้เชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (หนังสือภายใน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2565 : อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเผยแพร่ข้อมูลการเรียนรู้เชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (หนังสือภายใน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2565 : อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเผยแพร่ข้อมูลการเรียนรู้เชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(หนังสือภายใน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2565 : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบปฏิทินออนไลน์ใน website





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|-----------------|---|
| รายงานครั้งที่4 | สำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/01/2566 : - สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้พัฒนาระบบปฏิทินออนไลน์ใน website สำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยได้เริ่มทดสอบการใช้งานเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 และเริ่มใช้งานระบบฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 - ตั้งแต่วันที่ 9 ? 24 มกราคม 2566 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 15 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 1 จำนวน 15 เรื่อง และเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 2 จำนวน 8 เรื่อง หมายเหตุ หนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 เรื่องที่ยังไม่สามารถเผยแพร่ครั้งที่ 2 ได้เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังไม่ได้พิจารณาการรับเชิญ |
| รายงานครั้งที่5 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/02/2566 : - ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม ? 27 กุมภาพันธ์ 2566 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 29 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 1 จำนวน 29 เรื่อง และเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 2 จำนวน 25 เรื่อง หมายเหตุ หนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เรื่องที่ยังไม่สามารถเผยแพร่ครั้งที่ 2 ได้เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังไม่ได้พิจารณาการรับเชิญ |
| รายงานครั้งที่6 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/03/2566 : ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ? 23 มีนาคม 2566 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 29 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 1 จำนวน 31 เรื่อง และเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 2 จำนวน 26 เรื่อง หมายเหตุ หนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 เรื่องที่ยังไม่สามารถเผยแพร่ครั้งที่ 2 ได้ เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังไม่ได้พิจารณาการรับเชิญ |
| รายงานครั้งที่7 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/04/2566 : ตัวชี้วัดดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 1.3 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (หนังสือภายใน)
รหัสโครงการ... : 02000000-2472 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / กลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / กลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

-การเรียนเชิญ ผ.ว.กท. หมายถึง หนังสือจากหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครที่มีความประสงค์เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อปฏิบัติภารกิจหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
-การเผยแพร่ข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลหนังสือเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง
ครั้งที่ 1 เผยแพร่เมื่อกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับหนังสือเชิญ และหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามผ่านแล้ว
ครั้งที่ 2 เผยแพร่เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาการรับเชิญแล้ว
โดยนับเวลาจากกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับเรื่องคืนจากห้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้หน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครทราบว่ามีกรณีเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ มากหรือน้อยเพียงใด
สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนในการเรียนเชิญ และบริหารจัดการภารกิจในการเตรียมงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ตลอดจนช่วยลดโอกาสในการเสนอหนังสือเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าช้อนกับหน่วยงานอื่น ๆ อีกด้วย นอกจากนี้หน่วยงานยังสามารถติดตามผลการพิจารณาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อีกด้วย ทั้งนี้การนับเวลา 24 ชั่วโมง นับเฉพาะชั่วโมงที่อยู่ในช่วงวันและเวลาทำการ

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. พัฒนาระบบปฏิทินออนไลน์บนเว็บไซต์ ? สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร?

<http://iservice.bangkok.go.th/g-calendar/frontend/web/index.php>

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.1 ลงทะเบียนรับหนังสือเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

2.2 นำเสนอหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามผ่าน เพื่อนำหนังสือส่งเข้าห้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อไป

2.3 เมื่อหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามผ่านแล้ว เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดโดยสังเขปเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง (ครั้งที่ 1)

2.4 เมื่อกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับเรื่องผ่านการพิจารณาจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้ว

เจ้าหน้าที่บันทึกผลการพิจารณาเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภายใน 24 ชั่วโมง (ครั้งที่ 2)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.3 ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่ข้อมูลการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (หนังสือภายใน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2565 : อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเผยแพร่ข้อมูลการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (หนังสือภายใน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2565 : อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเผยแพร่ข้อมูลการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (หนังสือภายใน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2565 : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลอยู่ระหว่างการพัฒนาบบปฏิทินออนไลน์ใน website สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2566 :

- สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้พัฒนาระบบปฏิทินออนไลน์ใน website สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยได้เริ่มทดสอบการใช้งานเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 และเริ่มใช้งานระบบฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566

- ตั้งแต่วันที่ 9 ? 24 มกราคม 2566 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 15 เรื่อง

โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 1 จำนวน 15 เรื่อง

และเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 2 จำนวน 8 เรื่อง

หมายเหตุ หนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 เรื่องที่ยังไม่สามารถเผยแพร่ครั้งที่ 2

ได้เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ยังไม่ได้พิจารณาการรับเชิญ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2566 : - ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม ? 27 กุมภาพันธ์ 2566 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

จำนวน 29 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง

ครั้งที่ 1 จำนวน 29 เรื่อง และเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 2

จำนวน 25 เรื่อง

หมายเหตุ หนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เรื่องที่ยังไม่สามารถเผยแพร่ครั้งที่ 2

ได้เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ยังไม่ได้พิจารณาการรับเชิญ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 24/03/2566 : ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ? 23 มีนาคม 2566 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 29 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 1 จำนวน 31 เรื่อง และเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 2 จำนวน 26 เรื่อง

หมายเหตุ หนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 เรื่องที่ยังไม่สามารถเผยแพร่ครั้งที่ 2 ได้ เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังไม่ได้พิจารณาการรับเชิญ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 27/04/2566 : ตัวชี้วัดดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 1.3 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (หนังสือภายใน)

รหัสโครงการ... : 02000000-2472 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / กลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / กลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

-การเรียนเชิญ ผ.ว.กท. หมายถึง

หนังสือจากหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครที่มีความประสงค์เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อปฏิบัติภารกิจหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

-การเผยแพร่ข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลหนังสือเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาเผยแพร่

บนเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง

ครั้งที่ 1 เผยแพร่เมื่อกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับหนังสือเชิญ

และหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามผ่านแล้ว

ครั้งที่ 2 เผยแพร่เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาการรับเชิญแล้ว

โดยนับเวลาจากกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับเรื่องคืนจากห้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้หน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครทราบ

ทราบว่าในแต่ละวันมีการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ มากหรือน้อยเพียงใด

สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนในการเรียนเชิญ และบริหารจัดการภารกิจในการเตรียมงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตลอดจนช่วยลดโอกาสในการเสนอหนังสือเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๆ อีกด้วย นอกจากนี้

หน่วยงานยังสามารถติดตามผลการพิจารณาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อีกด้วย ทั้งนี้

การนับเวลา 24 ชั่วโมง นับเฉพาะชั่วโมงที่อยู่ในช่วงวันและเวลาทำการ

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. พัฒนาระบบปฏิทินออนไลน์บนเว็บไซต์ ? สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร?

<http://iservice.bangkok.go.th/g-calendar/frontend/web/index.php>

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.1 ลงทะเบียนรับหนังสือเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

2.2 นำเสนอหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามผ่าน เพื่อนำหนังสือส่งเข้าห้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อไป

2.3 เมื่อหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามผ่านแล้ว เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดโดยสังเขปเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง (ครั้งที่ 1)

2.4 เมื่อกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับเรื่องผ่านการพิจารณาจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้ว

เจ้าหน้าที่บันทึกผลการพิจารณาเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภายใน 24 ชั่วโมง (ครั้งที่ 2)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กท. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)





ประเด็นยุทธศาสตร์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.3 ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่ข้อมูลการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสู่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (หนังสือภายใน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/10/2565 : อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเผยแพร่ข้อมูลการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสู่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (หนังสือภายใน) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 30/11/2565 : อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเผยแพร่ข้อมูลการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสู่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (หนังสือภายใน) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 21/12/2565 : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบปฏิทินออนไลน์ใน website สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 25/01/2566 : - สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้พัฒนาระบบปฏิทินออนไลน์ใน website สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยได้เริ่มทดสอบการใช้งานเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 และเริ่มใช้งานระบบฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 - ตั้งแต่วันที่ 9 ? 24 มกราคม 2566 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 15 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 1 จำนวน 15 เรื่อง และเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 2 จำนวน 8 เรื่อง หมายเหตุ หนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 เรื่องที่ยังไม่สามารถเผยแพร่ครั้งที่ 2 ได้เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังไม่ได้พิจารณาการรับเชิญ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 28/02/2566 : - ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม ? 27 กุมภาพันธ์ 2566 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 29 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 1 จำนวน 29 เรื่อง และเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 2 | | |
| | จำนวน 25 เรื่อง หมายเหตุ หนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เรื่องที่ยังไม่สามารถเผยแพร่ครั้งที่ 2 ได้เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังไม่ได้พิจารณาการรับเชิญ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 24/03/2566 : ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ? 23 มีนาคม 2566 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 29 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 1 จำนวน 31 เรื่อง และเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 2 จำนวน 26 เรื่อง | | |
| | หมายเหตุ หนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 เรื่องที่ยังไม่สามารถเผยแพร่ครั้งที่ 2 ได้ เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังไม่ได้พิจารณาการรับเชิญ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 27/04/2566 : ตัวชี้วัดดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

| | |
|--|---------------------------|
| 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ | |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 1.3 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสู่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (หนังสือภายใน) | |
| รหัสโครงการ... : 02000000-2472 | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566 |
| เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 | งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท |
| สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 | งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท |
| 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ | |
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / กลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / กลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | |
| ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | ผู้ประสานงาน สยป : |



1.3 หลักการและเหตุผล

-การเรียนเชิญ ผ.วทท. หมายถึง หนังสือจากหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครที่มีความประสงค์เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อปฏิบัติภารกิจหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

-การเผยแพร่ข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลหนังสือเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง

ครั้งที่ 1 เผยแพร่เมื่อกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับหนังสือเชิญและหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามผ่านแล้ว

ครั้งที่ 2 เผยแพร่เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาการรับเชิญแล้ว

โดยนับเวลาจากกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับเรื่องคืนจากห้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้หน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครทราบว่าในแต่ละวันมีการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ มากหรือน้อยเพียงใด

สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนในการเรียนเชิญ และบริหารจัดการภารกิจในการเตรียมงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตลอดจนช่วยลดโอกาสในการเสนอหนังสือเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๆ อีกด้วย นอกจากนี้หน่วยงานยังสามารถติดตามผลการพิจารณาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อีกด้วย ทั้งนี้การนับเวลา 24 ชั่วโมง นับเฉพาะชั่วโมงที่อยู่ในช่วงวันและเวลาทำการ

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. พัฒนาระบบปฏิทินออนไลน์บนเว็บไซต์ ? สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร?

<http://iservice.bangkok.go.th/g-calendar/frontend/web/index.php>

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.1 ลงทะเบียนรับหนังสือเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

2.2 นำเสนอหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามผ่าน เพื่อนำหนังสือส่งเข้าห้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อไป

2.3 เมื่อหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามผ่านแล้ว เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดโดยสังเขปเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง (ครั้งที่ 1)

2.4 เมื่อกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับเรื่องผ่านการพิจารณาจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้ว

เจ้าหน้าที่บันทึกผลการพิจารณาเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภายใน 24 ชั่วโมง (ครั้งที่ 2)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.3 ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่ข้อมูลการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (หนังสือภายใน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|---|-------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/10/2565 : อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเผยแพร่ข้อมูลการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (หนังสือภายใน) | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : | เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 30/11/2565 : อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเผยแพร่ข้อมูลการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (หนังสือภายใน) | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : | เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 21/12/2565 : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบปฏิทินออนไลน์ใน website สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : | เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 25/01/2566 : | | | |
| | - สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้พัฒนาระบบปฏิทินออนไลน์ใน website สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยได้เริ่มทดสอบการใช้งานเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 และเริ่มใช้งานระบบฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 | | | |
| | - ตั้งแต่วันที่ 9 ? 24 มกราคม 2566 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 15 เรื่อง | | | |
| | โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 1 จำนวน 15 เรื่อง | | | |
| | และเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 2 จำนวน 8 เรื่อง | | | |
| | หมายเหตุ หนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 เรื่องที่ยังไม่สามารถเผยแพร่ครั้งที่ 2 | | | |



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------------|---|
| <p>รายงานครั้งที่5</p> | <p>ได้เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังไม่ได้พิจารณาการรับเชิญ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/02/2566 : - ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม ? 27 กุมภาพันธ์ 2566 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 29 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 1 จำนวน 29 เรื่อง และเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 2</p> |
| <p>รายงานครั้งที่6</p> | <p>จำนวน 25 เรื่อง หมายเหตุ หนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เรื่องที่ยังไม่สามารถเผยแพร่ครั้งที่ 2 ได้เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังไม่ได้พิจารณาการรับเชิญ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/03/2566 : ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ? 23 มีนาคม 2566 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 29 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 1 จำนวน 31 เรื่อง และเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 2 จำนวน 26 เรื่อง</p> |
| <p>รายงานครั้งที่7</p> | <p>หมายเหตุ หนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 เรื่องที่ยังไม่สามารถเผยแพร่ครั้งที่ 2 ได้ เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังไม่ได้พิจารณาการรับเชิญ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/04/2566 : ตัวชี้วัดดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

