



รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 1/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากประเทศไทยได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้กำหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด

การควบคุมและการจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โดยให้งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกอบกับได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และมีการออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ดังนั้น

เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ก.ก. จึงได้มีหนังสือที่ กท 0302/576 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง

การชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร

นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ เกี่ยวกับการชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันดังกล่าว

และได้จัดทำประกาศ เรื่อง ชะลอการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อชะลอการดำเนินการจัดสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563

จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พ้นไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/04/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากประเทศไทยได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: ขอชะลอโครงการ เนื่องจากประเทศไทยได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำนักงาน ก.ก.

จึงต้องชะลอการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 17/06/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากประเทศไทยได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สำนักงาน ก.ก. จึงต้องชะลอการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563

โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้สนใจที่รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันฯ เสนอราคากลางใหม่

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการดำเนินการจัดสอบแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้เหมาะสมกับสถานการณ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 20/07/2563 : ขณะนี้

อยู่ระหว่างการสืบราคากลางเพื่อหาผู้รับจ้างในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/08/2563 : ขณะนี้

อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้างในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 14/09/2563 : ได้ผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา ตามหนังสือกองสรรหาบุคคล ที่ กท 0302/873 ลงวันที่ 10

กันยายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 29/09/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างประกาศวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ซึ่งกำหนดการสอบข้อเขียน ในวันที่ 25

ตุลาคม 2563 หมายเหตุ: กันเงินไว้เบิกเหลือในปี แบบไม่ได้กัอหนี้ผูกพัน จำนวน 27,112,283 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่15 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่16 :: 17/11/2563 : ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 25

ตุลาคม 2563 และได้ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ลงวันที่ 11

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่17 :: 18/12/2563 : - ทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติงาน/ทดสอบปฏิบัติ ใน 6 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานเทคนิคปฏิบัติงาน

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเทคนิคปฏิบัติการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ และนักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้บังคับการกรมพลศึกษา) ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2563 ณ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ศูนย์กีฬาประชาชนเวศน์

- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติงานฯ/ทดสอบปฏิบัติ ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563
- รับหลักฐาน (ในวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน และ 8 ธันวาคม 2563) ตรวจสอบคุณสมบัติ คุณสมบัติการศึกษา และหนังสือรับรองผลสอบผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.และกรุงเทพมหานคร

รายงานครั้งที่18 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 18/01/2564 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานครั้งที่19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 19/02/2564 : ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังนี้

- กำหนดการทดสอบสมรรถนะของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (โดยวิธีสอบข้อเขียน) ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564
- กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2564

ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

รายงานครั้งที่20 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 19/03/2564 : ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานครั้งที่21 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 19/04/2564 : อยู่ระหว่างให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบผลคะแนนสอบและค้นหารายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่าน ก ของกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

รายงานครั้งที่22 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 21/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายฎีกา

รายงานครั้งที่23 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 23/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายฎีกา

รายงานครั้งที่24 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 23) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 19/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายฎีกา

รายงานครั้งที่25 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 24) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 20/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายฎีกา

รายงานครั้งที่26 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 25) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 17/09/2564 : อนุมัติฎีกาและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่26 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 26) = 20,479,080 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

