



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมมาตรการสนับสนุนการบูรณาการนโยบายข้อมูลเปิด

รหัสโครงการ... : 03000000-6918

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร / กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม / กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววิวิธยา คัลยวิทย์ โทร 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน? เป็นโจทย์หลักที่ใช้ในการออกแบบนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่นำมาสู่ นโยบาย 9 ดี? หรือนโยบาย 9 มิติ โดยในมิติบริหารจัดการด้านนี้ ได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครหันหน้าให้ประชาชน ปรับปรุงประสิทธิภาพ การให้บริการ เพิ่มความโปร่งใส และใช้เทคโนโลยีช่วย

การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือนโยบายเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทั้งของกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความโปร่งใสของกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการใช้งบประมาณทั้งหมด

กรุงเทพมหานครจะเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ครอบคลุมทั้งข้อมูลของกรุงเทพมหานคร และองค์การที่อยู่ในการดูแลของกรุงเทพมหานคร เช่น กรุงเทพมหานคร โดยอ้างอิงการเปิดเผยข้อมูลตาม OCDS ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดข้อมูลตั้งแต่ การวางแผนโครงการ การยื่นซองเสนอราคา การตัดสินผู้ชนะ การจัดทำสัญญา และการดำเนินโครงการ

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลกรุงเทพมหานครเพื่อการเข้าถึงโดยระบบดิจิทัล ได้กำหนดให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลต้องร่วมดำเนินการ กำหนดมาตรการในการสนับสนุนการบูรณาการข้อกำหนดนโยบายข้อมูลเปิด

ซึ่งรวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร

และในการประชุมหารือการเปิดเผยข้อมูลกรุงเทพมหานครเพื่อการเข้าถึงโดยระบบดิจิทัล นั้น สำนักงาน ก.ก.

จะดำเนินการหารือภายในหน่วยงานในการกำหนดมาตรการเพื่อรองรับในการดำเนินงานตามคำสั่งกรุงเทพมหานครฯ

เป็นแนวทางในการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานราชการของกรุงเทพมหานคร

และเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบนโยบายเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทั้งของกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานคร

ในมิติบริหารจัดการดี

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เห็นควรจัดทำมาตรการสนับสนุนการบูรณาการนโยบายข้อมูลเปิด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้หน่วยงานมีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุประจำปี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กรุงเทพมหานครมีการกำหนดมาตรการสนับสนุนการบูรณาการนโยบายข้อมูลเปิดเพื่อเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุที่มีความโปร่งใส

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ?ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๕.๔ - เมืองสีขาว

เป้าหมายที่ : ๕.๔.๒ มีระบบการดำเนินการทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีกลไก

ตัวชี้วัด... : มิติที่1

ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/65 ได้มีคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร ที่ 1/2565 เรื่อง

แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/01/2566 : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้กรอกข้อมูล field level mapping template เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง OCP

นำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์เพื่อออกแบบกิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง OCP กับกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 มกราคม

2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/02/2566 : Open Contracting Partnership ได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ OCP ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22

กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 - 17.00 น. รูปแบบ Onsite ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและตัดสินใจขอบเขตของผลผลิตและผลลัพธ์ ในเชิงนโยบายที่คาดหวังจะเห็นหลังจากจบโครงการครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

แผนและระยะเวลาการดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส (Open Contracting)

ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อแบ่งปันนโยบายระดับสูงของกรุงเทพมหานคร

และผลกระทบในการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานครและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ โดยจัดงานแถลงข่าว ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศานนท์ หวังสร้างบุญ) เป็นประธาน Open Contracting Partnership

ได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ OCP ครั้งที่ 3 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 รูปแบบ Online (เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ช่วงบ่าย)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปราย การเปลี่ยนแปลงนโยบาย/การตรวจสอบความถูกต้อง และการวางแผนขับเคลื่อนนโยบาย

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: Open Contracting Partnership แจ้งว่าจะจัดส่ง report ให้กรุงเทพมหานครร่วมแสดงความคิดเห็น ภายในเดือนมีนาคม 2566 และ Open Contracting Partnership จะจัดทำสรุปผลข้อมูลและการวิเคราะห์ปัญหาที่ได้จัดทำร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอต่อผู้บริหารต่อไป

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 19/04/2566 : เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศานนท์ หวังสร้างบุญ)

เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องแผนการปรับปรุงระบบ e-GP ในการประชุมกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ได้รายงานแผนปฏิบัติงานว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างดึงข้อมูลเพิ่มเติมจากระบบ e-GP กรมบัญชีกลาง มาจัดเก็บในระบบ e-GP BMA และข้อมูลโครงสร้างต้นแบบจาก OCP ที่จะนำมาใช้ในการออกแบบหน้าเว็บไซต์ e-GP BMA อยู่ระหว่าง OCP

วิเคราะห์ข้อมูลซึ่งจะจัดส่งให้กรุงเทพมหานครร่วมแสดงความคิดเห็นก่อนรายงานผู้บริหารเพื่อทราบต่อไป

ทั้งนี้ การออกแบบหน้าเว็บไซต์ e-GP BMA ในการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน OCDS ในเดือนมีนาคม อาจจะไม่ได้ตามมาตรฐาน OCDS

เนื่องจากระบบ e-GP BMA มีข้อมูลค่อนข้างจำกัด ปัจจุบันได้ทำการออกแบบ และสร้างโครงร่าง UI สำหรับเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนเสร็จแล้ว

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 19/05/2566 : สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และ Open Contracting Partnership

แจ้งให้กรุงเทพมหานครทราบว่าได้สิ้นสุดการดำเนินการโครงการ Open Contracting Bangkok

ระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และ Open Contracting Partnership แล้ว โดย Open Contracting Partnership ได้จัดส่ง FINAL SCOPING & DESIGN REPORT และ Closure Report ให้กรุงเทพมหานคร

โดยในรายงานผลการดำเนินการโครงการ Open Contracting Bangkok

ระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และ Open Contracting Partnership ได้มีการประเมินทางเทคนิค

วิเคราะห์ข้อมูล สรุปกิจกรรม และมีข้อเสนอแนะในการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้

อยู่ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยปรับแก้รายงานผลการดำเนินการโครงการให้สำนักงาน ก.ก.

เพื่อนำเรียนคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ

และอยู่ระหว่างกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรมเสนอหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เพื่อขออนุมัติแก้ไขโครงการ

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 16/06/2566 : รายงานผลการศึกษา

และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ

ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับทราบเรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

