



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการจัดทำระบบบริการออนไลน์ของสำนักงาน ก.ก.

รหัสโครงการ... : 03000000-6933

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร / กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร / กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววลัยลักษณ์ โทโร 1458

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววีย์ริยะห์ โทโร 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายย้ายระบบราชการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนขึ้นสู่ระบบออนไลน์ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง สามารถตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชน ในปัจจุบันและอนาคตได้ ประกอบกับนโยบายรัฐบาลด้านการปฏิรูประบบราชการไทยในยุค 4.0 ที่มุ่งเน้นให้มีการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการทำงานแบบบูรณาการ ปรับให้มีการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ตลอดจนเชื่อมโยงระบบข้อมูล เพื่อนำไปสู่การบริการที่ดีและมีคุณภาพ

ดังนั้น สำนักงาน ก.ก. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำเทคนิคการบริหารสมัยใหม่มาปรับใช้กับกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการการจัดทำระบบบริการออนไลน์ของสำนักงาน ก.ก. เพื่อนำเทคโนโลยีมาปรับใช้และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการและการปฏิบัติงาน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการของสำนักงาน ก.ก.

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้การปฏิบัติงานและการให้บริการของสำนักงาน ก.ก. ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบบริการออนไลน์ของสำนักงาน ก.ก.

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 26/04/2566 : จัดทำแผนการดำเนินการจัดทำระบบบริการออนไลน์ของสำนักงาน ก.ก. ประกอบด้วย ภารกิจที่จะให้บริการ ระยะเวลาในการดำเนินการ และกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน รวมถึงการออกแบบระบบการให้บริการออนไลน์
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 1. แผนการดำเนินการจัดทำระบบบริการออนไลน์ของสำนักงาน ก.ก. ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
2. เขียนแจ้งทุกกองใน สก. ดำเนินการตามแผน โดยมี 7 ระบบบริการ รับผิดชอบทุกกอง
3. ทุกกองอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน และจะติดตามผลการดำเนินการทุกสิ้นเดือน ทั้งนี้ในส่วนของระบบเวลาออนไลน์ได้ออกแบบ จัดทำระบบ ชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการใช้งานระบบฯ ให้กับผู้เกี่ยวข้อง ทดลองใช้ และอยู่ระหว่างติดตามประเมินผล
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 19/05/2566
1. แผนการดำเนินการจัดทำระบบบริการออนไลน์ของสำนักงาน ก.ก. ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
2. เขียนแจ้งทุกกองใน สก. ดำเนินการตามแผน โดยมี 7 ระบบบริการ รับผิดชอบทุกกอง
3. ทุกกองอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน และจะติดตามผลการดำเนินการทุกสิ้นเดือน ทั้งนี้ในส่วนของระบบเวลาออนไลน์ได้ออกแบบ จัดทำระบบ ชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการใช้งานระบบฯ ให้กับผู้เกี่ยวข้อง ทดลองใช้ และอยู่ระหว่างติดตามประเมินผล
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 21/06/2566 : แผนการดำเนินการจัดทำระบบบริการออนไลน์ของสำนักงาน ก.ก. ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยได้เขียนแจ้งทุกกองใน สก. ดำเนินการตามแผน ซึ่งมี 7 ระบบบริการ รับผิดชอบทุกกอง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน และจะติดตามผลการดำเนินการทุกสิ้นเดือน ทั้งนี้ในส่วนของระบบเวลาออนไลน์ได้ออกแบบ จัดทำระบบ ชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการใช้งานระบบฯ ให้กับผู้เกี่ยวข้อง ทดลองใช้ และอยู่ระหว่างติดตามประเมินผล
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 20/07/2566 : แผนการดำเนินการจัดทำระบบบริการออนไลน์ของสำนักงาน ก.ก. ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยได้เขียนแจ้งทุกกองใน สก. ดำเนินการตามแผน ซึ่งมี 7 ระบบบริการ รับผิดชอบทุกกอง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน และจะติดตามผลการดำเนินการทุกสิ้นเดือน ทั้งนี้ในส่วนของระบบเวลาออนไลน์ได้ออกแบบ จัดทำระบบ ชี้แจง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	<p>ทำความเข้าใจแนวทางการใช้งานระบบฯ ให้กับผู้เกี่ยวข้อง ทดลองใช้ และอยู่ระหว่างติดตามประเมินผล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 16/08/2566 : ขณะนี้หน่วยงานอยู่ในขั้นตอนทดลองใช้และพัฒนาความสมบูรณ์ของระบบบริการออนไลน์</p> <p>รวมทั้งประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการใช้ระบบฯ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 08/09/2566 :</p> <p>- ขณะนี้หน่วยงานอยู่ในขั้นตอนทดลองใช้และพัฒนาความสมบูรณ์ของระบบบริการออนไลน์</p> <p>รวมทั้งประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการใช้ระบบฯ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชัน HR Plus ในการลงเวลาปฏิบัติราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>โดยให้หน่วยงานที่ทดลองนำร่อง (Sandbox) ตอบแบบสำรวจ เพื่อประเมินผลและกำหนดแนวทางในการปรับปรุง</p> <p>เพื่อเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างนำสรุปผลโครงการและรายงานความพึงพอใจ เสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 29/09/2566 : ได้รายงานผลการดำเนินการโครงการจัดทำระบบบริการออนไลน์ของสำนักงาน ก.ก</p> <p>ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรับทราบเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 29/09/2566 : ได้รายงานผลการดำเนินการโครงการจัดทำระบบบริการออนไลน์ของสำนักงาน ก.ก</p> <p>ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรับทราบเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการจัดทำระบบบริการออนไลน์ของสำนักงาน ก.ก.

รหัสโครงการ... : 03000000-6933

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร / กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร / กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวลลิตลักษณ์ ไทโร 1458

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษวิริยะห์ ไทโร 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายย้ายระบบราชการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนขึ้นสู่ระบบออนไลน์ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง สามารถตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชน

ในปัจจุบันและอนาคตได้ ประกอบกับนโยบายรัฐบาลด้านการปฏิรูประบบราชการไทยในยุค 4.0 ที่มุ่งเน้นให้มีการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ด้วยการทำงานแบบบูรณาการ ปรับให้มีการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ตลอดจนเชื่อมโยงระบบข้อมูล เพื่อนำไปสู่การบริการที่ดีและมีคุณภาพ

ดังนั้น สำนักงาน ก.ก. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำเทคนิคการบริหารสมัยใหม่มาปรับใช้กับกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการการจัดทำระบบบริการออนไลน์ของสำนักงาน ก.ก. เพื่อนำเทคโนโลยีมาปรับใช้และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการปฏิบัติงาน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการของสำนักงาน ก.ก.

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้การปฏิบัติงานและการให้บริการของสำนักงาน ก.ก. ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบบริการออนไลน์ของสำนักงาน ก.ก.

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	<p>:: 26/04/2566 : จัดทำแผนการดำเนินการจัดทำระบบบริการออนไลน์ของสำนักงาน ก.ก. ประกอบด้วย ภารกิจที่จะให้บริการ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินการ และกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน รวมถึงการออกแบบระบบการให้บริการออนไลน์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 1. แผนการดำเนินการจัดทำระบบบริการออนไลน์ของสำนักงาน ก.ก. ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร</p> <p>2. เวียนแจ้งทุกกองใน สกก. ดำเนินการตามแผน โดยมี 7 ระบบบริการ รับผิดชอบทุกกอง</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	<p>3. ทุกกองอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน และจะติดตามผลการดำเนินการทุกสิ้นเดือน ทั้งนี้ในส่วนจากระบบเวลาออนไลน์ได้ออกแบบจัดทำระบบ ชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการใช้งานระบบฯ ให้กับผู้เกี่ยวข้อง ทดลองใช้ และอยู่ระหว่างติดตามประเมินผล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/05/2566</p> <p>1. แผนการดำเนินการจัดทำระบบบริการออนไลน์ของสำนักงาน ก.ก. ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร</p> <p>2. เวียนแจ้งทุกกองใน สก. ดำเนินการตามแผน โดยมี 7 ระบบบริการ รับผิดชอบทุกกอง</p> <p>3. ทุกกองอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน และจะติดตามผลการดำเนินการทุกสิ้นเดือน ทั้งนี้ในส่วนจากระบบเวลาออนไลน์ได้ออกแบบจัดทำระบบ ชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการใช้งานระบบฯ ให้กับผู้เกี่ยวข้อง ทดลองใช้ และอยู่ระหว่างติดตามประเมินผล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 21/06/2566 : แผนการดำเนินการจัดทำระบบบริการออนไลน์ของสำนักงาน ก.ก. ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยได้เวียนแจ้งทุกกองใน สก. ดำเนินการตามแผน ซึ่งมี 7 ระบบบริการ รับผิดชอบทุกกอง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน และจะติดตามผลการดำเนินการทุกสิ้นเดือน ทั้งนี้ในส่วนจากระบบเวลาออนไลน์ได้ออกแบบ จัดทำระบบ ชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการใช้งานระบบฯ ให้กับผู้เกี่ยวข้อง ทดลองใช้ และอยู่ระหว่างติดตามประเมินผล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 20/07/2566 : แผนการดำเนินการจัดทำระบบบริการออนไลน์ของสำนักงาน ก.ก. ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยได้เวียนแจ้งทุกกองใน สก. ดำเนินการตามแผน ซึ่งมี 7 ระบบบริการ รับผิดชอบทุกกอง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน และจะติดตามผลการดำเนินการทุกสิ้นเดือน ทั้งนี้ในส่วนจากระบบเวลาออนไลน์ได้ออกแบบ จัดทำระบบ ชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการใช้งานระบบฯ ให้กับผู้เกี่ยวข้อง ทดลองใช้ และอยู่ระหว่างติดตามประเมินผล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 16/08/2566 : ขณะนี้หน่วยงานอยู่ในขั้นตอนทดลองใช้และพัฒนาความสมบูรณ์ของระบบบริการออนไลน์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการใช้ระบบฯ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 08/09/2566 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขณะนี้หน่วยงานอยู่ในขั้นตอนทดลองใช้และพัฒนาความสมบูรณ์ของระบบบริการออนไลน์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการใช้ระบบฯ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชัน HR Plus ในการลงเวลาปฏิบัติราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้หน่วยงานที่ทดลองนำร่อง (Sandbox) ตอบแบบสำรวจ เพื่อประเมินผลและกำหนดแนวทางในการปรับปรุง เพื่อเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างนำสรุปผลโครงการและรายงานความพึงพอใจ เสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 29/09/2566 : ได้รายงานผลการดำเนินการโครงการจัดทำระบบบริการออนไลน์ของสำนักงาน ก.ก ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรับทราบเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

