



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 04010000-3679

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2021-06-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 19,999,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-02-28 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการกรุงเทพมหานคร / ส่วนบริหารกลาง (กลุ่มงานอาคารสถานที่)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนบริหารกลาง (กลุ่มงานอาคารสถานที่) ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค 1528

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขาธิการกรุงเทพมหานครได้ตรวจพบบริเวณด้านหน้าและภายในห้องประชุมรัตนโกสินทร์ บริเวณผนังมีปลวกกัดแทะ ประตูชำรุด ฝ้าเพดานมีคราบน้ำรั่วซึม ระบบแอร์ชำรุดและใช้งานได้เป็นบางส่วน ระบบเครื่องเสียงและจอภาพเก่าและระบบไม่รองรับอุปกรณ์ใหม่ๆ ในปัจจุบันบางส่วนชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้เนื่องจากอะไหล่ไม่มีในท้องตลาด ผนังพรหมชาติและมีคราบสกปรก ซึ่งไม่สามารถซักทำความสะอาดได้ ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการกรุงเทพมหานคร (กองกลางเดิม) ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมรัตนโกสินทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2551 ในการนี้ ครุภัณฑ์ภายในห้องสำนักงานเลขาธิการกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดทำรายงาน ผลการตรวจสอบพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว□□

ห้องรัตนโกสินทร์ เป็นห้องประชุมที่ให้บริการสำหรับการจัดงาน/กิจกรรม/ประชุม ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอก เช่น จัดแถลงข่าว รับรองแขกผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รับเสด็จฯ เป็นต้น ?วันร่วมจิตต์เสริมพลังใจให้เยาวชน? ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ด้วยพระมวลผลการเลือกตั้งต่าง ๆ ศูนย์ประชุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานครซึ่งมีบุคคลภายนอก ศูนย์ประชุม Covid-19 ตลอดจนใช้เป็นศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินและเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งตลอด 12 ปีที่ผ่านมา มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก สำนักงานเลขาธิการกรุงเทพมหานครจึงเห็นควรดำเนินการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 20/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 และครั้งที่ 21/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบให้ปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่โดยรอบอย่างเร่งด่วน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ดำเนินการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์ให้แล้วเสร็จ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการปรับปรุงอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 03/06/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/07/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/08/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/09/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 04010000-3679

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2021-06-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 19,999,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-02-28 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการกรุงเทพมหานคร / ส่วนบริหารกลาง (กลุ่มงานอาคารสถานที่)
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนบริหารกลาง (กลุ่มงานอาคารสถานที่) ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภา 1528

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้ตรวจพบบริเวณด้านหน้าและภายในห้องประชุมรัตนโกสินทร์ บริเวณผนังมีปลวกกัดแทะ ประตูชำรุด ฝ้าเพดานมีคราบน้ำรั่วซึม ระบบแอร์ชำรุดและใช้งานได้เป็นบางส่วน ระบบเครื่องเสียงและจอภาพเก่าและระบบไม่รองรับอุปกรณ์ใหม่ๆ ในปัจจุบันบางส่วนชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้เนื่องจากอะไหล่ไม่มีในท้องตลาด พื้นพรมขาดและมีคราบสกปรก ซึ่งไม่สามารถซักทำความสะอาดได้ ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร (กองกลางเดิม) ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมรัตนโกสินทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2551 ในการนี้ ครุภัณฑ์ภายในห้องสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดทำรายงาน ผลการตรวจสอบพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว□□

ห้องรัตนโกสินทร์ เป็นห้องประชุมที่ให้บริการสำหรับการจัดงาน/กิจกรรม/ประชุม ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอก เช่น จัดแถลงข่าว รับรองแขกผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รับเสด็จฯ เป็นต้น ?วันร่วมจิตต์เสริมพลังใจให้เยาวชน? ของมูลนิธิริ้วมัจฉิตน์น้อมเกล้าฯ ศูนย์ประมวลผลการเลือกตั้งต่าง ๆ ศูนย์ประชุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานครซึ่งมีบุคคลภายนอก ศูนย์ประชุม Covid-19 ตลอดจนใช้เป็นศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินและเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งตลอด 12 ปีที่ผ่านมา มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครจึงเห็นควรดำเนินการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 20/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 และครั้งที่ 21/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบให้ปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่โดยรอบอย่างเร่งด่วน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ดำเนินการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์ให้แล้วเสร็จ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการปรับปรุงอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 03/06/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/07/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/08/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/09/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 รหัสโครงการ... : 04010000-3679 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2021-06-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 19,999,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2022-02-28 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการกรุงเทพมหานคร / ส่วนบริหารกลาง (กลุ่มงานอาคารสถานที่)
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนบริหารกลาง (กลุ่มงานอาคารสถานที่) ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภา 1528

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้ตรวจพบบริเวณด้านหน้าและภายในห้องประชุมรัตนโกสินทร์ บริเวณผนังมีปลวกกัดแทะ ประตูชำรุด ฝ้าเพดานมีคราบน้ำรั่วซึม ระบบแอร์ชำรุดและใช้งานได้เป็นบางส่วน ระบบเครื่องเสียงและจอภาพเก่าและระบบไม่รองรับอุปกรณ์ใหม่ๆ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ในปัจจุบันบางส่วนชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้เนื่องจากอะไหล่ไม่มีในท้องตลาด พื้นพรมขาดและมีคราบสกปรก ซึ่งไม่สามารถซักทำความสะอาดได้ ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร (กองกลางเดิม) ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมรัตนโกสินทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2551 ในการนี้ ครุภัณฑ์ภายในห้องสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดทำรายงาน ผลการตรวจสอบพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว□□

ห้องรัตนโกสินทร์ เป็นห้องประชุมที่ให้บริการสำหรับการจัดงาน/กิจกรรม/ประชุม ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอก เช่น จัดแถลงข่าว รับรองแขกผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รับเสด็จฯ เป็นต้น ?วันร่วมจิตต์เสริมพลังใจให้เยาวชน? ของมูลนิธิธรรมิตต์น้อมเกล้าฯ ศูนย์ประมวลผลการเลือกตั้งต่าง ๆ ศูนย์ประชุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานครซึ่งมีบุคคลภายนอก ศูนย์ประชุม Covid-19 ตลอดจนใช้เป็นศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินและเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งตลอด 12 ปีที่ผ่านมา มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครจึงเห็นควรดำเนินการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 20/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 และครั้งที่ 21/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบให้ปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่โดยรอบอย่างเร่งด่วน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ดำเนินการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์ให้แล้วเสร็จ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการปรับปรุงอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 03/06/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/07/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/08/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/09/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 04010000-3679

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2021-06-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 19,999,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-02-28 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนบริหารกลาง (กลุ่มงานอาคารสถานที่)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนบริหารกลาง (กลุ่มงานอาคารสถานที่)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค 1528

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้ตรวจพบบริเวณด้านหน้าและภายในห้องประชุมรัตนโกสินทร์ บริเวณผนังมีปลวกกัดแทะ ประตูชำรุด ฝ้าเพดานมีคราบน้ำรั่วซึม ระบบแอร์ชำรุดและใช้งานไม่ได้เป็นบางส่วน ระบบเครื่องเสียงและจอภาพเก่าและระบบไม่รองรับอุปกรณ์ใหม่ๆ

ในปัจจุบันบางส่วนชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้เนื่องจากอะไหล่ไม่มีในท้องตลาด พื้นพรมขาดและมีคราบสกปรก ซึ่งไม่สามารถซักทำความสะอาดได้ ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร (กองกลางเดิม) ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมรัตนโกสินทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2551 ในการนี้ ครุภัณฑ์ภายในห้องสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดทำรายงาน ผลการตรวจสอบพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว□□

ห้องรัตนโกสินทร์ เป็นห้องประชุมที่ให้บริการสำหรับการจัดงาน/กิจกรรม/ประชุม ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอก เช่น จัดแถลงข่าว รับรองแขกผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รับเสด็จฯ เป็นต้น ?วันร่วมจิตต์เสริมพลังใจให้เยาวชน? ของมูลนิธิธรรมิตต์น้อมเกล้าฯ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ศูนย์ประมวลผลผลการเลือกตั้งต่าง ๆ ศูนย์ประชุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานครซึ่งมีบุคคลภายนอก ศูนย์ประชุม Covid-19 ตลอดจนใช้เป็นศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินและเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งตลอด 12 ปีที่ผ่านมา มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก สำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานครจึงเห็นควรดำเนินการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 20/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 และครั้งที่ 21/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบให้ปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่โดยรอบอย่างเร่งด่วน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ดำเนินการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์ให้แล้วเสร็จ

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิตินี้1 ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการปรับปรุงอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 03/06/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/07/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/08/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/09/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

