



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการบริหารจัดการลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 04010000-3700

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-01-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการกรุงเทพมหานคร / ส่วนบริหารกลาง (กลุ่มงานอาคารสถานที่)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนบริหารกลาง (กลุ่มงานอาคารสถานที่)

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครก่อสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน หรือจัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป โดยมีผู้มาขอใช้บริการเป็นจำนวนมากทั้งส่วนราชการภายนอกและส่วนราชการภายในกรุงเทพมหานคร องค์การภาครัฐและเอกชน ดังนั้น กิจกรรมการบริหารจัดการลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร จึงเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอใช้บริการลานคนเมืองให้ทราบถึงขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ลานคนเมือง ข้อกำหนดการใช้พื้นที่ลานคนเมือง แผนผังพื้นที่ของลานคนเมือง สิ่งอำนวยความสะดวก และช่องทางการติดต่อประสานงาน โดยการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งกิจกรรมการบริหารจัดการลานคนเมืองกรุงเทพมหานครยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 นโยบาย ได้แก่ 1) นโยบายแพลตฟอร์มรวบรวมพื้นที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯ 2) นโยบายเปลี่ยนศาลาว่าการและลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่สร้างสรรค์

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายแพลตฟอร์มรวบรวมพื้นที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯ
2. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายเปลี่ยนศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่สร้างสรรค์
3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ขอใช้บริการลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ประสานการขอใช้ลานคนเมือง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ผู้ขอใช้บริการลานคนเมืองกรุงเทพมหานครได้รับความสะดวกในการขอใช้บริการลานคนเมืองเพิ่มมากขึ้น
2. สนับสนุนนโยบายแพลตฟอร์มรวบรวมพื้นที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯ
3. สนับสนุนนโยบายเปลี่ยนศาลาว่าการและลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่สร้างสรรค์
4. ผู้ประสานการขอใช้ลานคนเมืองมีความพึงพอใจในการใช้ลานคนเมืองไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/04/2566 : ศึกษา ทบทวน ปรับปรุง ข้อกำหนด/หลักเกณฑ์ การใช้ลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร พร้อมจัดทำแผนดำเนินงานบริหารจัดการลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/05/2566 : สร้างเมนูบนเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูล และเผยแพร่คู่มือการใช้งานลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร และสร้างช่องทางการติดต่อประสานงานระหว่างสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครกับผู้ขอใช้ลานคนเมืองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/06/2566 : สร้างเมนูบนเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูล และเผยแพร่คู่มือการใช้งานลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร และสร้างช่องทางการติดต่อประสานงานระหว่างสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครกับผู้ขอใช้ลานคนเมืองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/07/2566 : - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวิดีโอ และแผนพับ/อินโฟกราฟิก - ให้ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณโดยรอบพื้นที่ลานคนเมือง - ให้ข้อมูลสถานที่สำคัญด้านการดูแลความปลอดภัยของผู้มาใช้พื้นที่ลานคนเมือง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่7	:: 28/08/2566 : สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/09/2566 : อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการลานคนเมืองให้ผู้บริหารทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/09/2566 : สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการลานคนเมืองกรุงเทพมหานครให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการบริหารจัดการลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 04010000-3700

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-01-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนบริหารกลาง (กลุ่มงานอาคารสถานที่)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนบริหารกลาง (กลุ่มงานอาคารสถานที่)

ผู้ประสานงาน สยป :

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครก่อสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือสวณไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน หรือจัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป โดยมีผู้มาขอใช้บริการเป็นจำนวนมากทั้งส่วนราชการภายนอกและส่วนราชการภายในกรุงเทพมหานคร

องค์กรภาครัฐและเอกชน ดังนั้น กิจกรรมการบริหารจัดการลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร จึงเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอใช้บริการลานคนเมืองให้ทราบถึงขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ลานคนเมือง ข้อกำหนดการใช้พื้นที่ลานคนเมือง แผนผังพื้นที่ของลานคนเมือง สิ่งอำนวยความสะดวก และช่องทางการติดต่อประสานงาน โดยการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

อีกทั้งกิจกรรมการบริหารจัดการลานคนเมืองกรุงเทพมหานครยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 นโยบาย ได้แก่ 1) นโยบายแพลตฟอร์มรวบรวมพื้นที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯ 2) นโยบายเปลี่ยนศาลาว่าการและลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่สร้างสรรค์

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายแพลตฟอร์มรวบรวมพื้นที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯ
2. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายเปลี่ยนศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่สร้างสรรค์
3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ขอใช้บริการลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ประสานการขอใช้ลานคนเมือง

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ผู้ขอใช้บริการลานคนเมืองกรุงเทพมหานครได้รับความสะดวกในการขอใช้บริการลานคนเมืองเพิ่มมากขึ้น
2. สนับสนุนนโยบายแพลตฟอร์มรวบรวมพื้นที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯ
3. สนับสนุนนโยบายเปลี่ยนศาลาว่าการและลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่สร้างสรรค์
4. ผู้ประสานการขอใช้ลานคนเมืองมีความพึงพอใจในการใช้ลานคนเมืองไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/04/2566 : ศึกษา ทบทวน ปรับปรุง ข้อกำหนด/หลักเกณฑ์ การใช้ลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร พร้อมจัดทำแผนดำเนินงานบริหารจัดการลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/05/2566 : สร้างเมนูบนเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูล และเผยแพร่คู่มือการใช้งานลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร และสร้างช่องทางการติดต่อประสานงานระหว่างสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครกับผู้ใช้ลานคนเมืองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/06/2566 : สร้างเมนูบนเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูล และเผยแพร่คู่มือการใช้งานลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร และสร้างช่องทางการติดต่อประสานงานระหว่างสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครกับผู้ใช้ลานคนเมืองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 21/07/2566 : - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดิทัศน์ และแผ่นพับ/อินโฟกราฟฟิก - ให้ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณโดยรอบพื้นที่ลานคนเมือง - ให้ข้อมูลสถานที่สำคัญด้านการดูแลความปลอดภัยของผู้มาใช้พื้นที่ลานคนเมือง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/08/2566 : สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:: 26/09/2566 : สรุปลงผลการดำเนินการบริหารจัดการลานคนเมืองให้ผู้บริหารทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 18/09/2566 : อยู่ระหว่างสรุปลงผลการดำเนินการบริหารจัดการลานคนเมืองให้ผู้บริหารทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	:: 26/09/2566 : สรุปลงผลการดำเนินการบริหารจัดการลานคนเมืองกรุงเทพมหานครให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8				

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการบริหารจัดการลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 04010000-3700

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-01-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการกรุงเทพมหานคร / ส่วนบริหารกลาง (กลุ่มงานอาคารสถานที่)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนบริหารกลาง (กลุ่มงานอาคารสถานที่)

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครก่อสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือสวณไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน หรือจัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป โดยมีผู้มาขอใช้บริการเป็นจำนวนมากทั้งส่วนราชการภายนอกและส่วนราชการภายในกรุงเทพมหานคร

องค์การภาครัฐและเอกชน ดังนั้น กิจกรรมการบริหารจัดการลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร จึงเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอใช้บริการลานคนเมืองให้ทราบถึงขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ลานคนเมือง ข้อกำหนดการใช้พื้นที่ลานคนเมือง แผนผังพื้นที่ของลานคนเมือง สิ่งอำนวยความสะดวก และช่องทางการติดต่อประสานงาน โดยการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

อีกทั้งกิจกรรมการบริหารจัดการลานคนเมืองกรุงเทพมหานครยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของผู้นำราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 นโยบาย ได้แก่ 1) นโยบายแพลตฟอร์มรวบรวมพื้นที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯ 2) นโยบายเปลี่ยนศาลาว่าการและลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่สร้างสรรค์

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายแพลตฟอร์มรวบรวมพื้นที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯ
2. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายเปลี่ยนศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่สร้างสรรค์
3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ขอใช้บริการลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ประสานการขอใช้ลานคนเมือง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ผู้ขอใช้บริการลานคนเมืองกรุงเทพมหานครได้รับความสะดวกในการขอใช้บริการลานคนเมืองเพิ่มมากขึ้น
2. สนับสนุนนโยบายแพลตฟอร์มรวบรวมพื้นที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯ
3. สนับสนุนนโยบายเปลี่ยนศาลาว่าการและลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่สร้างสรรค์
4. ผู้ประสานการขอใช้ลานคนเมืองมีความพึงพอใจในการใช้ลานคนเมืองไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/04/2566 : ศึกษา ทบทวน ปรับปรุง ข้อกำหนด/หลักเกณฑ์ การใช้ลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร พร้อมจัดทำแผนดำเนินงานบริหารจัดการลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/05/2566 : สร้างเมนูบนเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูล และเผยแพร่คู่มือการใช้งานลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	และสร้างช่องทางการติดต่อประสานงานระหว่างสำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานครกับผู้อยู่อาศัยในชุมชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/06/2566 : สร้างเมนูบนเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูล และเผยแพร่คู่มือการใช้งานลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร
รายงานครั้งที่4	และสร้างช่องทางการติดต่อประสานงานระหว่างสำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานครกับผู้อยู่อาศัยในชุมชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/07/2566 : - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดิทัศน์ และแผ่นพับ/อินโฟกราฟฟิก - ให้ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณโดยรอบพื้นที่ลานคนเมือง - ให้ข้อมูลสถานที่สำคัญด้านการดูแลความปลอดภัยของผู้มาใช้พื้นที่ลานคนเมือง
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/08/2566 : สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 18/09/2566 : อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการลานคนเมืองให้ผู้บริหารทราบ
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/09/2566 : สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการลานคนเมืองกรุงเทพมหานครให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการบริหารจัดการลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 04010000-3700

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-01-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนบริหารกลาง (กลุ่มงานอาคารสถานที่)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนบริหารกลาง (กลุ่มงานอาคารสถานที่)

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครก่อสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน หรือจัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป โดยมีผู้อยู่อาศัยใช้บริการเป็นประจำทุกวันทั้งส่วนราชการภายนอกและส่วนราชการภายในกรุงเทพมหานคร

องค์กรภาครัฐและเอกชน ดังนั้น กิจกรรมการบริหารจัดการลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร จึงเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยใช้บริการลานคนเมืองให้ทราบถึงขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ลานคนเมือง ข้อกำหนดการใช้พื้นที่ลานคนเมือง

แผนผังพื้นที่ของลานคนเมือง สิ่งอำนวยความสะดวก และช่องทางการติดต่อประสานงาน โดยการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

อีกทั้งกิจกรรมการบริหารจัดการลานคนเมืองกรุงเทพมหานครยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 นโยบาย ได้แก่ 1) นโยบายแพลตฟอร์มรวบรวมพื้นที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯ 2) นโยบายเปลี่ยนศาลาว่าการและลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่สร้างสรรค์

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายแพลตฟอร์มรวบรวมพื้นที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯ
2. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายเปลี่ยนศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่สร้างสรรค์
3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้อยู่อาศัยใช้บริการลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ประสานการขอใช้ลานคนเมือง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ผู้อยู่อาศัยใช้บริการลานคนเมืองกรุงเทพมหานครได้รับความสะดวกในการขอใช้บริการลานคนเมืองเพิ่มมากขึ้น
2. สนับสนุนนโยบายแพลตฟอร์มรวบรวมพื้นที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯ
3. สนับสนุนนโยบายเปลี่ยนศาลาว่าการและลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่สร้างสรรค์
4. ผู้ประสานการขอใช้ลานคนเมืองมีความพึงพอใจในการใช้ลานคนเมืองไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/04/2566 : ศึกษา ทบทวน ปรับปรุง ข้อกำหนด/หลักเกณฑ์ การใช้ลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร พร้อมจัดทำแผนดำเนินงานบริหารจัดการลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/05/2566 : สร้างเมนูบนเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูล และเผยแพร่คู่มือการใช้งานลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร และสร้างช่องทางการติดต่อประสานงานระหว่างสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครกับผู้อยู่ใช้ลานคนเมืองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/06/2566 : สร้างเมนูบนเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูล และเผยแพร่คู่มือการใช้งานลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร และสร้างช่องทางการติดต่อประสานงานระหว่างสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครกับผู้อยู่ใช้ลานคนเมืองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/07/2566 : - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดิทัศน์ และแผ่นพับ/อินโฟกราฟฟิก - ให้ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณโดยรอบพื้นที่ลานคนเมือง - ให้ข้อมูลสถานที่สำคัญด้านการดูแลความปลอดภัยของผู้มาใช้พื้นที่ลานคนเมือง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/08/2566 : สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 18/09/2566 : อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการลานคนเมืองให้ผู้บริหารทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/09/2566 : สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการลานคนเมืองกรุงเทพมหานครให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

