



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 04010000-3702

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-07-15 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจรศักดิ์ เนื้อทอง (1483)

ผู้ประสานงาน สยป :

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำระบบบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างกันและจัดทำข้อมูลเปิด เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเสรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถนำไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริหารและนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้

คำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ธรรมนูญข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 1

เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีมาตรฐานแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล มีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐตามแนวทางตามพระราชบัญญัติการบริหารงานฯ เผยแพร่สู่สาธารณะในท้องถิ่น เอกชน หรือประชาชนที่สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนานวัตกรรม

นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ?เปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของ กทม. (Open

Bangkok)?กทม.จะจัดระบบการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมให้มีคุณภาพ ไม่ซ้ำซ้อน เป็นปัจจุบัน และครอบคลุมข้อมูลศักยภาพสูง (High Value Dataset) ของ DGA เช่น ข้อมูลด้านการศึกษา ด้านการเงิน ด้านสุขภาพ ข้อมูลสถิติ) หรือตามมาตรฐาน OCDS

คำสั่งกรุงเทพมหานคร 1564/2565 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตาม ประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เรื่อง ธรรมนูญข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร

ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานมีชุดข้อมูลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเปิดได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อมีบัญชีรายการข้อมูลทั้งหมดของหน่วยงานงาน
2. เพื่อมีแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของหน่วยงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569)
3. เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาเป็น Dashboard

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. มีบัญชีรายการข้อมูลทั้งหมดของหน่วยงานงาน โดยไม่น้อยกว่า 15 ชุดข้อมูล
2. มีแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของหน่วยงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) โดยไม่น้อยกว่า 10 ชุดข้อมูล
3. นำข้อมูลไปพัฒนาเป็น Dashboard ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการ ที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/05/2566 : เดือน กุมภาพันธ์ 2566 :

- คณะกรรมการธรรมนูญข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร มีหนังสือ ที่ คกก.ธม. 005/2566 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

แจ้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลกรุงเทพมหานครเพื่อการเข้าถึงโดยระบบดิจิทัล ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1564/2565 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม

2565 และให้หน่วยงานสำรวจชุดข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานทั้งหมด

พร้อมจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมนูญข้อมูลภาครัฐของหน่วยงาน บัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog)

และแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566-2569)

- สำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานคร

อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะทำงานธรรมนูญข้อมูลและคณะทำงานบริการข้อมูลของหน่วยงาน

สำรวจข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานและจัดทำรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ

เดือน มีนาคม 2566 :

- สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0510/608 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2566

แจ้งการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ

เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 โดย สปล. ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ ดังกล่าว ตามวันและเวลาที่แจ้ง





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

- สลป. จัดประชุมคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 เพื่อพิจารณาชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน
- จัดทำจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูล บัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) และแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566-2569) ของสำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานคร ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

เดือน เมษายน 2566 :

- อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำคำอธิบายข้อมูลดิจิทัล (Metadata)

เดือน พฤษภาคม 2566 :

- อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

รายงานครั้งที่2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/06/2566 : เดือน มิถุนายน 2566 :

- อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) พร้อมทั้งสร้างชุดข้อมูลในระบบข้อมูลเปิดกรุงเทพมหานคร (data bangkok)

รายงานครั้งที่3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/07/2566 : เดือน กรกฎาคม 2566 : สร้างชุดข้อมูลในระบบข้อมูลเปิดกรุงเทพมหานคร (data bangkok)

พร้อมทั้งรายงานผลชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/08/2566 : เดือนสิงหาคม 2566 ดำเนินการสร้างชุดข้อมูลในระบบข้อมูลเปิดกรุงเทพมหานคร (data bangkok) จำนวน 19 ชุดข้อมูล

พร้อมทั้งรายงานผลชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา Dashboard จำนวน 2 ชุดข้อมูล ได้แก่ สถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue สำหรับกรุงเทพมหานคร, สถิติการแจ้งซ่อม

ในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/09/2566 : เดือน กันยายน 2566 ดำเนินการนำชุดข้อมูลที่จัดทำไปพัฒนาเป็น Dashboard

ที่แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจตามภารกิจของหน่วยงานจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ สถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue สำหรับกรุงเทพมหานคร และสถิติการแจ้งซ่อม โดยได้เผยแพร่ทาง <https://webportal.bangkok.go.th/gad>

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 04010000-3702

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-07-15 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจรศักดิ์ เนื้อทอง (1483)

ผู้ประสานงาน สยป :

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทาระบบบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างกันและจัดทำข้อมูลเปิด เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเสรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถนำไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริหารและนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้

คำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 1

เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีมาตรฐานแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล มีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐตามแนวทางตามพระราชบัญญัติการบริหารงานฯ

เผยแพร่สู่สาธารณะในท้องครรัฐ เอกชน หรือประชาชนที่สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนานวัตกรรม

นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ?เปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของ กทม. (Open

Bangkok)?กทม.จะจัดระบบการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมให้มีคุณภาพ ไม่ซ้ำซ้อน เป็นปัจจุบัน และครอบคลุมข้อมูลศักยภาพสูง (High Value Dataset) ของ

DGA เช่น ข้อมูลด้านการศึกษา ด้านการเงิน ด้านสุขภาพ ข้อมูลสถิติ) หรือตามมาตรฐาน OCDS

คำสั่งกรุงเทพมหานคร 1564/2565 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตาม ประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เรื่อง

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร

ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานคร

เพื่อให้หน่วยงานมีชุดข้อมูลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเปิดได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อมีบัญชีรายการข้อมูลทั้งหมดของหน่วยงานงาน
2. เพื่อมีแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของหน่วยงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569)
3. เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาเป็น Dashboard

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. มีบัญชีรายการข้อมูลทั้งหมดของหน่วยงานงาน โดยไม่น้อยกว่า 15 ชุดข้อมูล
2. มีแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของหน่วยงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) โดยไม่น้อยกว่า 10 ชุดข้อมูล
3. นำข้อมูลไปพัฒนาเป็น Dashboard ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการ ที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/05/2566 : เดือน กุมภาพันธ์ 2566 :

- คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร มีหนังสือ ที่ กกก.ธม. 005/2566 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลกรุงเทพมหานครเพื่อการเข้าถึงโดยระบบดิจิทัล ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1564/2565 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 และให้หน่วยงานสำรวจชุดข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานทั้งหมด พร้อมจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของหน่วยงาน บัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) และแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566-2569)
- สำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลและคณะทำงานบริการข้อมูลของหน่วยงาน สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานและจัดทำรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ

เดือน มีนาคม 2566 :

- สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0510/608 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2566 แจ้งการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 โดย สปล. ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ ดังกล่าว ตามวันและเวลาที่แจ้ง
- สปล. จัดประชุมคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 เพื่อพิจารณาชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน
- จัดทำจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูล บัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) และแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566-2569) ของสำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานคร ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

เดือน เมษายน 2566 :

- อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำคำอธิบายข้อมูลดิจิทัล (Metadata)

เดือน พฤษภาคม 2566 :

- อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/06/2566 : เดือน มิถุนายน 2566 :

- อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) พร้อมทั้งสร้างชุดข้อมูลในระบบข้อมูลเปิดกรุงเทพมหานคร (data bangkok)
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/07/2566 : เดือน กรกฎาคม 2566 : สร้างชุดข้อมูลในระบบข้อมูลเปิดกรุงเทพมหานคร (data bangkok)

- พร้อมทั้งรายงานผลชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/08/2566 : เดือนสิงหาคม 2566 ดำเนินการสร้างชุดข้อมูลในระบบข้อมูลเปิดกรุงเทพมหานคร (data bangkok) จำนวน 19 ชุดข้อมูล

- พร้อมทั้งรายงานผลชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา Dashboard จำนวน 2 ชุดข้อมูล ได้แก่ สถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue สำหรับกรุงเทพมหานคร, สถิติการแจ้งซ่อม ในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 26/09/2566 : เดือน กันยายน 2566 ดำเนินการนำชุดข้อมูลที่จัดทำไปพัฒนาเป็น Dashboard ที่แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจตามภารกิจของหน่วยงานจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ สถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue สำหรับกรุงเทพมหานคร และสถิติการแจ้งซ่อม โดยได้เผยแพร่ทาง <https://webportal.bangkok.go.th/gad>  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 04010000-3702 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-07-15 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจรจรัญศักดิ์ เนื้อทอง (1483) ผู้ประสานงาน สยป :

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำระบบบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างกันและจัดทำข้อมูลเปิด เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเสรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถนำไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริหารและนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้

คำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ธรรมนูญข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 1

เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีมาตรฐานแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล มีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐตามแนวทางตามพระราชบัญญัติการบริหารงานฯ เผยแพร่สู่สาธารณะให้องค์กรรัฐ เอกชน หรือประชาชนที่สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาวัตกรรม

นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ?เปิดเผยแพร่ข้อมูลศักยภาพสูงของ กทม. (Open

Bangkok)?กทม.จะจัดระบบการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมให้มีคุณภาพ ไม่ซ้ำซ้อน เป็นปัจจุบัน และครอบคลุมข้อมูลศักยภาพสูง (High Value Dataset) ของ DGA เช่น ข้อมูลด้านการศึกษา ด้านการเงิน ด้านสุขภาพ ข้อมูลสถิติ) หรือตามมาตรฐาน OCDS

คำสั่งกรุงเทพมหานคร 1564/2565 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตาม ประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เรื่อง ธรรมนูญข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร

ดังนั้น สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานมีชุดข้อมูลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเปิดได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อมีบัญชีรายการข้อมูลทั้งหมดของหน่วยงาน
2. เพื่อมีแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของหน่วยงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569)
3. เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาเป็น Dashboard

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. มีบัญชีรายการข้อมูลทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไม่น้อยกว่า 15 ชุดข้อมูล
2. มีแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของหน่วยงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) โดยไม่น้อยกว่า 10 ชุดข้อมูล
3. นำข้อมูลไปพัฒนาเป็น Dashboard ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการ ที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/05/2566 : เดือน กุมภาพันธ์ 2566 :

- คณะกรรมการธรรมนูญข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร มีหนังสือ ที่ คกก.ธม. 005/2566 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

แจ้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลกรุงเทพมหานครเพื่อการเข้าถึงโดยระบบดิจิทัล ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1564/2565 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 และให้หน่วยงานสำรวจชุดข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานทั้งหมด

พร้อมจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมนูญข้อมูลภาครัฐของหน่วยงาน บัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog)

และแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566-2569)

- สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร

อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะทำงานธรรมนูญข้อมูลและคณะทำงานบริการข้อมูลของหน่วยงาน

สำรวจข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานและจัดทำรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เดือน มีนาคม 2566 :

- สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0510/608 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2566 แจ้งการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 โดย สปล. ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ ดังกล่าว ตามวันและเวลาที่แจ้ง
- สปล. จัดประชุมคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 เพื่อพิจารณาชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน
- จัดทำจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูล บัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) และแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566-2569) ของสำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานคร
- ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

เดือน เมษายน 2566 :

- อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำคำอธิบายข้อมูลดิจิทัล (Metadata)

เดือน พฤษภาคม 2566 :

- อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

รายงานครั้งที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 20/06/2566 : เดือน มิถุนายน 2566 :

- อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) พร้อมทั้งสร้างชุดข้อมูลในระบบข้อมูลเปิดกรุงเทพมหานคร (data bangkok)

รายงานครั้งที่ 3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 21/07/2566 : เดือน กรกฎาคม 2566 : สร้างชุดข้อมูลในระบบข้อมูลเปิดกรุงเทพมหานคร (data bangkok)

พร้อมทั้งรายงานผลชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

รายงานครั้งที่ 4

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 26/08/2566 : เดือน สิงหาคม 2566 ดำเนินการนำชุดข้อมูลในระบบข้อมูลเปิดกรุงเทพมหานคร (data bangkok) จำนวน 19 ชุดข้อมูล

พร้อมทั้งรายงานผลชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา Dashboard จำนวน 2 ชุดข้อมูล ได้แก่

สถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue สำหรับกรุงเทพมหานคร, สถิติการแจ้งซ่อม

ในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

รายงานครั้งที่ 5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 26/09/2566 : เดือน กันยายน 2566 ดำเนินการนำชุดข้อมูลที่ได้จัดทำไปพัฒนาเป็น Dashboard

ที่แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจตามภารกิจของหน่วยงานจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ สถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม

Traffy Fondue สำหรับกรุงเทพมหานคร และสถิติการแจ้งซ่อม โดยได้เผยแพร่ทาง <https://webportal.bangkok.go.th/gad>

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 04010000-3702

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-07-15 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชจรศักดิ์ เนื้อทอง (1483)

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำระบบบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างกันและจัดทำข้อมูลเปิด เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเสรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถนำไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริหารและนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้

คำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 1

เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีมาตรฐานแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล มีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐตามแนวทางตามพระราชบัญญัติการบริหารงานฯ

เผยแพร่สู่สาธารณะในช่องทางภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนที่สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาวัตกรรม

นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ? เปิดเผยแพร่ข้อมูลศักยภาพสูงของ กทม. (Open

Bangkok)? กทม. จะจัดระบบการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมให้มีคุณภาพ ไม่ซ้ำซ้อน เป็นปัจจุบัน และครอบคลุมข้อมูลศักยภาพสูง (High Value Dataset) ของ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

DGA เช่น ข้อมูลด้านการศึกษา ด้านการเงิน ด้านสุขภาพ ข้อมูลสถิติ) หรือตามมาตรฐาน OCDS

คำสั่งกรุงเทพมหานคร 1564/2565 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตาม ประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เรื่อง ธรรมเนียมการขอมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร

ดังนั้น สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานมีชุดข้อมูลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเปิดได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อมีบัญชีรายการข้อมูลทั้งหมดของหน่วยงานงาน
2. เพื่อมีแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของหน่วยงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569)
3. เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาเป็น Dashboard

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. มีบัญชีรายการข้อมูลทั้งหมดของหน่วยงานงาน โดยไม่น้อยกว่า 15 ชุดข้อมูล
2. มีแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของหน่วยงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) โดยไม่น้อยกว่า 10 ชุดข้อมูล
3. นำข้อมูลไปพัฒนาเป็น Dashboard ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการ ที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 22/05/2566 : เดือน กุมภาพันธ์ 2566 :

- คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร มีหนังสือ ที่ คกก.ธม. 005/2566 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลกรุงเทพมหานครเพื่อการเข้าถึงโดยระบบดิจิทัล ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1564/2565 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 และให้หน่วยงานสำรวจชุดข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานทั้งหมด พร้อมจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของหน่วยงาน บัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) และแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566-2569)
- สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลและคณะทำงานบริการข้อมูลของหน่วยงาน สํารวจข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานและจัดทำรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ

เดือน มีนาคม 2566 :

- สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีหนังสือ ด้านที่สุด ที่ กท 0510/608 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2566 แจ้งการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 โดย สปล. ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ ดังกล่าว ตามวันและเวลาที่แจ้ง
- สลป. จัดประชุมคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 เพื่อพิจารณาชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน
- จัดทำจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูล บัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) และแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566-2569) ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

เดือน เมษายน 2566 :

- อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำคำอธิบายข้อมูลดิจิทัล (Metadata)

เดือน พฤษภาคม 2566 :

- อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/06/2566 : เดือน มิถุนายน 2566 :

- อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) พร้อมทั้งสร้างชุดข้อมูลในระบบข้อมูลเปิดกรุงเทพมหานคร (data bangkok)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/07/2566 : เดือน กรกฎาคม 2566 : สร้างชุดข้อมูลในระบบข้อมูลเปิดกรุงเทพมหานคร (data bangkok)

พร้อมทั้งรายงานผลชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4 : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 26/08/2566 : เดือนสิงหาคม 2566 ดำเนินการสร้างชุดข้อมูลในระบบข้อมูลเปิดกรุงเทพมหานคร (data bangkok) จำนวน 19 ชุดข้อมูล พร้อมทั้งรายงานผลชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา Dashboard จำนวน 2 ชุดข้อมูล ได้แก่ สถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue สำหรับกรุงเทพมหานคร, สถิติการแจ้งซ่อม ในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 26/09/2566 : เดือน กันยายน 2566 ดำเนินการนำชุดข้อมูลที่ได้จัดทำไปพัฒนาเป็น Dashboard ที่แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจตามภารกิจของหน่วยงานจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ สถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue สำหรับกรุงเทพมหานคร และสถิติการแจ้งซ่อม โดยได้เผยแพร่ทาง <https://webportal.bangkok.go.th/gad>

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

