



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานการเจ้าหน้าที่

รหัสโครงการ... : 04020000-3771

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-11-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานการเจ้าหน้าที่ / สำนักงานการเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานการเจ้าหน้าที่ โทร.1323

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหาร ราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/05/2566 : ดำเนินการนำส่งคำสั่งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร บัญชีรายการข้อมูล

และแผนพัฒนาข้อมูลฯ ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว และมีการจัดประชุมคณะทำงานบริการฯ ครั้งที่ 1/2566

เพื่อคัดเลือกชุดข้อมูล 11 ชุดข้อมูล จัดทำข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานการเจ้าหน้าที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/06/2566 : ในระบบ Data Bangkok ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สนป. มี 11 ชุดข้อมูล และแจ้งคณะทำงานบริการฯ

เพื่อให้ปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/07/2566 : นำเข้าชุดข้อมูลในระบบ Data Bangkok จำนวนทั้งหมด 12 ชุดข้อมูล

และอยู่ในขั้นตอนนำเสนอชุดข้อมูลต่อคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลฯ เพื่อคัดเลือกชุดข้อมูลนำมาจัดทำเป็น Dashboard ในขั้นตอนที่ 3 ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/08/2566 : อยู่ระหว่างการนำชุดข้อมูลไปพัฒนาเป็น Dashboard ที่แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ตามภารกิจของสำนักงานการเจ้าหน้าที่จำนวน 2 เรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/09/2566 : จัดทำ Dashboard จำนวน 2 ชุดข้อมูล และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานการเจ้าหน้าที่

รหัสโครงการ... : 04020000-3771

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-11-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานการเจ้าหน้าที่ / สำนักงานการเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานการเจ้าหน้าที่ โทร.1323

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหาร ราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 25/05/2566 : ดำเนินการนำส่งคำสั่งคณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐและคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร บัญชีรายการข้อมูล และแผนพัฒนาข้อมูลฯ ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว และมีการจัดประชุมคณะทำงานบริการฯ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อคัดเลือกชุดข้อมูล 11 ชุดข้อมูล จัดทำข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานการเจ้าหน้าที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 27/06/2566 : ในระบบ Data Bangkok ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สนป. มี 11 ชุดข้อมูล และแจ้งคณะทำงานบริการฯ เพื่อให้ปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันประจำทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 25/07/2566 : นำเข้าชุดข้อมูลในระบบ Data Bangkok จำนวนทั้งหมด 12 ชุดข้อมูล และอยู่ในขั้นตอนนำเสนอชุดข้อมูลต่อคณะทำงานบริหารข้อมูลฯ เพื่อคัดเลือกชุดข้อมูลนำมาจัดทำเป็น Dashboard ในขั้นตอนที่ 3 ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 23/08/2566 : อยู่ระหว่างการนำชุดข้อมูลไปพัฒนาเป็น Dashboard ที่แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ตามภารกิจของสำนักงานการเจ้าหน้าที่จำนวน 2 เรื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 20/09/2566 : จัดทำ Dashboard จำนวน 2 ชุดข้อมูล และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานการเจ้าหน้าที่

รหัสโครงการ... : 04020000-3771

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-11-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานการเจ้าหน้าที่ / สำนักงานการเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานการเจ้าหน้าที่ โทร.1323

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหาร ราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 25/05/2566 : ดำเนินการนำส่งคำสั่งคณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐและคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร บัญชีรายการข้อมูล และแผนพัฒนาข้อมูลฯ ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว และมีการจัดประชุมคณะทำงานบริการฯ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อคัดเลือกชุดข้อมูล 11 ชุดข้อมูล จัดทำข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานการเจ้าหน้าที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 27/06/2566 : ในระบบ Data Bangkok ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สนป. มี 11 ชุดข้อมูล และแจ้งคณะทำงานบริการฯ เพื่อให้ปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันประจำทุกเดือน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/07/2566 : นำเข้าชุดข้อมูลในระบบ Data Bangkok จำนวนทั้งหมด 12 ชุดข้อมูล และอยู่ในขั้นตอนนำเสนอชุดข้อมูลต่อคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลฯ เพื่อคัดเลือกชุดข้อมูลนำมาจัดทำเป็น Dashboard ในขั้นตอนที่ 3 ต่อไป			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/08/2566 : อยู่ระหว่างการนำชุดข้อมูลไปพัฒนาเป็น Dashboard ที่แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ตามภารกิจของสำนักงานการเจ้าหน้าที่จำนวน 2 เรื่อง			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/09/2566 : จัดทำ Dashboard จำนวน 2 ชุดข้อมูล และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว			: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานการเจ้าหน้าที่	
รหัสโครงการ... : 04020000-3771	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-11-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานการเจ้าหน้าที่ / สำนักงานการเจ้าหน้าที่	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานการเจ้าหน้าที่ โทร.1323	ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหาร ราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/05/2566 : ดำเนินการนำส่งคำสั่งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร บัญชีรายการข้อมูล และแผนพัฒนาข้อมูลฯ ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว และมีการจัดประชุมคณะทำงานบริการฯ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อคัดเลือกชุดข้อมูล 11 ชุดข้อมูล จัดทำข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานการเจ้าหน้าที่			
รายงานครั้งที่2	:: 27/06/2566 : ในระบบ Data Bangkok ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สนป. มี 11 ชุดข้อมูล และแจ้งคณะทำงานบริการฯ เพื่อให้ปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันประจำทุกเดือน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/07/2566 : นำเข้าชุดข้อมูลในระบบ Data Bangkok จำนวนทั้งหมด 12 ชุดข้อมูล และอยู่ในขั้นตอนนำเสนอชุดข้อมูลต่อคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลฯ เพื่อคัดเลือกชุดข้อมูลนำมาจัดทำเป็น Dashboard ในขั้นตอนที่ 3 ต่อไป			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/08/2566 : อยู่ระหว่างการนำชุดข้อมูลไปพัฒนาเป็น Dashboard ที่แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ตามภารกิจของสำนักงานการเจ้าหน้าที่จำนวน 2 เรื่อง			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/09/2566 : จัดทำ Dashboard จำนวน 2 ชุดข้อมูล และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว			: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

