



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สปท./27 กิจกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานปกครองและทะเบียน

รหัสโครงการ... : 04060000-3623

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560

เริ่มต้นโครงการ : 2016-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานปกครองและทะเบียน / สำนักงานปกครองและทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายฤกษ์ดี วิชาลอรธกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นายองอาจ ภิรมย์ปักษ์ชา

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานปกครองและทะเบียนปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปกครองและทะเบียน ตามข้อ 1 ที่เผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย

3.1 ปฏิทินกิจกรรม

3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร

3.3 ข่าวสาร

3.4 การให้บริการ

3.5 ติดต่อเรา

ลงในเว็บไซต์ของสำนักงานปกครองและทะเบียน (www.bangkok.go.th/ard)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานปกครองและทะเบียนให้มีข้อมูล ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงปฏิทินปฏิทินกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง

2. ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม

3. ปรับปรุงข่าวสาร เดือนละ 5 ข่าว/เรื่อง

4. ปรับปรุงกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัย

5. และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย

90 คะแนน

วิธีการคำนวณ

ผลคะแนนการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามเกณฑ์ประเมินที่กำหนด

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 สปท./27 ผลคะแนนการประเมินผลการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามเกณฑ์ประเมินผลที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2559 : เดือนตุลาคม 2559 ส่วนบริหารการทะเบียน

สำนักงานปกครองและทะเบียนสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานปกครองและทะเบียนได้ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 9/11/2559 : ในเดือนตุลาคม 2559 ส่วนบริหารการทะเบียน

สำนักงานปกครองและทะเบียนสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานปกครองและทะเบียนได้ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

และขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ ของสำนักงานปกครองและทะเบียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/11/2559 : ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ส่วนบริหารการทะเบียน

สำนักงานปกครองและทะเบียนสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานปกครองและทะเบียนได้ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

และขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ ของสำนักงานปกครองและทะเบียน ประจำเดือนธันวาคม 2559

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





รายงานครั้งที่17





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่18 :: 26/6/2560 : ในเดือนมิถุนายน 2560 ส่วนบริหารการทะเบียน
 สำนักงานปกครองและทะเบียนสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานปกครองและทะเบียนได้ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 และขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ ของสำนักงานปกครองและทะเบียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่19 :: 6/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนของการดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ ของสำนักงานปกครองและทะเบียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่20 :: 26/7/2560 : ในเดือนกรกฎาคม 2560 ส่วนบริหารการทะเบียน
 สำนักงานปกครองและทะเบียนสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานปกครองและทะเบียนได้ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 และขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ ของสำนักงานปกครองและทะเบียน ประจำเดือนสิงหาคม 2560
 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่21 :: 13/8/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนของการดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ ของสำนักงานปกครองและทะเบียน ประจำเดือนสิงหาคม 2560
 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่21 :: 16/9/2560 : ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส่วนบริหารการทะเบียน
 สำนักงานปกครองและทะเบียนสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานปกครองและทะเบียนได้ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 ครบทุกเดือน คิดเป็นร้อยละ 100
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

